



**INFORME DE AVANCES SOCIALIZACIÓN DE SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y
SOCIALES PREVIO ENTREGA DE CAMINOS**

Ana Esther De León (MSc) y Jeimy A. Bautista P. (MSPPS)



5 de marzo de 2020

Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal (UTEPDA)

Av. 27 de Febrero No. 54, Galería Comerciales, Suite 403.

Contenido

1.	Antecedentes	3
2.	Introducción	4
3.	Convocatoria e invitaciones	5
4.	Colaboración interinstitucional	5
5.	Marco institucional y normativo	6
6.	Enfoque	6
6.1	<i>Enfoque de derecho y acceso a las informaciones</i>	6
6.2	<i>Espacios inclusivos</i>	6
6.3	<i>Espacios participativos y de co-supervisión</i>	6
6.4	<i>Enfoque de género</i>	7
6.5	<i>Empoderamiento de las comunidades y poblaciones vulnerables</i>	7
7.	Desarrollo del evento	7
8.	Niveles de participación	9
9.	Identificación de actores	10
10.	Justificación	10
11.	Objetivo	10
12.	Objetivos específicos.....	11
13.	Metodología	11
14.	Desarrollo de las actividades.....	12
14.1	Las Cañitas.....	12
14.2	Los Fríos.....	15
14.3	Hondo Valle.....	18
14.4	Juan Santiago	21
14.5	Sabaneta.....	24
15.	Análisis de la información	29
16.	Lecciones aprendidas	32
17.	Aspectos nuevos de la socialización.....	32
18.	Resultados y conclusiones.....	32
19.	Anexos	33



Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal (UTEPDA)

FICHA RESUMEN

Fechas y horas de los eventos	Martes 29 hasta jueves 31 de octubre de 2019 (10 a.m. a 12 a.m. y de 3 p.m. a 5:00 p.m.)
Lugar	Las Cañitas, Los Fríos (Provincia Azua) Hondo Valle, Juan Santiago (Provincia Elías Piña) y Sabaneta (Provincia San Juan),
Personas responsables	Ana Esther De León y Jeimy Bautista
Participantes generales del taller	Beneficiarios de paquetes agroforestales, no beneficiarios, miembros de ONG's, miembros de cooperativas, personal técnico, asociación de mujeres, junta de vecinos, asociación de productores, miembros de comité de los proyectos donde se realizará la rehabilitación de caminos vecinales e interparcelarios
Número de participantes	387
Actividad, tarea y acción	Socialización de avances previo entrega de caminos rehabilitados
Modalidad	Presencial
Observaciones	Ver documento

1. Antecedentes

A fin de resolver los problemas de degradación de las cuencas hidrográficas y de pobreza rural en áreas estratégicas del sur y oeste del país, el Gobierno de República Dominicana lanzó en 2016 el Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible (PDAS), y solicitó el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para optar por un préstamo de inversión (DR-L1120) con el fin de contribuir al financiamiento de estas acciones. El Programa tiene como objetivos mejorar la productividad y la sostenibilidad ambiental de los pequeños agricultores y restaurar las tierras públicas degradadas, a través de los siguientes dos componentes:

1. Componente 1: Desarrollo Agroforestal, a ser financiado a través del instrumento Préstamo Basado en Resultados (PBR). El ejecutor de este componente será la Unidad Técnica Ejecutora del Programa de Desarrollo Agroforestal (UTEPDA).
2. Componente 2: Rehabilitación de caminos vecinales, a ser financiando a través de componente de Obras Múltiples. El ejecutor de este componente será una unidad dentro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El ámbito de intervención de ambos componentes abarca las siguientes 7 regiones: Las Cañitas, Bahoruco, Independencia, Barahona, Sabaneta, Los Fríos, y Hondo Valle. Considerando que los PBR son préstamos en los cuales los desembolsos se llevan a cabo después que los resultados del proyecto hayan sido alcanzados, la ejecución de las actividades para alcanzar dichos resultados se lleva a cabo en base a la aplicación de los sistemas nacionales de salvaguardas ambientales y sociales del país prestatario.

A través de una evaluación de los sistemas nacionales del país, y su equivalencia con las salvaguardas del Banco, se han identificado una serie de riesgos específicos que conlleva la aplicación de tales sistemas nacionales en el desarrollo de las actividades de la operación. Entre estos se encuentran: inadecuada compensación económica por liberación de caminos; conflictos sociales principalmente por titulación y liberación de derechos de paso; insuficiente transparencia en la distribución y en el uso de fondos/uso inadecuado de subsidios para actividades agroforestales; supervisión deficiente de técnicos de campo y ejecutor; afectación de ecosistemas sensibles; uso inadecuado de plaguicidas y contaminación; accidentes laborales; exclusión de mujeres y población vulnerable; limitada capacidad de respuesta ante desastres; entre otros.

A fin de mitigar los riesgos antes descritos y el surgimiento de conflictos, además de asegurar la participación de la población en las iniciativas del Programa y contar con la anuencia de los interesados que favorezca su implementación y el empoderamiento de las comunidades, se requiere de la realización de actividades de socialización y difusión de los temas prioritarios y más importantes, con la finalidad de promover el intercambio entre los grupos interesados e impactados por las actividades de rehabilitación de caminos, y tomando en consideración que los caminos de Las Cañitas y Los Fríos ya han sido entregados y que en los PDA Hondo Valle-Juan Santiago y Sabaneta, están en vías de entrega.

2. Introducción

Las actividades que describe el presente informe obedecen a la socialización realizada por las especialistas ambiental y social de la UTEPDA durante los días 29 al 31 de octubre de 2019, en el marco de la socialización de los procesos de avances durante la rehabilitación de caminos interparcelarios y vecinales llevadas a cabo por la UTEPDA, en coordinación con el área de Capacitación y con el apoyo del BID. El taller de socialización fue implementado con el fin de:

- Sensibilizar a la población sobre el nivel de avances en los trabajos de rehabilitación de caminos vecinales e interparcelarios a ser rehabilitados,
- Los riesgos ambientales y sociales devenidos del proceso de rehabilitación y las medidas de mitigación empleadas,
- Enfatizar el papel de los Comités Locales como entes de consulta y potenciar la participación de la Comunidad, edificarles en los procesos de gestión de quejas y resolución de conflictos, a través de los mecanismos de relacionamiento y participación comunitaria (PRPC), así como recordar la existencia del mecanismo de atención a quejas (MAQ) para tramitar cualquier diferencia o afectación sufrida durante la rehabilitación, evitando dejar acciones correctivas y de compensación sin aplicar.
- Construir escenarios de confianza y relacionamiento con los actores convocados y que participaron en las actividades de socialización y que son beneficiarios del proceso de rehabilitación de caminos.
- Explicar los procedimientos empleados para definir, evaluar y confirmar las afectaciones ocurridas en cada PDA, durante la rehabilitación de caminos.
- Fomentar espacios de participación para contar con un constante intercambio de información.
- Dar respuesta a las inquietudes de los impactados durante la rehabilitación de caminos.
- Recopilar las impresiones de las personas sobre la rehabilitación de caminos.
- Definir procedimientos de mejora en los canales de comunicación entre actores involucrados durante la rehabilitación de caminos (comunidades, contratistas, encargado de caminos, técnicos agrícolas y forestales, coordinadores, especialistas ambiental y social).
- Abrir un canal de comunicación directo con los comunitarios durante la actividad para recoger impresiones sobre la actividad de rehabilitación de caminos, con el propósito de que se recojan aspectos de mejora en aquellos PDA que ya han entregado, así como corregir acciones en los PDA donde quedan caminos pendientes de recibir.
- Fomentar el conocimiento de los impactados sobre el PRPC y MAQ en las comunidades, a través de la difusión horizontal de las informaciones.

La presente socialización cumple con requisitos y compromisos contraídos por la UTEPDA con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien pretende favorecer la participación y sensibilización de la comunidad, en base a las evaluaciones ambientales y sociales de las comunidades donde se rehabilitan los caminos. Esta socialización se realizó concluidas las actividades de rehabilitación de caminos en dos PDA: Las Cañitas

y Los Fríos, así como concluyendo estas acciones en los PDA: Hondo Valle-Juan Santiago y Sabaneta.

3. Convocatoria e invitaciones

Las invitaciones para la asistencia a esta actividad fueron diseminadas a través de los técnicos agrícolas, por ser el personal que mantiene contacto directo con los comunitarios. Estos técnicos agrícolas fueron sensibilizados con la finalidad de que entendieran la naturaleza de las informaciones que se compartirían, así como la intención de la UTEPDA en facilitar un proceso participativo y abarcador. Este personal entregó invitaciones a comunidades que se encuentran alejadas del centro donde se realizaría la actividad, con un mes de anticipación, y confirmando la actividad diez días antes de su realización. Se entregaron invitaciones a personas clave y multiplicadores de la comunidad, así como a mujeres. También se distribuyeron brochures con informaciones del contenido de la actividad.

4. Colaboración interinstitucional

Las actividades y acciones que serán citadas a lo largo del presente informe involucraron al Departamento de Capacitación, quién fue responsable de la logística de la actividad, conjuntamente con el Coordinador Local de las comunidades sensibilizadas y técnicos.

Las informaciones compartidas, así como las impresiones de las personas que participaron de la actividad, servirán como datos que fortalecerán el PRPC y garantiza el diálogo constante entre los actores impactados por la rehabilitación de caminos, cuya participación contempla el PRPC.

Figura 1. Enfoque para el abordaje de la socialización

¿Para qué?	¿Con quién?	¿En qué se refleja?
<ul style="list-style-type: none">• Informar sobre los avances de las actividades de rehabilitación de caminos.• Construir conocimiento a partir de la experiencia de los impactados por la rehabilitación de caminos• Enfatizar el papel de los Comités Locales como entidades de consulta• Recibir aportes y comentarios de la comunidad, con planes de opción de mejora de los procesos.• Comunicar las principales incidencias ocurridas durante la rehabilitación de caminos, así como subrayar la importancia de la participación de las comunidades y la existencia del MAQ, así como su modo de uso.	<ul style="list-style-type: none">• Beneficiarios de paquetes agroforestales• No beneficiarios• Miembros de ONG's• Personal técnico• Miembros de comité de los proyectos• Paratécnicos• Capataces• Miembros de cooperativas,• Junta de vecinos,• Asociación de productores,• Miembros de comité	<ul style="list-style-type: none">• Revisión de los tramos de caminos rehabilitados y por rehabilitar, en aquellos casos donde no se ha entregado caminos.• Definición de procesos de mejora para dar respuesta a inquietudes y quejas sobre el proceso de rehabilitación de caminos.• Replanteamiento de metodología de abordaje para los procesos de inspección ambiental y social.• Definición de procedimientos en el Plan de Restitución de Derechos de Vía

Para la convocatoria se contactaron a los Coordinadores Locales, a los técnicos agrícolas y técnicos forestales de los proyectos, quienes dieron aviso a los Comités Locales de las diferentes comunidades donde se realizó la sensibilización y quienes, a su vez, extendieron una convocatoria oral entre los participantes. En ese sentido, la participación excedió lo previsto en cada uno de las cinco comunidades visitadas. Se contó con una invitación por escrito para ayudar a difundir la convocatoria en puntos remotos de las comunidades. Estas invitaciones fueron diseminadas con la colaboración de los técnicos agrícolas y forestales de cada comunidad (ver anexo el modelo de invitación compartido a comunitarios y comunitarias de cada PDA sensibilizado por este proceso de socialización de avances).

Estos espacios participativos obligan a la UTEPDA y a todo el equipo técnico en campo, a mantener canales de información permanentes con la población de las áreas de influencia, acerca de los avances en los trabajos de rehabilitación de caminos de ambos componentes, actividades a desarrollar y en cumplimiento de las especificaciones definidas en los estudios ambientales y sociales.

5. Marco institucional y normativo

La estrategia de participación y la realización de los talleres de socialización se sustentan en la Evaluación de Sistemas Ambientales y Sociales en la República Dominicana (ESNAS), en el Análisis Ambiental y Social, Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) para el Componente de Rehabilitación de Caminos Asociado al Programa de Desarrollo Agroforestal.

6. Enfoque

6.1 Enfoque de derecho y acceso a las informaciones

Las actividades de socialización estuvieron cimentadas en el enfoque de derechos, en el acceso a las informaciones en condiciones de igualdad y equidad para todos los actores, transparencia y receptibilidad con relación a los aportes y opiniones de los interesados. Contamos con la participación de personas de diferentes colectivos dentro de la comunidad (ver listas de participación).

6.2 Espacios inclusivos

Estas actividades también posicionan a la UTEPDA y a los proyectos como espacios incluyentes, pues vinculan a los diferentes actores impactados por la rehabilitación de caminos, desarrollando actividades de colaboración efectivas que puedan ser valoradas por las comunidades.

6.3 Espacios participativos y de co-supervisión

Favorecen la participación de estos mismos actores en la definición de mecanismos de supervisión, verificación y evaluación directa de impactos identificados durante las visitas

de supervisión ambiental y social. Esta mirada conjunta de las acciones ayuda a una mejor planificación de las intervenciones, desarrollo, evaluación y cierre del proceso de rehabilitación de caminos.

6.4 Enfoque de género

Se subrayó durante toda la actividad la importancia del papel de las mujeres en los PDA, en la producción agrícola, durante la supervisión de las actividades de rehabilitación, en los espacios de discusión y de toma de decisiones. Se les invitó a que se asocien, a que participen y entiendan en valor de sus voces dentro del Programa. Recordarnos que la participación de la mujer se ha diversificado y que es un compromiso internacional y gubernamental el hecho de que puedan estar presentes en este tipo de actividad. Se reconoció que tanto hombres como mujeres tienen un papel importante y relevante en los Proyectos de Desarrollo Agroforestal (PDA), de manera general, y en el proceso de rehabilitación de caminos, de manera específica.

6.5 Empoderamiento de las comunidades y poblaciones vulnerables

En la actividad se hizo énfasis en que los PDA son espacios que pertenecen a las comunidades. Se comentó que la principal preocupación del proyecto no es "ayudar" sino, brindar herramientas útiles para la producción de los rubros agrícolas a cada comunidad y modificar conductas de producción que degradan la tierra. Se les subrayó en la actividad que el Programa trabaja en zonas vulnerables con altos niveles de degradación de la tierra y pobreza rural; que contamos con el apoyo de las comunidades y que esta actividad es para informarles de los avances durante la rehabilitación de caminos y previo a su entrega, pero también para someter estos mismos avances a una auditoría socio-comunitaria donde cada uno pueda expresar sus opiniones sobre cómo ha sido los trabajos de rehabilitación.

7. Desarrollo del evento

La actividad inició con la descripción del contenido que se compartiría con cada uno de los comunitarios. A su vez la presentación se dividió en dos aspectos principales;

1. Aspectos ambientales que contenía:
 - a. La descripción del proceso de rehabilitación del camino que se había agotado hasta el momento en cada uno de los PDA. Se expuso que se reemplazó la sub-base de 0.3 m de material que se encontraba en mal estado, de igual forma se construyeron cunetas de tierra, así como alcantarillas y badenes en puntos críticos para el paso de las aguas. Se explicó que el material usado fue tosca y caliche granular, tomado de bancos de préstamo dentro de las mismas comunidades.
 - b. El listado de caminos interparcelarios rehabilitados por comunidad, con la cantidad de kilómetros que se había realizado y su justificación.

- c. Mapa con la georreferenciación de caminos interparcelarios por proyecto.
- d. Cantidad de metro lineal de cuneta realizada por camino, especificando en una tabla la cantidad prevista, la cantidad reconstruida y el total ejecutado (ML), informando de los impactos de la lluvia y sequía para la construcción de estos caminos.
- e. Cantidad de obras de arte realizadas por camino, incluyendo badenes y alcantarillas, así como el material usado para su construcción.
- f. Tabla de medidas de manejo y mitigación ambiental y social por proyecto que han sido implementadas en cada tramo.

2. Aspectos sociales:

- a.Cuál es la finalidad de la rehabilitación de caminos:
 - Mejorar el acceso a cada uno de los proyectos agroforestales
 - Mejorar el transporte de productos y mercancías
 - Favorecer el desarrollo de la comunidad
- b. Cuáles son los beneficios de la rehabilitación de caminos en función de:
 - Salud
 - Tránsito
 - Valor de propiedad
 - Desarrollo socioeconómico
- c. Resumen de las visitas de campo realizadas, incluyendo documentos generados a raíz de estas visitas, así como los comentarios sobre las actividades de socialización.
- d. Proceso de evaluación técnica de las afectaciones donde se les explicó que se realizaron 5 vistas de inspección donde revisamos los caminos rehabilitados y las formas en que se está realizando este proceso. De igual forma explicamos que este proceso se realizó en compañía de los afectados por las actividades de rehabilitación, así como miembros del comité, técnicos agrícolas y forestales que conocen la zona de afectación, coordinadores de proyectos, entre otros actores importantes para el proceso.
- e. Explicamos el Plan de Restitución de Derechos de Vía como el documento que define la metodología en que se evaluaron afectaciones, bajo los principios de las Políticas de Salvaguarda del BID (incluyendo la participación del conyugue, derecho a la reclamación y compensación adecuada al nivel de afectación, derecho a la información, inclusión, transparencia, negociación justa y participación), con la finalidad de que se reduzcan los efectos negativos producto de la rehabilitación de caminos.
- f. Mecanismo de atención a quejas (MAQ) y la definición de nuevos canales de contacto para las comunidades como canal de comunicación donde los comunitarios expondrían las situaciones ocurridas durante la rehabilitación de

- caminos, con la finalidad de evitar conflictos, garantizar la transparencia y gestionar adecuadamente las quejas y reclamos de la comunidad.
- g. Trabajamos una dinámica para evaluar cuál canal de comunicación es mucho más viable para las comunidades, así como para evidenciar en qué organismo confían más las comunidades (técnico agrícola/forestal, miembro de comité local o coordinador de Comité).
 - h. Resumen de comentarios de las comunidades sobre su parecer acerca de los caminos rehabilitados
 - i. Memoria gráfica de las visitas a los caminos rehabilitados

Un punto muy importante en la presentación y que se le subrayó a los presentes fue la importancia de la protección y respeto a las áreas protegidas y lo importante de la participación comunitaria. Sobre esto último, se les preguntó sobre cuál entendía era la función e impacto que tienen las abejas en el ecosistema para que dimensionaran que todos los eslabones, también son parte del sistema, en el sentido de que cada comunitario es parte importante de los PDA.

Enfatizamos una vez más que el objetivo del Programa es mejorar la productividad y sostenibilidad, usando tecnología que se adapta a los cambios climáticos y naturales, así como la rehabilitación de la infraestructura productiva; se explicó que a través de esta tecnología se restauran los ríos y bosques de las comunidades donde está presente el Programa.

8. Niveles de participación

La participación de las personas en las actividades del taller se concibió bajo una metodología participativa, con la finalidad de que los comunitarios expusieran sus experiencias respecto a la rehabilitación de caminos. A este enfoque se le suma un esquema de suministro de información (cómo se hizo el proceso de rehabilitación de caminos, qué actividades se realizaron, cómo se evaluaron los impactos ambientales y sociales, cuáles son sus medidas de mitigación, qué avances hay sobre la rehabilitación de caminos vecinales, el MAQ, entre otros...) con la finalidad de asegurar una comunicación directa de los interesados.

Los talleres fomentaron la participación activa y horizontal de los presentes, en el sentido de que se generó un espacio de debate sobre los caminos rehabilitados, se les asignó la responsabilidad de elegir nuevos mecanismos de comunicación entre los comunitarios y el PDA para comentar cualquier impresión sobre el proceso de rehabilitación de caminos.

Este espacio sirvió para:

- Asegurar que la comunicación entre la UTEPDA y los impactados por el proyecto sea activa.
- Aumentar el interés de las personas en el Programa y sus componentes.

- Recopilar información primaria sobre las impresiones de las personas acerca de los avances en las actividades de rehabilitación de caminos seleccionados y sus opiniones sobre los Proyectos de Desarrollo Agroforestal (PDA).
- Se recibieron preocupaciones de los comunitarios sobre tramos a mejorar, en caminos que ya han sido intervenidos.
- Se expresaron opiniones sobre nuevos tramos que deben ser intervenidos con los equipos de la UTEPDA, por la cantidad de productores que estaría impactando el proyecto con esta intervención.
- Mantener a las comunidades informadas de los procesos.
- Sensibilizar y motivar a las comunidades respecto de las actividades, al igual que recopilar las inquietudes y sugerencias de los asistentes.

9. Identificación de actores

En los listados de participación se recogieron e identificaron a los participantes y sus papeles dentro de los proyectos, no solo respecto a la actividad de rehabilitación de caminos, sino a modo general. Estuvieron presentes en las comunidades beneficiarios, no beneficiarios, técnicos, paratécnico, facilitadores, personas pertenecientes a asociaciones de productores, asociaciones de mujeres, cooperativas, brigadistas, coordinadores locales, Miembros del Comité Local, entre otros.

10. Justificación

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuidando de que las personas que se encuentran bajo la influencia de las actividades del Programa de Desarrollo Agroforestal estén informadas de las actividades que se realizan, y de acuerdo a su Política de Salvaguardas OP-102 sobre acceso a la información, solicitó a la UTEPDA que se realizaran actividades de socialización de los avances de las actividades de rehabilitación de caminos interparcelarios, previo a su entrega formal. Esta solicitud se recogió en el Punto 3.10 de la Ayuda memoria del Taller de Arranque y Misión de Supervisión de Salvaguardas Ambientales y Sociales del Programa, realizada del 17 al 19 de junio de 2019.

11. Objetivo

Los talleres de socialización, previa entrega de los caminos interparcelarios rehabilitados, tienen como objetivo realizar un balance de las acciones de rehabilitación a la fecha y crear un vínculo con las partes para que se sientan reflejados en el proceso de evaluación, auditoría y cierre de esta actividad del Programa. Como se trata de un proceso de revisión de los avances, los hallazgos recogidos en cada taller serán incluidos en un informe sobre la socialización, en los informes semestrales de cumplimiento ambiental y social, así como en la memoria institucional de la UTEPDA.

12. Objetivos específicos

- Socializar los avances en las actividades de rehabilitación de caminos, por tramos y proyectos, incluyendo vistas aéreas de los tramos de caminos a rehabilitar.
- Compartir información sobre los niveles de cumplimiento ambiental y social durante la rehabilitación de los caminos.
- Sensibilizar al público objetivo sobre las medidas de manejo y mitigación de riesgos ambientales y sociales
- Compartir y explicar las especificaciones del Mecanismo de Atención a Quejas (MAQ) y su procedimiento de uso.
- Recopilar información primaria sobre las impresiones de las personas acerca de los avances en las actividades de rehabilitación de caminos seleccionados y sus opiniones sobre los Proyectos de Desarrollo Agroforestal (PDA).
- Compartir información sobre el proceso de evaluación y seguimiento a las actividades de rehabilitación de caminos interparcelarios.
- Socializar información sobre los planes de restitución de derechos de vía, por caminos.
- Promover espacios de participación y diálogo con la comunidad con el fin de resolver inquietudes y dudas frente a la rehabilitación de caminos vecinales e interparcelarios.
- Disminuir los niveles de incertidumbre y de desinformación que se presenten en la comunidad.

13. Metodología

Los talleres de socialización participativa realizaron dos jornadas de trabajo al día impactando directamente al público objetivo y asegurando que las opiniones de los presentes fueran escuchadas y esclarecidas durante la misma actividad.

Los talleres implicaron:

- Definición de objetivos del taller con los participantes.
 - Socialización de la metodología empleada durante el taller (participación inclusiva para que cada persona tenga la oportunidad de exponer sus comentarios e inquietudes al respecto).
 - Memoria general de los talleres: recogen las conclusiones generales emitidas por los participantes y servirán de insumo para la adecuación del PRPC, del MAQ y demás instrumentos de ejecución dentro del ámbito de cada intervención del Programa circunscrita a la rehabilitación de caminos interparcelarios. Se clasificarán en temas claves, impactos identificados por los beneficiarios, respuesta de las medidas de manejo y mitigación socio ambiental, entre otros.
- a. Se realizó un evento por comunidad impactada.

- b. La convocatoria se realizó haciendo una invitación formal que fue entregada por los técnicos agrícolas de las zonas de intervención de los caminos interparcelarios a cada comunidad aledaña, así como a miembros del comité, coordinadores de proyectos y demás interesados.
- c. La actividad se realizó durante la cuarta y última semana de octubre (29-31 de octubre), en jornadas matutinas de 10 a.m. a 12 del mediodía y vespertina 3 p.m. a 5 p.m.

Tabla 1. Estimaciones de participación en actividad de socialización

No.	Comunidad	Fecha estimada	Hora estimada	Participantes estimados	Lugar
1	Las Cañitas	29 de octubre 2019	10 a.m. a 12 p.m.	50	Centro UTEPDA, sección Las Cañitas
2	Los Fríos	29 de octubre 2019	3:00 p.m. a 5:00 p.m.	60	Centro UTEPDA, Distrito Municipal de Los Fríos
3	Hondo Valle	30 de octubre 2019	10 a.m. a 12 p.m.	50	Ayuntamiento Municipal de Hondo Valle
4	Juan Santiago	30 de octubre 2019	3:00 p.m. a 5:00 p.m.	50	Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad
5	Sabaneta	31 de octubre 2019	10 a.m. a 12 p.m.	70	Centro Comunal del D.M. Sabaneta

14. Desarrollo de las actividades

14.1 Las Cañitas

La participación de la comunidad de Las Cañitas fue la mayor de todos los proyectos. La convocatoria fue de 50 personas y participaron 104 personas, para un 208% más de la asistencia convocada. En esta ocasión la participación de las mujeres supuso el 31.7% del total de los asistentes, esto supone un aumento de la participación de las mujeres de un 12,9% respecto de la última actividad de socialización realizada en el mes de mayo de 2019.

Tabla de participación por comunidades PDA Las Cañitas		
No.	Comunidad	Cantidad participantes
1	Helechal	6
2	Los Auqueyes	21
3	El Palero	8
4	Las Cañitas	31
5	El Tetero	20
6	Vallecito	7
7	La Fortuna	7
8	Tumba Sombrero	1
9	Los Roblitos	2

En esta comunidad siempre contamos con el apoyo de las personas de la comunidad, pues colaboran con las acciones de logística de la actividad. Uno de los puntos más destacados de la actividad fue que, tras la presentación, las personas tuvieron la confianza de preguntar sobre diversos temas, no solo sobre la presentación:

- *Pregunta: Estamos preocupados por el insecto que está acabando con los pinos. ¿Qué se va a hacer?*
Respuesta: El Ministerio de Medioambiente ya está tomando medidas para controlar el brote. Usualmente se suele quemar el árbol para que no se expanda el virus hasta otras especies. Un dato importante es que con la ocurrencia de lluvias este tipo de virus no se expande.
- *P. Hay retrasos con el pago de las mensualidades. Me pagaron un mes y no me han vuelto a pagar.*
R. Favor suminístrenos sus datos para confirmar esta información (Ramón García, cédula 053-0024945-4). Generalmente este tipo de retraso se debe a que la Contraloría General de la República tarda en la aprobación de los pagos, para luego pasar los expedientes a Tesorería, quien al final autoriza los desembolsos.
- *P. ¿Cuándo se va a preparar el aguacate para siembra?*
R: La semana que viene, Dios mediante.
- *P: Aquí en Las Cañitas nos pasamos los fines de semana sin médico, ¿cómo nombramos a un médico y personal de enfermería fijo aquí en la comunidad?*
R: Lamentablemente el nombramiento de cualquier personal fijo se realiza desde el Ministerio de Salud Pública y se suele agotar un proceso de concurso. Todos estos procesos son burocráticos y tardan en realizarse. Recomendaremos que el área de Capacitación de la UTEPDA haga un curso de primeros auxilios para que las personas de la comunidad lo hagan y puedan dar atenciones primarias a quien lo requiera cuando el médico no esté.
- *P: Hay productores que no se les ha sembrado. ¿Por qué?*
R: Si esto ha ocurrido, ha sido producto de un descuido del productor porque el café ya está sembrado. Por otro lado, aún se espera la llegada de las plantas de aguacate.
- *P: Queja de un comunitario acerca de la terminación de los caminos: "Camino no tenemos".*
R: Existe una diferencia importante entre los caminos interparcelarios y los caminos vecinales. Los kilómetros que se han construido han sido de caminos interparcelarios, bajo las especificaciones que hemos comentado en la presentación. El camino vecinal tiene una estructura distinta y también tiene un material distinto. Hay que recordar cuáles fueron las condiciones iniciales de los caminos, antes de que fueran intervenidos por el Proyecto.
- *P: Se necesita un camino en la zona del Palero-La Fortuna.*
R: Se debe aprovechar los equipos con los cuenta el proyecto para hacer estos caminos. Es importante que todos los productores de esta comunidad se pongan de acuerdo para hacer esta solicitud al proyecto.

- P: *La comunidad de Los Auquelles no tiene luz. Para el caso de Gajo del Monte-Vallecito son como dos kilómetros. Hace meses midieron para traer la luz y se ha quedado así.*
R. Se debe investigar si existe un plan de alumbrado en el ayuntamiento de Padre las Casas para que soliciten el tendido eléctrico en esta zona. Mientras mayor presencia de la comunidad haya en estos reclamos, mayor posibilidad existe de ser atendidos.


Por otro lado, pudimos caracterizar los niveles de asociatividad de los participantes de esta actividad. Identificamos que pertenecen a asociación de mujeres, asociación de productores, asociaciones de estudio y promoción social, entre otros.

Niveles de asociatividad en Las Cañitas	
Mujeres asociadas	Hombres asociados
25	46
Mujeres no asociadas	Hombres no asociados
7	27

Durante la actividad nos hicimos acompañar del Coordinador de Caminos, el Ing. Juan Bernardito Hernández, quien hizo puntualizaciones necesarias sobre el proceso de rehabilitación de caminos y expuso también que el Proyecto diseñará un “Plan de mantenimiento de caminos” para que le duren a la comunidad.

La colaboración más cercana la recibimos de los técnicos agrícolas Juan Batista y Denny Vicente, así como de las facilitadoras del proyecto. Estuvieron asistiéndonos en la logística del registro y colocación de los comunitarios, así como en la preparación de los equipos tecnológicos necesarios para la actividad dentro del Centro de la UTEPDA en el PDA Las Cañitas. Miembros del Comité nos brindaron apoyo con una extensión eléctrica para preparar los equipos, pues el Centro en ese momento no tenía energía eléctrica.

Una de las partes más importantes de la actividad fue la votación de los comunitarios sobre cuál entienden es el mejor canal para conocer y enterarse sobre cualquier aspecto del proyecto. De ellos, 87 personas estuvieron de acuerdo en acercarse al técnico agrícola de su zona para conocer cualquier novedad sobre el proyecto o investigar alguna información, 5 personas optaron por acercarse a un miembro del comité (específicamente al representante de su demarcación) y 12 personas acordaron que la mejor opción era acercarse al coordinador del proyecto. Este ejercicio nos dio a entender la confianza que tienen los comunitarios hacia los técnicos agrícolas y al mismo tiempo nos da información sobre la necesidad de fortalecer el papel de los comités locales y robustecer la presencia del coordinador local del PDA. Algo que se debe considerar es que, a pesar de que la comunidad prefiere comunicarse con los técnicos, la carga de trabajo aumentaría y ellos ya están bastante saturados.



14.2 Los Fríos

La actividad en Los Fríos contó con una participación de 60 personas, superando la convocatoria inicial de 50 personas para este PDA. Las mujeres representaron el 58.3% de los presentes en esta actividad, lo que supera el 13% que tuvieron de participación en la última socialización de mayo. Esto subraya la importancia de la participación femenina en las actividades y el empoderamiento de las mujeres de esta comunidad. En la siguiente tabla se desagrega la comunidad de donde provinieron los participantes:

Tabla de participación por comunidades PDA Los Fríos		
No.	Comunidad	Cantidad participantes
1	Los Haitises	14
2	La Cucarita	11
3	Los Guayuyos	5
4	Los Fríos	24
5	Villa Campo	5
6	El Montazo	1

Así mismo, durante la actividad contamos con la participación del Ing. Felipe Galva, Coordinador Local del PDA Los Fríos, quien nos acompañó y expresó palabras de motivación para los comunitarios, así como aprovechó para suministrar informaciones sobre el proyecto y aclarar algunas dudas sobre las actividades de rehabilitación de caminos, considerando que siempre estuvo en apoyo y participó durante la actividad de verificación de las afectaciones ocurridas en este PDA.

Enfatizamos durante toda la actividad que cada uno tiene el compromiso de difundir las informaciones que compartimos, con la finalidad de que mayor cantidad de comunitarios puedan tener acceso a los datos que estábamos compartiendo.

Durante la socialización, surgieron las siguientes dudas y comentarios:

- *Pregunta: En la zona de El Seis-El Sayo hay un tramo del camino interparcelario rehabilitado que se ha dañado producto de las lluvias. Este tramo debe ser reparado.*

Respuesta: Estamos conscientes de que hay que darle mantenimiento a los caminos, para eso contamos con los equipos en el proyecto. Se van a organizar las intervenciones de mantenimiento de los caminos.

- *Comentario: INDOCAFÉ puede dar un diplomado sobre cultivo de café.*
- *P: El señor Darío Victoriano solicita que los equipos del proyecto lleguen hasta su propiedad en El Sayo para arreglar el camino de acceso.*

R: En este momento los equipos del proyecto se encuentran trabajando zonas donde las lluvias han dejado puntos críticos de acceso que están siendo intervenidos. Inmediatamente se trabajen esos puntos, estarán revisando las peticiones de los comunitarios.

- *C: La señora Altagracia Delgado, quien vive cerca del área del Liceo, solicita la ayuda para que revisen un problema en la pierna que tiene su hermano, así como la intervención de los equipos del proyecto para remover lodo que ha quedado a la entrada de su casa, producto de las lluvias que han estado cayendo sobre la comunidad.*

R: Inmediatamente se terminen de abordar los casos críticos, se estarán respondiendo a las solicitudes de la comunidad en general. Sobre el tema de

salud, se pidió que se especificara exactamente qué afección tiene su hermano, para saber cómo poder ayudarlo. El coordinador quedó en recabar más información.

Igual que en las demás actividades, pudimos identificar a los colectivos que tienen presencia en cada comunidad y que aglutinan a los participantes que asistieron a la socialización. Lamentablemente durante el levantamiento de las generales de los participantes, no pudimos controlar el hecho de que 22 personas no brindaran la información requerida, donde podríamos identificar si pertenecían o no a algún colectivo o asociación. Por otro lado, tanto mujeres como hombres que sí brindaron información sobre si se asocian o no, presentan el mismo nivel de participación en colectivos.

Niveles de asociatividad en Los Fríos	
Mujeres asociadas	Hombres asociados
19	19
Mujeres no asociadas	Hombres no asociados
0	0
Mujeres que no respondieron	Hombres que no respondieron
6	16

Por otro lado, al final de la actividad se nos acercó el señor Isidro Briosó, residente en A6-El Sayo, cédula 017-0013372-9, contándonos que fue afectado durante la rehabilitación y no se le había levantado información: la afectación fue una empalizada. Nos comentó que convive en unión libre con la señora Graciosa Lagario Ortiz. Inmediatamente agregamos su nombre al listado de afectados y fue compensado.

Como cierre de la actividad, se procedió a someter a votación de los presentes cuál entienden en la vía más fácil para saber cualquier novedad sobre el proyecto o realizar cualquier queja o comentario. En este proyecto 36 personas estuvieron de acuerdo en dirigirse al coordinador, 16 personas se acercarán a los técnicos agrícolas o forestales y 8 personas a algún miembro del comité.





14.3 Hondo Valle

Esta comunidad tuvo una buena participación. Fueron convocados 50 personas y acudieron 79 comunitarios y de esta cantidad, el 37.7% fueron mujeres. Como es común en Hondo Valle, esta comunidad es muy participativa, además de que aprovechan la coyuntura para exponer temas que les inquietan y para dirimir algunas diferencias entre ellos. Por causas de fuerza mayor no pudimos contar con el apoyo del coordinador local de Hondo Valle, aunque los facilitadores del proyecto apoyaron la actividad desde el inicio.

Sobre la participación de la comunidad, estuvieron con nosotros personas de 18 comunidades diferentes del Municipio de Hondo Valle, como se puede apreciar en esta tabla:

Tabla de participación por comunidades PDA Hondo Valle		
No.	Comunidad	Cantidad participantes
1	Nuestra Señora de Fátima	7
2	Los Rincones	26
3	Cañada de Miguel	2
4	Pozo Prieto	1
5	Pedro Morillo	7
6	Los Botaos	9
7	Los Jaguelles	7
8	Primer Rancho	4
9	El Barrero	1
10	El Cruce	1
11	Duarte	1
12	30 de Mayo	1
13	La Fuente	1
14	La Colonia	6
15	Los Pajaritos	1
16	Sánchez	1
17	Rancho la Guardia	1
18	Los Maestros	1

Pudimos identificar de los presentes, cuáles de ellos pertenecen o no a alguna asociación. Algunas de las asociaciones identificadas están vinculadas a la producción agrícola de algún rubro, otro a colectivos de agricultores, asociaciones de ahorros y préstamos, entre otros gremios pendientes de identificar:

Niveles de asociatividad en Hondo Valle		
Mujeres asociadas	Hombres asociados	
7	24	
Mujeres no asociadas	Hombres no asociados	Sin identificar, no asociado
20	27	1

A propósito de la actividad, durante la sesión de preguntas y respuestas, recogimos algunos comentarios sobre ciertas condiciones y reclamos de los comunitarios:

- *Pregunta: En el sector El Botao-Los Chicharrones no se ha hecho camino y es muy necesario.*
Respuesta: Se debe recordar que los caminos intervenidos fueron los elegidos y socializados por el Comité Local. Para intervenir nuevos caminos, se debe hacer una solicitud a la Unidad para que intervenga esos caminos que ustedes necesitan.
- *P: Tenemos el mismo caso con el camino de Los Agueyes-La Tasajera y Los Guayabos.*
R: Igual. Todas las intervenciones en los caminos deben ser solicitadas al proyecto por los interesados. Recuerden que los caminos que se están abordando ahora fueron elegidos y socializados por el Comité Local.
- *P: ¿Alguna información sobre el camino El Barrero-Calimete? No pueden pasar personas por este camino.*
R: Este tramo está pendiente. Aún no se ha empezado a medir. Por las lluvias que han estado cayendo los equipos no han podido entrar, pero es un camino que se trabajará cuando las condiciones climáticas mejoren.
- *Comentario: Hay algo que se debe tomar en cuenta y es que hay personas que pertenecen a asociaciones y no van, no participan en las actividades. Las asociaciones para que avancen deben contar con el apoyo de sus miembros. En la zona de "Los Rincones" se reunieron en la escuela para hablar de los caminos y por eso se ha estado trabajando.*
- *Comentario: En Los Guayacanes-Los Chicharrones se necesita caminos y es una zona cafetalera, zona cafetalera de verdad. Los únicos caminos que hay son los ha hecho el aserradero. Los equipos del proyecto deben ir a intervenir esos caminos.*

- *P: Hay caminos que son muy necesarios para trasladar la cosecha, como ya han comentado. El camino Los Botao-Loma de Pinos es muy malo, no se puede mover ni en animales.*
R: Hay que tomar en consideración que el camino se va a rehabilitar por Los Rincones, no por Los Boatao, para evitar confusión. Es importante que cada comunidad se empodere de los caminos que necesita para que soliciten la intervención de los equipos de los PDA.

- *Comentario:* Se habló de la calidad del material y de que la supervisora ha certificado que es un buen material y hace su función. Se recordó que los caminos interparcelarios utilizan este tipo de material.

- *Comentario:* Se enumeró nueva vez la cantidad de caminos que se comprometieron a rehabilitar en Hondo Valle. Se enfatizó que los caminos que no están dentro del listado licitado y que sean necesarios para la comunidad, se pueden solicitar al PDA para que los intervenga a través del Comité Local, con los equipos del Proyecto. Incluso se ofreció analizar los caminos que las comunidades quieren proponer, para evaluar la viabilidad de la intervención desde la Coordinación de Caminos de la Unidad.

- *Comentario:* se comentó ampliamente la falta de fe que tienen los comunitarios en las asociaciones. Nos explicaron que antes las personas tenían más presencia en las asociaciones porque tenían más confianza en lo que hacían. Comentan que han sido timados y que los aportes económicos que habían hecho para sostener las asociaciones, los dirigentes se quedan con ellos y, si las asociaciones se disuelven, pierden ese dinero. Dicen que por eso no tienen ánimos de asociarse.

Un punto importante a tomar en cuenta es que las personas expresaron confianza en los técnicos agrícolas a la hora de elegir el canal mediante el cual se enterarán de informaciones y harán preguntas sobre los componentes del proyecto. De las 79 personas que asistieron a la actividad, 14 expresaron que se acercarían al coordinador local; una sola persona estuvo de acuerdo en que se acercaría a un miembro del comité para obtener información. Por otro lado, 64 personas estuvieron de acuerdo en que el mejor canal sería a través de los técnicos agrícolas, quienes tienen mejor acceso a sus comunidades. Es preocupante la poca confianza que tienen los comunitarios en los miembros del comité local, tomando en consideración que solo una persona estuvo de acuerdo en contactar con ellos y llegaron algunos a expresar que los miembros del Comité no participan de los talleres y que no saben quiénes son.

Imágenes de socialización en Hondo Valle



14.4 Juan Santiago

Los comunitarios del Municipio de Juan Santiago fueron convocados al Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad. Este centro es nuevo y las instalaciones están en óptimas condiciones de uso. En esta comunidad participaron 58 personas, donde la participación femenina supuso el 25.8% de la asistencia, lo que supone el doble de la participación de la actividad pasada que fue de un 12%. Esto indica que hay que seguir sensibilizando a las mujeres de las comunidades para que participen de las actividades, enfatizando su papel e importancia para el Programa.

Tabla de participación por comunidades Juan Santiago		
No.	Comunidad	Cantidad participantes
1	Naranja dulce	1
2	Juan Erasmo	2
3	Calle Mella	1
4	Sabana de Chen	7
5	Juan Santiago	39
6	Sabana de Jengibre	5
7	Palo de Chanche (Barrio Chanche)	2
8	Remigio Lora	1

Se subraya que las mujeres de Juan Santiago tuvieron la iniciativa en la participación de la actividad, pues sugirieron y reclamaron caminos y otras actividades en favor de sus comunidades. Todos los participantes de Juan Santiago demostraron interés en las informaciones que compartimos. Como siempre contamos con la colaboración del técnico agrícola Esekier Martínez, quien respondió dudas, hizo recomendaciones y conminó a los comunitarios de Juan Santiago a solicitar el apoyo colectivo del PDA para intervenir nuevos caminos que sean requeridos por la comunidad, naturalmente la comunidad respeta mucho el criterio de este técnico agrícola.

Dentro de las dudas y comentarios expresados por la comunidad, se recoge lo que sigue:

- *Pregunta: Hay una asociación de mujeres "La Esperanza" que está en producción de café. El café se llama "Café Las Cañitas". El camino hacia "Las Cañitas" (nombre de la comunidad) debe hacerse por la "La Cañada-La Guácima"*

Respuesta: Hay que recordar que ese camino específico es Sonador-Sabana de la Loma-Monte Mayor. De ahí para allá se puede realizar usando los equipos del proyecto, pero debe ser solicitado, evaluando dónde se necesita el camino para verificar si se puede hacer. El Ing. Hernández ofreció entregar la comunicación con la solicitud al General.

- *P: En la zona de Sabana de los Gengibres hay una cañada peligrosa llamada Arroyo Encantado, por lo que solicitan unir ese camino por "Los Pelaos-Naranja Dulce".*

R: Los caminos ya han sido delimitados. Cualquier solicitud que implique nuevos tramos, debe solicitar la intervención de los equipos del Proyecto.

- *Comentario: En una de las curvas de Sabana los Gengibres-Los Pelaos hay una piedra que hace el espacio muy peligroso.*

R: Cuando los equipos regresen a trabajar y paren las lluvias, entonces se abordará el tema de la piedra. Los caminos están bastante mojados y es imposible para los equipos acceder.

- *Comentario: Es responsabilidad de la UTEPDA mantener estos caminos y el abrir caminos nuevos que sean necesarios para la comunidad. El Ing. Hernández dijo que evaluará las condiciones de la pendiente y otras características de los caminos solicitados por la comunidad para realizar recomendaciones de intervención con los equipos del Proyecto.*

Es importante enfatizar el papel que tienen las asociaciones en Juan Santiago, es por esto que las personas se identificaron como miembros de las juntas de vecinos, delegados de asociaciones de productores, cooperativas, iglesias, ayuda mutua, asociación de mujeres, asociación de productores de café, entre otras. Debajo una tabla con la identificación de hombres y mujeres asociados:

Niveles de asociatividad en Juan Santiago		
Mujeres asociadas	Hombres asociados	Sin identificar
12	36	1
Mujeres no asociadas	Hombres no asociados	
3	6	

Para el caso de Juan Santiago, el 100% de los presentes prefiere preguntarle al técnico agrícola Esekier Martínez sobre cualquier duda que tenga que ver con el Programa y para tramitar cualquier queja sobre cualquier aspecto del PDA. Esto nos da a entender que la comunidad de Juan Santiago tiene en alta estima a este técnico y que se debe seguir potenciando la presencia de los miembros del Comité en cada comunidad que representan para no saturar las funciones del personal técnico en campo; igual nos brinda información de la cantidad de trabajos que debe asumir este técnico, pues la comunidad confía mucho en su criterio. Se debe fortalecer la presencia del Coordinador Local en esta comunidad, con la finalidad de que trabaje de la mano con este técnico y con los comunitarios (beneficiarios o no) de la comunidad.

Debajo se comparte una galería de imágenes de la actividad que se llevó a cabo en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad, local responsabilidad de la Vicepresidencia de la República Dominicana y el Gabinete de Políticas Sociales:



14.5 Sabaneta

La comunidad de Sabaneta fue la única comunidad que no logró superar las expectativas de participación pues se esperaba una participación de 70 personas y solo acudió el 92.8% de la convocatoria inicial. Un factor que puede haber influido fue la falta de coordinación en el territorio, respecto de la hora de la actividad. Se había pautado para que iniciara a las 10:00 a.m. y al parecer se convocó para las 8:30 a.m., por el temor de que los comunitarios no llegaran a tiempo, lo que puede haber causado que varios comunitarios se retiraran pensando que la actividad no se iba a realizar.

Sobre la participación femenina en la actividad, supuso el 27,6%; esta cantidad significa que aumentó la participación femenina en un 0,4% respecto de la actividad anterior. Es importante que se enfatice la participación de las mujeres, tomando en consideración que se hace sumamente necesario que las productoras tengan un espacio activo de debate y análisis de su realidad, en este caso sobre la actividad de rehabilitación de caminos que impacta a sus comunidades, independientemente de que sean beneficiarias o no del Programa.

Tabla de participación por comunidades Sabaneta		
No.	Comunidad	Cantidad participantes
1	La Lometa	4
2	Las Cañitas	11
3	Las Cañitas-El Naranjo	16
4	Sabaneta, DM.	7
5	La Ciénaga	2
6	Yacahueque	2
7	El Palero	13
8	Guardarraya	4
9	Pueblo Nuevo	1
10	San Juan	1
11	Carpintero	1
12	El Palero	13
13	El Naranjo-Los Placeres	1
15	Buenos Aires	1


Es importante mencionar que contamos con el apoyo de los facilitadores locales, técnicos agrícolas y forestales, el coordinador del PDA Sabaneta, el Sr. Manuel Encarnación. Igual estuvo participando durante toda la jornada, el Coordinador de Caminos, Ing. Juan B. Hernández, quien respondió a cada una de las inquietudes de los comunitarios sobre los tramos de caminos a rehabilitar.

Las asociaciones en Sabaneta tuvieron presencia durante la actividad, pues una buena cantidad de los presentes está afiliado a alguna, como son asociación de pescadores,

asociación de agricultores, juntas de vecinos, asociación de caficultores, cooperativas, del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), Centro de Madre (asociación de apoyo para mujeres). Debajo una tabla con la identificación de hombres y mujeres asociados:

Niveles de asociatividad en Juan Santiago			
Mujeres asociadas	Hombres asociados	Sin identificar	
13	37	↓	
Mujeres no asociadas	Hombres no asociados	Mujeres	Hombres
2	1	3	9

Debajo un gráfico que refleja las preferencias de la comunidad para conocer informaciones que necesiten saber sobre el programa o cualquier petición respecto al PDA.



En Sabaneta, la mayor parte de la comunidad prefiere contactar a los técnicos agrícolas o forestales respecto de las informaciones que necesiten saber o cualquier petición respecto al PDA. Se sigue haciendo hincapié sobre la necesidad de potenciar el papel de los coordinadores y de los comités locales a la hora en que las personas necesiten alguna información. Por otro lado nos brinda información de que las comunidades siguen confiando en los técnicos agrícolas, muy posiblemente porque estos son representantes del PDA que ven con mayor frecuencia y a los que piden orientación mayormente.

Niveles de asociatividad en Sabaneta			
Mujeres asociadas	Hombres asociados	Mujeres sin identificar	Hombres sin identificar
13	37	3	9
Mujeres no asociadas	Hombres no asociados		
2	1		

Dentro de las relevancias de la actividad fue el planteamiento de las preguntas sobre los tramos de caminos, en este caso interparcelarios, a saber:

- *Preguntas: En el tramo La Zurza-El Naranjo en la zona de la denominada "La Z", se sabe que hay una situación importante con la subida. Qué se hará. Hay un gran riesgo en "La Z" porque la cuesta es muy empinada, se debe bajar la cuneta. El alcalde ha conseguido información de que hay terrenos disponibles para mejorar la inclinación de "La Z". Hablaron con los dueños para usar esos terrenos para mejorar "La Z".*

R: Los equipos de rehabilitación regresarán a la zona para resolver el tema de La Z. Se llevará la pala, el buldócer, el gredal y demás equipos para arreglar esa pendiente. Se les va a avisar a las comunidades cuándo se retirarán los equipos, para que no sientan que se les ha defraudado. Se reunirá la comunidad, el comité local, el coordinador local Sr. Manuel Encarnación y el coordinador de caminos el Ing. Hernández, para buscar una solución a La Z.

- *Pregunta: En Guardarraya no se ha terminado el camino. Después del vivero de Medioambiente la zona está peligrosa porque con las lluvias dejan la zona intransitable.*

R: Por causa de las lluvias los equipos aún no se han movilizad. Hay que tomar en consideración que los equipos que se usan para la rehabilitación del camino tienen un peso importante y hay zonas del tramo tan frágiles, que se hace necesario esperar que las lluvias cesen y que el camino seque para poder abordarlos.

- *P: Hay un badén en Yacahueque que está muy peligroso. La zona está intransitable. Dicen que cuando los comunitarios reclamaron les dijeron que ellos no eran maestros de la construcción de caminos. Dicen que falta material en ciertas zonas de Yacahueque.*

- R: Estos caminos no contemplan obras de arte por ser estos caminos interparcelarios, pero hay que tomar en consideración que estos tramos están previstos a ser intervenidos por la actividad de rehabilitación de los caminos vecinales.

- *P: Hay tramos que no se han empezado, como es el caso de San Pedro-Lame Deo”.*
R: Los tramos que no fueron incluidos en la licitación, serán abordados con los equipos de la Unidad. Debe reunirse la comunidad y solicitar la intervención del PDA.
- *Comentario:* En la zona de “El Palero-El Quemao” hicieron el camino y mudaron la empalizada. La empalizada está en el aire porque el talud se derrumbó. Queda en la zona justo donde empezaron a rehabilitar en El Palero.
- *Comentario:* Se deben abrir nuevos caminos en la zona de “El Palero”.
- *P: En La Cañita-El Quemao-El Palero llevaba algunas especificaciones, como un ancho de 6 metros. Cuando llueve la comunidad no tiene camino.*
R: No. Según las especificaciones técnicas de los caminos, el ancho es de 5 metros y 3 en algunas ocasiones por la misma naturaleza del camino. Recordar que el material del camino es en tierra, naturalmente las lluvias afecta la estructura. Siempre que los caminos necesiten mantenimiento, se solicita la intervención de los equipos del Proyecto.
- *Comentario:* Piden que la mano de obra sea de los comunitarios, que se los tome en cuenta a la hora de la contratación.
- *Comentario:* Sobre las obras de arte, el Ing. Hernández comentó que todos los caminos tienen presupuesto tope dentro del Programa y que se agota. Comentó que lamentablemente el Programa no puede disponer de todo el dinero que tiene asignado, por ejemplo, el destinado para la adquisición de plantas, para rehabilitar caminos. Sugiere que, ya que el camino se encuentra rehabilitado, soliciten a los ayuntamientos que hagan esas obras. Se sugirió que se soliciten las obras de artes que necesita la comunidad, a través del presupuesto participativo municipal.
- *P: Cuando hicieron el camino de El Palero-Guayuyal, echaron material por ahí y ahora no pueden cruzar por la zona de Pelaito.*
R: Se confirmará la denuncia del material y se buscará una brigada para retirarlo, para que se pueda retomar el paso por donde la comunidad transitaba. Se va a convocar una reunión con el Ing. De los Santos, responsable de las actividades de rehabilitación en Sabaneta.
- *C: En el tramo de “Las Cañitas-El Palero” no se ha reconstruido cuneta.*
R: Solo se construyeron badenes, las únicas cunetas que se hicieron, fueron las cunetas en tierra, según estaba previsto en los documentos técnicos de la rehabilitación y que se socializó con ustedes antes de iniciar los trabajos.
- *P: En el tramo El Palero-Guayuyal se construyó un solo badén y no se contrató a nadie de la comunidad.*

R: Lamentablemente los documentos técnicos que definen la rehabilitación del camino solo planificaron 28 badenes para todo el PDA Sabaneta, por lo que en cada camino se asignó, en puntos críticos, una obra de este tipo. Sobre la contratación de comunitarios para las obras, generalmente se contratan comunitarios para vigilancia de los equipos y al quedar este tramo tan cerca del pueblo, no se necesitó.

Debajo se comparte una galería de imágenes de la actividad que se llevó a cabo en el Centro Comunal del D.M. Sabaneta, local responsabilidad de la Municipalidad de Sabaneta:



15. Análisis de la información

Evaluando la cantidad de personas que se estimó participarían en los talleres y comparando con los registros de asistencias que se encuentran anexos a este informe (Anexo A), concluimos que participó un 11% más de lo previsto, lo que significa que la información llegó a más personas.

Debajo se detalla la cantidad de personas que participaron de la actividad, en las diferentes comunidades, en comparación con la convocatoria realizada a cada una.

Comunidad	Cantidad de personas convocadas	Cantidad de personas participantes
Las Cañitas	50	104
Los Fríos	60	60
Hondo Valle	50	79
Juan Santiago	50	58
Sabaneta	70	65
Total	280	366


Fuente: Elaboración propia con estimaciones de la metodología de trabajo y de listados de participantes de la actividad, Octubre 2019

Por otro lado, debajo una tabla con la participación de comunitarios, desagregados por sexo y por su condición de no identificados:

Comunidad	Hombres	Mujeres	No identificados	Sumatoria total de participantes
Las Cañitas	71	33	0	104
Los Fríos	25	35	0	60
Hondo Valle	49	29	1	79
Juan Santiago	43	15	0	58
Sabaneta	47	18	0	65
Total participantes	235	130	1	366

Fuente: Elaboración propia con listados de participantes de la actividad, Octubre 2019

En la Tabla 3 observamos que un 64.2% de los participantes fueron hombres, un 35.5% de los participantes fueron mujeres, un 0.2% no pudo ser identificado. A continuación una comparación entre la participación de enero y octubre 2019, desagregada por sexo:



Como se puede apreciar en la tabla, la participación femenina aumento notablemente. La diferencia entre la participación femenina entre enero y octubre de 2019 fue de un 14.7%, lo que nos deja dicho que los niveles de convocatoria entre una fecha y otra, ha tenido importantes repercusiones en la participación de las mujeres. En el caso de los hombres, hubo una reducción en octubre respecto del mes de enero de un 9,4% de su participación. Es importante tomar en consideración que los casos no identificados se redujeron en 5,3%; esto nos indica que la metodología para el registro de los participantes ha sido efectiva y se ha cuidado la información.

Revisando las notas tomadas, se identificaron comentarios y preguntas frecuentes:

Tabla 4: Comentarios y preguntas frecuentes

No.	Pregunta
1	¿Por qué no se incluye este tramo dentro de los caminos a rehabilitar?
2	Hay que incluir tramos nuevos al proceso de rehabilitación.
3	Las comunidades reclaman "x" tramo porque hay muchos productores en la zona
4	Hay caminos que se han dañado por las lluvias
5	Pedimos la intervención de los equipos del proyecto para que limpien los caminos
6	Estamos contentos con los caminos, pero la lluvia los daña
7	Sería bueno que incluyeran transporte para que nos traigan a la actividad

Fuente: Elaboración propia, 2019

A raíz de las constantes solicitudes de tramos durante las actividades de socialización, hemos creado una tabla con los caminos solicitados, para hacerla llegar a la Gerencia de Operaciones y dar curso a estas solicitudes:

Tabla 5: Caminos solicitados por los comunitarios			
No.	Proyecto	Tramo solicitado	Observación
1	Las Cañitas	El Palero-La Fortuna	El comunitario que lo ha solicitado ha dicho que hay muchos productores en esa comunidad.
2	Los Fríos	El Sayo	El sr. Darío Victoriano ha solicitado que los equipos del proyecto lleguen hasta su propiedad. Dejó datos de contacto 829-462-5969. Cédula 017-0015047-5.
3	Hondo Valle	El Botao-Los Chicharrones	Dice que es el sector El Botao, después del Batey.
		Los Agueyes	Solicitado en la socialización por los comunitarios
		La Tasajera	Solicitado en la socialización por los comunitarios
		Los Guayabos	Solicitado en la socialización por los comunitarios
		La Colonia	Solicitado en la socialización por los comunitarios
		Los Guayacanes- Los Chicharrones	Los comunitarios comentan que esta es una zona cafetalera de verdad, de larga data. Necesitan esos caminos.
		El Botao-Loma de Pinos	El camino es tan malo que no se puede entrar en él ni con animales. Son caminos necesarios para trasladar la cosecha.
		El Botao de la Caña	Este camino está tan mal, que la gente se ha llegado a caer, andando en animales.
4	Juan Santiago	La Cañada-La Guácima	Hay una asociación de mujeres reclamando ese camino, pues están en plena producción de café.
		Juan Santiago-Madre Vieja	Dice que este tramo queda en la zona de "El Charcazo".
		Los Pelaos-Naranja Dulce	En la zona de Sabana de los Gengibres hay una cañada peligrosa llamada Arroyo Encantado, por lo que solicitan unir ese camino por este tramo.
5	Sabaneta	San Pedro-Lame Deo	Es un tramo solicitado por la comunidad. Se les aconsejó que debe reunirse la comunidad y solicitar la intervención del PDA.
		El Palero	Hay zonas donde la comunidad está requiriendo la apertura de nuevos tramos.

De igual forma, para sistematizar estas solicitudes de intervención de los equipos pesados de la UTEPDA, se diseñará un procedimiento de solicitud, que sea de fácil uso para las comunidades y que permita establecer un registro de cada petición realizada.

16. Lecciones aprendidas

- Se debe contar con el apoyo de los facilitadores para todas las actividades de este tipo. Su colaboración redujo bastante el tiempo del montaje de los equipos y el registro de los participantes.
- Realizar un levantamiento con las personas que vivan en las inmediaciones de los caminos a rehabilitar, con la finalidad de crear un listado preliminar de asistencia a las actividades de socialización y evitar comprometer la logística del taller.
- La previsión de medidas alternativas para difundir las informaciones que se pretenden compartir, en caso de surgir cualquier eventualidad tecnológica, deben ser definidas previo a las actividades de socialización.

17. Aspectos nuevos de la socialización

- Contamos con la participación y apoyo de los facilitadores para todos los temas de logística, convocados desde el área de Capacitación de la UTEPDA.
- Contamos con la participación y apoyo de los técnicos agrícolas, quienes gozan de confianza y credibilidad ante las comunidades sensibilizadas.
- Contamos con la participación y apoyo del Coordinador de Caminos dentro de la actividad. su participación resultó ser sumamente importante porque respondió y aclaró dudas y tecnicismos de los caminos a las comunidades sensibilizadas por el taller.
- Se remitieron invitaciones a los comunitarios y comunitarias por escrito, con un breve esbozo de lo que estaría tratando el taller, enfatizando como uno de nuestros objetivos el reforzamiento de los comités locales y del papel de las mujeres en los proyectos.
- Se compartieron brochures con un resumen de las informaciones que se compartieron en la presentación. Este brochure también contenía los datos y contactos de la Gerencia de Operaciones, en caso de que quieran contactar con la Especialista Ambiental y Social.

18. Resultados y conclusiones

Durante toda la actividad de socialización pudimos contar con el apoyo e interés de los comunitarios que fueron convocados y, como se observó en las imágenes que sustentan este informe así como los listados de participación anexos, los comunitarios se mostraron receptivos y atentos a las informaciones compartidas.

Durante los espacios de comentarios y preguntas, los sensibilizados se mostraron sumamente interesados en reclamar nuevos tramos para los caminos, con nuestra

recomendación de que soliciten la intervención de los equipos del proyecto, a través de los comités locales. Parte de sus argumentos se enfocaban en que en las inmediaciones de estos caminos habitan o tienen predios muchos productores que necesitan esta intervención.

Estos escenarios también se aprovechan para tratar temas internos entre los comunitarios y para evaluar el desempeño de las autoridades de sus municipios, así como para organizar reuniones de trabajo para abordar temas que se traen a colación durante los talleres.

La socialización favorece el compromiso del Programa y la rendición de cuentas sobre las actividades que se están realizando en los Proyectos, lo que genera la confianza de los participantes en opinar y hacer sugerencias oportunas.

Tomando en consideración el porcentaje convocado, frente al porcentaje de participación, reforzaremos las convocatorias en las comunidades que no lograron llegar a las cantidades previstas. Se reforzará la estructura de los listados de participación, así como el acompañamiento y las recomendaciones a los técnicos de los proyectos que colaboraron en la realización de estos talleres.

En conclusión, este espacio de socialización supuso un canal de información sobre los niveles de avance del proceso de rehabilitación de caminos, así como un medio para comunicar los pasos que se fueron agotando durante el proceso de evaluación de afectaciones, así como las modificaciones a los tramos propuestos originalmente y con su debida justificación.

19. Anexos

- a. Invitación taller de socialización
- b. Presentación de socialización de avances pre entrega de caminos
- c. Brochure presentación avances caminos Hondo Valle y Juan Santiago.
- d. Listas de participación socialización de avances de Las Cañitas, Los Fríos, Hondo Valle-Juan Santiago y Sabaneta.



Presidencia de la República Dominicana
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Invitación

Se le invita al Sr: _____

a participar del **“Taller de socialización de avances del proceso de rehabilitación de caminos vecinales e interparcelarios”**, llevados a cabo por la **Unidad Técnica Ejecutora de Proyecto de Desarrollo Agroforestal (UTEPDA)**, con el apoyo del **Banco Interamericano de Desarrollo (BID)**. La finalidad de esta socialización es revisar los avances de los tramos de caminos vecinales e interparcelarios a ser rehabilitados, los riesgos ambientales y sociales que han sido identificados, así como las medidas de mitigación que se han empleado. Queremos *reforzar con esta invitación el papel de los Comités Locales* como entes de consulta y *potenciar la participación de las mujeres* y el *empoderamiento de la Comunidad*, refrescar los procesos de gestión de quejas y resolución de conflictos que compartimos con anterioridad.

Lugar: _____

Fecha: _____

Hora: _____

Ana Esther De León
Especialista Ambiental

Jeimy Bautista
Especialista Social



Presidencia de la República Dominicana
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Invitación

Estimada comunitaria, por medio de la presente se le invita a usted, Sra.:
_____ a participar del **“Taller de socialización de avances del proceso de rehabilitación de caminos vecinales e interparcelarios”**, llevados a cabo por la **Unidad Técnica Ejecutora de Proyecto de Desarrollo Agroforestal (UTEPDA)**, con el apoyo del **Banco Interamericano de Desarrollo (BID)**. La finalidad de esta socialización es revisar los avances de los tramos de caminos vecinales e interparcelarios a ser rehabilitados, los riesgos ambientales y sociales que han sido identificados, así como las medidas de mitigación que se han empleado. Queremos *reforzar con esta invitación el papel de los Comités Locales* como entes de consulta y *potenciar la participación de las mujeres* y el *empoderamiento de la Comunidad*, refrescar los procesos de gestión de quejas y resolución de conflictos que compartimos con anterioridad.

Lugar: _____

Fecha: _____

Hora: _____

Ana Esther De León
Especialista Ambiental

Jeimy Bautista
Especialista Social



Programa de Desarrollo Agroforestal (PDA)

Socialización de avances en la
rehabilitación de caminos interparcelarios

Especialistas Ambiental y Social

MSc. Ana Esther De León

MSPPS. Jeimy A. Bautista P.

Contenido

❖ Aspectos Ambientales:

- ▶ Proceso de rehabilitación
- ▶ Listado de caminos interparcelarios rehabilitados por comunidad
- ▶ Georreferenciación de caminos interparcelarios por proyecto
- ▶ Cantidad de metro lineal de cuneta realizada por camino
- ▶ Cantidad de obras de arte realizadas por camino
- ▶ Medidas de manejo y mitigación ambiental y social por proyecto

Contenido

❖ Aspectos sociales:

- ▶ Finalidad de la rehabilitación de caminos
- ▶ Beneficios de la rehabilitación de caminos
 - Salud
 - Tránsito
 - Valor de propiedad
 - Desarrollo socioeconómico
- ▶ Mecanismo de atención a quejas (MAQ)
- ▶ Resumen de comentarios de las comunidades
- ▶ Memoria gráfica

Aspectos Ambientales



Proceso de rehabilitación

- ▶ Se procedió a remplazar la sub- base 0.3 m de material que se encontraba en mal estado.
- ▶ Se construyeron cunetas de tierra
- ▶ Se colocaron alcantarillas y badenes para el paso de aguas
- ▶ Se colocaron 0.25 m de material, el cual fue compacto para mejorar la circulación vehicular.
- ▶ Mejoramiento de capa de rodadura, sub-base y base con caliche granular y tosca.

Listado de caminos interparcelarios rehabilitados

Lote	Caminos Interparcelarios	Comunidades y Tramos	Km
1	Hondo Valle	Hondo Valle - los naranjos	3.65
		Los Rincones - Los Botao	0.35
		Los Rincones - La Jaguita	2.60
		Boca del Botao - El Hoyazo	4.90
		Ramal 2 Bocas - El Botao	2.50
		Barrero - Los Calimetes	5.00
		Barrero - Los hoyos	3.00
Total Hondo Valle			22.00



Georreferenciación caminos Interparcelarios Hondo Valle

Cantidad de ML de Cunetas realizadas por camino

ITEM	TRAMO CAMINO CONSTRUCCION	CANTIDAD (ML)	RECONSTRUCCION CANTIDAD (ML)	TOTAL EJECUTADO (ML)
1	Camino: Hondo Valle - Los Naranjos	1000.00	6,000.00	7,000.00
2	Camino: Boca del Botao - El Hoyazo	2,400.00	12,000.00	14,400.00
3	Camino: Los Rincones - El Aguita	700.00	3,500.00	4,200.00

Cantidad de obra de artes realizadas por camino

ITEM	TRAMO CAMINO	BADENES HORMIGON ARMADO	BADENES DE HORMIGON SICLOPEO	ALCANTARIL LA 42" CON CABEZAL ENTRADA Y SALIDA	ALCANTARILLA 60" CON CABEZAL ENTRADA Y SALIDA	OBSERVACIONES
1,00	Boca del Botao - El Hoyazo	3.00	7.00			
2,00	Los Rincones - La Aguita	3.00				Se construyó y pedraplen en la Est. 1+200 con las dimensiones 16x13x1.70

Listado de caminos interparcelarios rehabilitados

Lote	Caminos Interparcelarios	Comunidades y Tramos	Km
1	Juan Santiago	Sabana Los Gengibres - Los Pelaos	4.14
		Sabana de Chen - Cañada De Los Gallos	1.98
		Cañada de Cilantro - Joco Viejo	5.00
		Sonador - Sabana de la Loma	5.20
		Sabana de la Loma - Monte Mayor	3.80
		La Guardia del Café - La Tinaja	3.20
Total Juan Santiago			23.32




Image © 2019 CNES / Airbus
© 2018 Google
Image © 2019 Maxar Technologies

Google Earth

Georreferenciación caminos interparcelarios Juan Santiago

Cantidad de ML de Cunetas realizadas por caminos

ITEM	TRAMO CAMINO CONSTRUCCIÓN	CANTIDAD (ML)	RECONSTRUCCIÓN CANTIDAD (ML)	TOTAL EJECUTADO (ML)
1	Camino: Sonador - Sabana de La Loma	5,410.00	17,010.00	22,420.00
2	Camino: Sabana de Genjibre - Los Pelao (TRAMO 1)	1,920.00	5,760.00	7,680.00
3	Camino: Sabana de Genjibre - Los Pelao (TRAMO 2)	2,340.00	9,360.00	11,700.00
4	Camino: Sabana de Chen - Cañada de Los Gallos	1,000.00	2,940.00	3,940.00
5	Camino: Guardia El Café - La Tinaja	3,830.00	15,320.00	19,150.00

Cantidad de obra de artes realizadas por caminos

ITEM	TRAMO CAMINO	BADENES HORMIGON ARMADO	BADENES DE HORMIGON SICLOPEO	ALCANTARILLA 42" CON CABEZAL ENTRADA Y SALIDA	ALCANTARILLA 60" CON CABEZAL ENTRADA Y SALIDA
1	Sonador - Sabana de Loma	4.00	8.00		
2	Sabana del Genjibre - Los Pelaos (TRAMO 1)		2.00	2.00	
3	Sabana del Genjibre - Los Pelaos (TRAMO 2)			1.00	
4	La Guardia del Café - La Tinaja	3.00			1.00
5	Sabana de Chen - Cañada de Los Gallos				1.00

Listado de caminos interparcelarios a ser rehabilitados

Lotes	Caminos Interparcelarios	Comunidades y Tramos	Km
2	Sabaneta	Las cañitas - El Palero	5.00
		Boca de los Arroyos - Guarda Raya	15.80
		Guarda Raya - Yacagueque	5.50
		Guarda Raya - Catanamatia	5.50
		Las Cañitas - El Naranjo	5.00
		Gajo Largo - El Guayabo	4.00
		La Higuera - El Guayabo	4.00
		La Cruz del Negro - Joca	4.00
Total Sabaneta			48.80



Guardaraya - Yacahueque

Boca Los Arroyos - Guardaraya
Guardaraya - Catanamatia

Altamira

Ciénega Abajo

Las Cañitas - El Naranjo

Las Cañitas - Los Quemados - El Palero

La Isleta

Image © 2019 CNES / Airbus
© 2018 Google
Image © 2019 Maxar Technologies

Google Earth

19 Q 247199.52 m E 2104715.09 m N elev. 891 m alt. ojo 24.27 km

Georreferenciación caminos interparcelarios Sabaneta

Cantidad de ML de Cunetas realizadas por caminos

ITEM	TRAMO CAMINO CONSTRUCCIÓN	CANTIDAD (ML)	RECONSTRUCCIÓN CANTIDAD (ML)	TOTAL EJECUTADO (ML)
1	Las cañitas - El Palero	3,974.00	2,500.00	6,474.00
2	Boca de los Arroyos - Guarda Raya	18,000.00	12,500.00	30,500.00
3	Guarda Raya - Yacagueque	5,000.00	3,800.00	8,800.00
4	Guarda Raya - Catanamatia	7,500.00	6,700.00	14,200.00
5	Las Cañitas - El Naranjo	4,731.00	3,650.00	8,381.00

Cantidad de obra de artes realizadas por caminos

ITEM	TRAMO CAMINO	BADENES HORMIGON ARMADO	ALCANTARILLA 60" CON CABEZAL ENTRADA Y SALIDA
1	Boca de los Arroyos - Guarda Raya	15.00	
2	Guarda Raya - Yacagueque	4.00	
3	Guarda Raya - Catanamatia	1.00	
4	La Cañita - El Quemao	1.00	1.00
5	El Palero - Guayuyal	1.00	

Listado de caminos interparcelarios a ser rehabilitados

Lotes	Caminos Interparcelarios	Comunidades y Tramos	Km
3	Las Cañitas	Las Cañitas - Los Auquelles	4.45
		Cruce Los Auquelles - El Palero	3.98
		Terrero - El Gramazo	-
		Camino La Fortuna	-
		Vallecito - Pedregones	3.09
		Vallecito - Helechal	1.39
		Vallecito - Gajo De Monte	4.04
Total Las Cañitas			16.94




Image © 2019 CNES / Airbus
© 2018 Google

Image © 2019 Maxar Technologies

Google Earth

Georreferenciación caminos interparcelarios Las Cañitas

Cantidad de ML de Cunetas realizadas por caminos


ITEM	TRAMO CAMINO CONSTRUCCIÓN	CANTIDAD (ML)	RECONSTRUCCIÓN CANTIDAD (ML)	TOTAL EJECUTADO (ML)
1	Las Cañitas - Los Auquelles	5,200.00	4.300,00	9,500.00
2	Cruce Los Auquelles - El Palero	4,500.00	0,00	4,500.00
3	Vallecito - Pedregones	2,600.00	2,500.00	5,100.00
4	Vallecito - Helechal	3,080.00	2,920.00	6,000.00
5	Vallecito - Gajo De Monte	5,120.00	4,900.00	10,020.00

Cantidad de obra de artes realizadas por caminos

ITEM	TRAMO CAMINO	BADENES HORMIGON ARMADO	BADENES DE HORMIGON SICLOPEO	BADEN EN TIERRA	ALCANTARILLA 36" CON CABEZAL ENTRADA Y SALIDA
1	Las Cañitas - Los Auquelles	6.00	4.00	7.00	
2	Cruce Los Auquelles - El Palero			8.00	
3	Vallecito - Pedregones			8.00	
4	Vallecito - Helechal	1.00	1.00	5.00	
5	Vallecito - Gajo De Monte	3.00	3.00	23.00	2.00

Listado de caminos interparcelarios a ser rehabilitados

Lotes	Caminos Interparcelarios	Comunidades y Tramos	Km
4	Los Fríos	Los Pinos	5.12
		Ramal de Los Pinos	2.10
		El Corozo	5.00
		La Cañita - Agua Blanca	2.00
		El Arroyón	-
		Ramal del Arroyón	1.10
		El Sayo - A6	3.50
		Cucarita- La Cueva	3.20
		Cucarita - El Jugadero	1.00
		La Cucara	2.02
		La Calabaza	1.58
		El Manguito	4.00
		Los Bereanos	2.20
		Arrastra Nalga	1.30
		Los Virilos	1.05
		Las Lagunitas	0.63
		Los Haitises	0.60
Los Robles	0.60		
Total Los Fríos			37.74



Georreferenciación caminos interparcelarios Los Fríos

Las Cañitas - Aguas Blancas (El Aguacate)

Los Haitises

Vallecito - Pedregones

Ramal del Arroyon

Los Frios

Vallecito

El Sayo - A6

Ramal de Los Pinos 2

La Cucarita - El Jugadero

Ramal de Los Pinos 1

El Corozo

Los Virilos

La Cucarita - La Cueva

La Lagunita

Los Roblitos

LOS PINOS

La Cueva

Arrastra Nalga

La Calabaza

Los Bereanos

Arroyo Cano

Image © 2019 CNES / Airbus
© 2018 Google

Image © 2019 Maxar Technologies

Google Earth

Cantidad de obra de artes realizadas por caminos

ITEM	TRAMO CAMINO	Cunetas	BADENES HORMIGON ARMADO	ALCANTARILLA 36" CON CABEZAL ENTRADA Y SALIDA
1	Los Pinos	3,200		
2	Ramal de Los Pinos	2700		
3	El Corozo	2,000		
4	La Cañita - Agua Blanca	1,960		
5	Ramal del Arroyón	760		2
6	El Sayo - A6	1,500		
7	Cucarita- La Cueva	2,000		
8	Cucarita - El Jugadero	1,200		
9	La Cucara	930		2
10	La Calabaza	2,350	2	
11	El Manguito	2,000		
12	Los Bereanos	2,750		
13	Arrastra Nalga	780		
14	Los Virilos	240		
15	Las Lagunitas	320		
16	Los Haitises	800		
17	Los Robles			

Medidas de manejo y mitigación ambiental





Medidas de manejo y mitigación ambiental en Hondo Valle y Juan Santiago

Medio	Impacto	Medida	Observaciones
Suelos	Erosión, sedimentación y compactación de suelos.	Las áreas de depósitos de botes serán en zonas previamente disturbadas o con baja densidad de vegetación.	El contratista ha utilizado unas 3 áreas de botes en todo el proyecto, estos son áreas sin vegetación. Una parte del material de bote ha sido utilizado para rellenar solares baldíos, otra parte se ha deslizado por las laderas.
		Las áreas de trabajo serán debidamente delimitadas y señaladas.	Las áreas de trabajo fueron delimitadas y se colocaron letreros de precaución. Al inicio de cada camino se colocó un letrero indicando el nombre del camino y la empresa contratista.
	Contaminación del suelo por derrames de aceites y lubricantes.	Plan de contingencias para respuesta a derrames.	No se observaron derrames de combustibles en ninguno de los tramos, ni en el área donde se parquean los equipos.
		Almacenamiento y disposición adecuada de residuos peligrosos.	No disponen de un recipiente para el almacenamiento de residuos peligrosos.
Calidad de aire y ruido	Emisiones de gases de combustión por maquinaria de construcción	Mantenimiento preventivo de la maquinarias.	Los chequeos a los equipos se están realizando en campo y el área utilizada no es apta para esto.
	Generación de polvo	Riego del suelo con cisterna	Se está irrigando el área de trabajo, pero no lo suficiente. Además, no se observaron los camiones de irrigación en algunos caminos y se observó mucho polvo. Se están utilizando dos camiones de 2500 galones al día.
	Generación de ruido	Uso de equipo de protección personal apropiado	Los trabajadores no se observaron con mascarillas. Algunos empleados no utilizaban los EPP de ruido, y los pocos que usan estos equipos, solo son botas de gomas, chalecos y cascos.

Medio	Impacto	Medida	Observaciones
Calidad de agua	Erosión y sedimentación podría afectar los la calidad del agua superficial en cuerpos de agua cercanos a los camino	Colocación de barreras, drenajes o vertientes	Se construyeron 13 badenes en hormigón, 17 badenes en hormigón ciclope, un pedraplén y colocaron 2 alcantarillas para el cruce de las aguas. Se construyeron 18.60 km de cunetas en tierra para la canalización del agua de lluvia. Se observaron botes de material en las orillas de los cuerpos de agua superficial.
		Se mantendrá taludes estables durante el desarrollo de las obras, realizando control y mantenimiento, si es requerido, periódicamente.	Para estabilizar taludes se están dando los cortes necesario en las zonas que hay espacio para darlos. En las áreas donde no se pueda estabilizar con los cortes, se procederá a realizar la plantación de especies arbóreas nativas de la isla.
Cobertura vegetal	Remoción de la vegetación	El corte de vegetación para la rehabilitación de las obras será limitado al mínimo necesario. Estará estrictamente prohibido el corte o desbroce de árboles fuera del área previamente demarcada en el corredor de desbroce	El área de desbroce del eje del camino es de 235,000 m2, en este proyecto se han desplazado 38 especies arbóreas y frutales en 6 caminos de los 12 que se están rehabilitando. Cabe destacar que estos árboles se encontraban en el eje del camino.
		Compensación por tala de árboles a proporción 10:1	Se han desplazado: <ul style="list-style-type: none"> - 11 pinos - 7 mango - 20 aguacate Hasta el momento no ha sido sembrada ninguna especie

Medio	Impacto	Medida	Observaciones
Fauna	Capacitación sobre fauna y prohibición de la caza		Como parte del plan de educación ambiental en el taller sobre la importancia de APs, se capacitó a los asistentes sobre la prohibición de caza en APs. Se prevé continuar con las capacitaciones en octubre de este año.
	Ahuyentamiento de especies móviles y efectos sobre especies de baja movilidad	Especialista ambiental en campo para identificar si hay especies de baja movilidad que pueden ser afectadas	En campo no se observaron especies de fauna de baja movilidad. Las especies de fauna más observadas fueron aves. No se registraron accidentes a especies de fauna. Un 30% de los caminos están dentro de áreas pobladas.
Áreas protegidas	Tala y caza ilegal	Implementar carteles de señalización que indiquen los límites del AP	En este lote, tres (3) caminos se encuentra cercas de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sierra de Neiba. El 25 de julio se realizó una visita con técnicos del Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad con la finalidad de determinar las áreas donde se han de colocar dichos letreros y las especificaciones que deben tener los mismos. En estas áreas se observaron pequeños parches de bosque, pero no tala de árboles.
		Plan de educación ambiental orientado a sensibilizar a la población que rodea las AP	El 23 de abril se impartió un taller sobre la importancia de áreas protegidas. Y se prevé realizar otra capacitación en octubre.

Medidas de manejo y mitigación ambiental en Sabaneta

Medio	Impacto	Medida	Observaciones
Suelos	Erosión, sedimentación y compactación de suelos.	Las áreas de depósitos de botes serán en zonas previamente disturbadas o con baja densidad de vegetación.	El contratista ha utilizado unas 3 áreas de botes en todo el proyecto, estos son áreas sin vegetación. Una parte del material de bote ha sido utilizado para rellenar solares baldíos, otra parte se ha deslizado por las laderas.
		Las áreas de trabajo serán debidamente delimitadas y señaladas.	Las áreas de trabajo fueron delimitadas y se colocaron letreros de precaución. Al inicio de cada camino se colocó un letrero indicando el nombre del camino y la empresa contratista.
	Contaminación del suelo por derrames de aceites y lubricantes.	Plan de contingencias para respuesta a derrames.	No se observaron derrames de combustibles en ninguno de los tramos, ni en el área donde se parquean los equipos.
		Almacenamiento y disposición adecuada de residuos peligrosos.	No disponen de un recipiente para el almacenamiento de residuos peligrosos.
Calidad de aire y ruido	Emisiones de gases de combustión por maquinaria de construcción	Mantenimiento preventivo de la maquinarias.	Los chequeos a los equipos se están realizando en campo y el área utilizada no es apta para esto.
	Generación de polvo	Riego del suelo con cisterna	Se está irrigando el área de trabajo, pero no lo suficiente. Además no se observaron los camiones en algunos caminos y se observó mucho polvo. Se están utilizando dos camiones de 2500 galones al día.
	Generación de ruido	Uso de equipo de protección personal apropiado	Los trabajadores no se observaron con mascarillas. Algunos empleados no utilizaban los EPP, y los pocos que usan solo son botas de gomas, chalecos y cascos.

Medio	Impacto	Medida	Observaciones
Calidad de agua	Erosión y sedimentación podría afectar los la calidad del agua superficial en cuerpos de agua cercanos a los camino	Colocación de barreras, drenajes o vertientes	<p>Se construyeron 22 badenes en hormigón y colocaron 1 alcantarilla para el cruce de las aguas. Se construyeron 39.20 km de cunetas en tierra para la canalización del agua de lluvia.</p> <p>Se observaron botes de material en las orillas de los cuerpos de agua superficial.</p>
		Se mantendrá taludes estables durante el desarrollo de las obras, realizando control y mantenimiento, si es requerido, periódicamente.	Para estabilizar taludes se están dando los cortes necesarios en las zonas que hay espacio para darlos, en las áreas donde no se pueda estabilizar con los cortes, se procederá a realizar la plantación de especies arbóreas nativas de la isla.
Cobertura vegetal	Remoción de la vegetación	El corte de vegetación para la rehabilitación de las obras será limitado al mínimo necesario. Estará estrictamente prohibido el corte o desbroce de árboles fuera del área previamente demarcada en el corredor de desbroce	<p>El área de desbroce del eje del camino es de 250,000 m2. En este proyecto se han desplazado 44 especies arbóreas y frutales, en 7 caminos de los 10 que se están rehabilitando. Cabe destacar que estos árboles se encontraban en el eje del camino.</p> <p>El desplazamiento de los arboles ha sido mínimo en los caminos visitados.</p>
		Compensación por tala de árboles a proporción 10:1	<p>Se han desplazado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 28 pinos - 2 mango - 1 palma - 3 aguacate

Medio	Impacto	Medida	Observaciones
Fauna	Capacitación sobre fauna y prohibición de la caza		Aún no se ha impartido la capacitación sobre fauna y prohibición de caza. No aplica en este lote puesto que no hay áreas protegidas cercas.
	Ahuyentamiento de especies móviles y efectos sobre especies de baja movilidad	Especialista ambiental en campo para identificar si hay especies de baja movilidad que pueden ser afectadas	Un 85% de los tramos rehabilitados se encuentran en zonas pobladas, debido a esto no se observaron especies de fauna de baja movilidad. Las especies de fauna más observadas fueron aves. No se registraron accidentes a especies de fauna.
Áreas protegidas	Tala y caza ilegal	Implementar carteles de señalización que indiquen los límites del AP	<p>Los tramos visitados no se encuentran cercas de áreas protegidas, esta acción se realizará cuando algún camino colinde con un área protegida.</p> <p>En estas áreas se observaron pequeños parches de bosque, pero no tala de árboles.</p>
		Plan de educación ambiental orientado a sensibilizar a la población que rodea las AP	Este plan se implementará solo en los caminos donde colinden a áreas protegidas.

Medidas de manejo y mitigación ambiental en Las Cañitas

Medio	Impacto	Medida	Observaciones
Suelos	Erosión, sedimentación y compactación de suelos.	Las áreas de depósitos de botes serán en zonas previamente disturbadas o con baja densidad de vegetación.	El contratista ha utilizado unas 53 áreas de botes en todo el proyecto, estos son áreas sin vegetación. Una parte del material de bote ha sido utilizado para rellenar solares baldíos, otra parte se ha deslizado por las laderas.
		Las áreas de trabajo serán debidamente delimitadas y señaladas.	Las áreas de trabajo fueron delimitadas y se colocaron letreros de precaución. Al inicio de cada camino se colocó un letrero indicando el nombre del camino y la empresa contratista.
	Contaminación del suelo por derrames de aceites y lubricantes.	Plan de contingencias para respuesta a derrames.	Hubo un derrame y no fue implementado el plan de contingencia. Luego de la primera visita de inspección fue retirado el suelo y se aplicó la medida de remediación del suelo.
		Almacenamiento y disposición adecuada de residuos peligrosos.	No disponen de un recipiente para el almacenamiento de residuos peligrosos.
Calidad de aire y ruido	Emisiones de gases de combustión por maquinaria de construcción	Mantenimiento preventivo de la maquinarias.	Los chequeos a los equipos se están realizando en campo y el área utilizada no es apta para estos fines.
	Generación de polvo	Riego del suelo con cisterna	8,000 galones diarios
	Generación de ruido	Uso de equipo de protección personal apropiado	Los obreros utilizan equipos de protección sonora y la población no se ha quejado por el ruido generado.

Medio	Impacto	Medida	Observaciones
Calidad de agua	Erosión y sedimentación podría afectar los la calidad del agua superficial en cuerpos de agua cercanos a los camino	Colocación de barreras, drenajes o vertientes	Se construyeron 10 badenes en hormigón, 8 en hormigón ciclope, 51 badenes en tierra y colocaron 2 alcantarillas para el cruce de las aguas. Se construyeron 19.81 km de cunetas en tierra para la canalización del agua de lluvia. Se observaron botes de material en las orillas de los cuerpos de agua superficial. Estos fueron retirados.
		Se mantendrá taludes estables durante el desarrollo de las obras, realizando control y mantenimiento, si es requerido, periódicamente.	Para estabilizar taludes se están dando los cortes necesario en las zonas que hay espacio para darlos, en las áreas donde no se pueda estabilizar con los cortes, se procedió a plantar 750 especies de pinos criollos.
Cobertura vegetal	Remoción de la vegetación	El corte de vegetación para la rehabilitación de las obras será limitado al mínimo necesario. Estará estrictamente prohibido el corte o desbroce de árboles fuera del área previamente demarcada en el corredor de desbroce	El área de desbroce es de 84,700 m2, en este proyecto se han desplazado 47 especies arbóreas y frutales en 4 caminos de 5 que se están rehabilitando. Cabe destacar que estos árboles se encontraban en el eje del camino.
		Compensación por tala de árboles a proporción 10:1	Se han desplazado: <ul style="list-style-type: none"> - 28 pinos - 1 mango - 17 gravilea - 1 aguacate

Medio	Impacto	Medida	Observaciones
Fauna	Capacitación sobre fauna y prohibición de la caza		Como parte del plan de educación ambiental, en el taller sobre la importancia de APs, se capacitó a los asistentes sobre la prohibición de caza en APs. Se prevé continuar con las capacitaciones en octubre de este año.
	Ahuyentamiento de especies móviles y efectos sobre especies de baja movilidad	Especialista ambiental en campo para identificar si hay especies de baja movilidad que pueden ser afectadas	Un 90% los tramos rehabilitados se encuentran en zonas pobladas, debido a esto no se observaron especies de fauna de baja movilidad. Las especies de fauna más observadas fueron aves. No se registraron accidentes a especies de fauna.
Áreas protegidas	Tala y caza ilegal	Implementar carteles de señalización que indiquen los límites del AP	En este lote, tres (3) caminos entran dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional José del Carmen Ramírez. El 24 de julio se realizó una visita con técnicos del Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad con la finalidad de determinar las áreas donde se han de colocar dichos letreros y las especificaciones que deben tener los mismos. En estas áreas se observaron pequeños parches de bosque, pero no tala de árboles.
		Plan de educación ambiental orientado a sensibilizar a la población que rodea las AP	El 12 de abril se impartió un taller sobre la importancia de áreas protegidas. Y se prevé realizar otra capacitación en octubre.



Medidas de manejo y mitigación ambiental en Los Fríos

Medio	Impacto	Medida	Observaciones
Suelos	Erosión, sedimentación y compactación de suelos.	Las áreas de depósitos de botes serán en zonas previamente disturbadas o con baja densidad de vegetación.	Algunos botes de material fueron dejados en la periferia de los caminos y algunos cuerpos de aguas han sido afectados debido a esta acción. Otros fueron trasladados a las áreas de bote. Se han observado deslizamiento de material por las laderas de los caminos.
		Las áreas de trabajo serán debidamente delimitadas y señaladas.	Las áreas de trabajo fueron delimitadas y se colocaron letreros de precaución. Al inicio de cada camino se colocó un letrero indicando el nombre de la empresa contratista, pero no aparece el nombre del camino que se está rehabilitando.
	Contaminación del suelo por derrames de aceites y lubricantes.	Plan de contingencias para respuesta a derrames.	Hubo derrames de combustibles y no fue implementado el plan de contingencia.
		Almacenamiento y disposición adecuada de residuos peligrosos.	No disponen de un recipiente para el almacenamiento de residuos peligrosos.
Calidad de aire y ruido	Emisiones de gases de combustión por maquinaria de construcción	Mantenimiento preventivo de la maquinarias.	Los chequeos a los equipos se están realizando en campo y el área utilizada no es apta para estos fines.
	Generación de polvo	Riego del suelo con cisterna	Se utilizan unos 3 camiones tanqueros de 2500 galones por camino al día.
	Generación de ruido	Uso de equipo de protección personal apropiado	Los obreros no utilizan EPP para ruido. No se han realizado monitoreos de la calidad del aire.

Medio	Impacto	Medida	Observaciones
Calidad de agua	Erosión y sedimentación podría afectar los la calidad del agua superficial en cuerpos de agua cercanos a los camino	Colocación de barreras, drenajes o vertientes	Se construyeron badenes. Además se han colocado alcantarillas para el cruce de agua y cunetas en tierra y encachadas, así como muro de gavión. Se observaron botes de material en las orillas de los cuerpos de agua superficial.
		Se mantendrá taludes estables durante el desarrollo de las obras, realizando control y mantenimiento, si es requerido, periódicamente.	Para estabilizar taludes se están dando los cortes necesario en las zonas que hay espacio para darlos, en las áreas donde no se pueda estabilizar con los cortes se procederá a realizar la plantación de especies arbóreas nativas de la isla.
Cobertura vegetal	Remoción de la vegetación	El corte de vegetación para la rehabilitación de las obras será limitado al mínimo necesario. Estará estrictamente prohibido el corte o desbroce de árboles fuera del área previamente demarcada en el corredor de desbroce	En este proyecto se han desplazado 222 especies arbóreas y frutales en 13 caminos de los 17 que se están rehabilitando. Cabe destacar que estos árboles se encontraban en el eje del camino.
		Compensación por tala de árboles a proporción 10:1	Se han desplazado: <ul style="list-style-type: none"> • 12 pinos • 8 naranja • 12 mango • 3 aguacate • 5 guama • 27 almacigo • 84 peras • 26 cambrón • 18 guácima • 25 palo amargo • 2 gravilea Hasta el momento no han sido sembrados ninguna especie

Medio	Impacto	Medida	Observaciones
Fauna	Capacitación sobre fauna y prohibición de la caza		Como parte del plan de educación ambiental, en el taller sobre la importancia de APs, se capacitó a los asistentes sobre la prohibición de caza en APs. Se prevé continuar con las capacitaciones en octubre de este año.
	Ahuyentamiento de especies móviles y efectos sobre especies de baja movilidad	Especialista ambiental en campo para identificar si hay especies de baja movilidad que pueden ser afectadas	Un 90% los tramos rehabilitados se encuentran en zonas pobladas, debido a esto no se observaron especies de fauna de baja movilidad. Las especies de fauna más observadas fueron aves. No se registraron accidentes a especies de fauna.
Áreas protegidas	Tala y caza ilegal	Implementar carteles de señalización que indiquen los límites del AP	En este lote, tres (3) caminos entran dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional José del Carmen Ramírez. El 24 de julio se realizó una visita con técnicos del Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad con la finalidad de determinar las áreas donde se han de colocar dichos letreros y las especificaciones que deben tener los mismos. En estas áreas se observaron pequeños parches de bosque, pero no tala de árboles.
		Plan de educación ambiental orientado a sensibilizar a la población que rodea las AP	El 12 de abril se impartió un taller sobre la importancia de áreas protegidas. Y se prevé realizar otra capacitación en octubre.

Aspectos Sociales: Las Cañitas



Finalidad de la rehabilitación de caminos

- Mejorar el acceso a los proyectos agroforestales
- Mejorar transporte de mercancía
- Favorecer desarrollo de la comunidad



Beneficios de la rehabilitación de caminos

- **Salud:**

Facilidad de acceso al Centro de Atención Primaria Las Cañitas y traslado de enfermos.

- **Tránsito:**

- ✓ Mejor condición de la vía,
- ✓ Mejora de conexión con otras comunidades,
- ✓ Disminución de costo y tiempo de viaje,
- ✓ Aumento de seguridad en viaje.

- **Valor de propiedad:**

Facilita el acceso a terrenos.

- **Desarrollo socioeconómico:**

- ✓ Mejores condiciones de traslado de comunidades,
- ✓ Facilidad para acceder a los mercados,
- ✓ Protección de algunas viviendas vulnerables,
- ✓ Proyección en provisión de servicios básicos,
- ✓ Oportunidades de empleo.

Visitas de campo

- ▶ Durante el proceso de la rehabilitación de los caminos interparcelarios se han realizado dos actividades de socialización y cinco visitas de campo, con la finalidad de difundir informaciones sobre el proceso de rehabilitación y para la inspección de las condiciones de realización de la obra.
- ▶ Socialización: Enero y Octubre 2019
- ▶ Visitas de inspección: Febrero, Marzo, Junio, Julio y Septiembre de 2019
- ▶ Se generaron comunicaciones a los contratistas para modificar procesos inadecuados durante la rehabilitación.





- ▶ Evaluación técnica de las afectaciones
- ▶ Acompañamiento de miembros del Comité Local
- ▶ Plan de Restitución de Derechos de Vía
- ▶ Compensaciones acordadas con afectados



Mecanismo de atención a quejas (MAQ)




MAQ: generalidades

- ▶ Canal de contacto entre beneficiarios y técnicos de los proyectos.
- ▶ Evitar conflictos y asegura la participación de la comunidad.
- ▶ Instrumento para garantizar la transparencia.
- ▶ Proceso asequible y eficaz, especialmente atendiendo asuntos de género y población socialmente vulnerable.
- ▶ Asegura la gestión adecuada de las quejas, sugerencias y reclamos.
- ▶ Favorece la calidad del servicio que se ofrece a beneficiarios y el trabajo técnico.



Características de MAQ



Datos de contacto

- ▶ En caso de que tenga una queja, comentario o duda, favor comunicarse de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. a los teléfonos:
- ▶ 809-695-8042 ext. 6023/6032
- ▶ 829-257-5819 (Flota Gerencia Operaciones)
- ▶ 829-745-3799 (Alcibíades Vicente, Coordinador)



Dinámica: Qué sería más cómodo para usted si existiera un atraso en la entrega de plantas del proyecto y usted necesita saber por qué.

1. Hacerle el comentario al técnico agrícola de su zona para saber qué sucede y para saber cuándo se van a recibir las plantas;
2. Acercarse a un miembro del Comité Local para hablarle sobre el tema y que le brinde alguna ayuda para saber qué ha pasado y cómo se va a solucionar;
3. Hacerle el comentario al Coordinador Local/Encargado Agrícola para exponerle la situación y enterarse de cuándo se van a recibir las plantas.



Comentarios de la comunidad

Comentario	Aspecto
Ahora se puede salir, incluso bajo lluvia, antes debían quedarse en su casa. Dice que es más fácil ir a Padre las Casas.	Facilidad para moverse a otra comunidad
El camino es suficiente.	Conformidad con la rehabilitación
Todo el mundo camina por los caminos.	Conformidad con la rehabilitación
Dice que está bien. Subir a Las Cañitas no era fácil. Dice que tenía que cargar con el saco de arroz al hombro y el camino era muy difícil de recorrer.	Facilidad para moverse a otra comunidad
Dicen estar contentos con rehabilitación de caminos porque beneficia a la comunidad.	Conformidad con la rehabilitación
Luego de la rehabilitación del camino, los animales van más fácil para cargar la leña. En 66 años nunca había visto algo así.	Facilidad para mover productos o bienes
Están contentos con los caminos, están buenos dice. Era difícil salir con los enfermos y ahora con los vehículos es fácil.	Facilidad desplazamiento enfermos
Sobre el camino dice estar contento porque ahora ha subido el valor del terreno, si antes valía medio millón, ahora vale un millón.	Aumento de valor de terreno
Dice estar de acuerdo con el camino, porque puede bajar de Las Cañitas muy rápido y todos los terrenos valen mucho ahora.	Facilidad para moverse a otra comunidad y aumento de valor de terreno
Está contenta con los caminos porque antes a los enfermos había que sacarlos al hombro y cargados.	Facilidad desplazamiento enfermos
Están de acuerdo con los caminos, sino hay caminos, no hay nada.	Conformidad con la rehabilitación

Memoria gráfica











Aspectos Sociales: Los Fríos



Finalidad de la rehabilitación de caminos

- Mejorar el acceso a los proyectos agroforestales
- Mejorar transporte de mercancía
- Favorecer desarrollo de la comunidad



Beneficios de la rehabilitación de caminos

- **Salud:**

Facilidad de acceso al Centro de Atención Primaria Los Montacitos y traslado de enfermos.

- **Tránsito:**

- ✓ Mejor condición de la vía,
- ✓ Mejora de conexión con otras comunidades,
- ✓ Disminución de costo y tiempo de viaje,
- ✓ Aumento de seguridad en viaje.

- **Valor de propiedad:**

Facilita el acceso a terrenos.

- **Desarrollo socioeconómico:**

- ✓ Mejores condiciones de traslado de comunidades,
- ✓ Facilidad para acceder a los mercados,
- ✓ Protección de algunas viviendas vulnerables,
- ✓ Proyección en provisión de servicios básicos,
- ✓ Oportunidades de empleo.

Visitas de campo

- ▶ Durante el proceso de la rehabilitación de los caminos interparcelarios se han realizado dos actividades de socialización y cinco visitas de campo, con la finalidad de difundir informaciones sobre el proceso de rehabilitación y para la inspección de las condiciones de realización de la obra.
- ▶ Socialización: Enero y Octubre 2019
- ▶ Visitas de inspección: Febrero, Marzo, Junio, Julio y Septiembre de 2019.
- ▶ Se generaron comunicaciones a los contratistas para modificar procesos inadecuados durante la rehabilitación.





- ▶ Evaluación técnica de las afectaciones
- ▶ Acompañamiento de miembros del Comité Local
- ▶ Plan de Restitución de Derechos de Vía
- ▶ Compensaciones acordadas con afectados



Mecanismo de atención a quejas (MAQ)




MAQ: generalidades

- ▶ Canal de contacto entre beneficiarios y técnicos de los proyectos.
- ▶ Evitar conflictos y asegura la participación de la comunidad.
- ▶ Instrumento para garantizar la transparencia.
- ▶ Proceso asequible y eficaz, especialmente atendiendo asuntos de género y población socialmente vulnerable.
- ▶ Asegura la gestión adecuada de las quejas, sugerencias y reclamos.
- ▶ Favorece la calidad del servicio que se ofrece a beneficiarios y el trabajo técnico.



Características de MAQ



Datos de contacto

- ▶ En caso de que tenga una queja, comentario o duda, favor comunicarse de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. a los teléfonos:
- ▶ 809-695-8042 ext. 6023/6032
- ▶ 829-257-5819 (Flota Gerencia Operaciones)
- ▶ 829-745-1975 (Felipe Galva, Coordinador)




Dinámica: Qué sería más cómodo para usted si existiera un atraso en la entrega de plantas del proyecto y usted necesita saber por qué.

1. Hacerle el comentario al técnico agrícola de su zona para saber qué sucede y para saber cuándo se van a recibir las plantas;
2. Acercarse a un miembro del Comité Local para hablarle sobre el tema y que le brinde alguna ayuda para saber qué ha pasado y cómo se va a solucionar;
3. Hacerle el comentario al Coordinador Local/Encargado Agrícola para exponerle la situación y enterarse de cuándo se van a recibir las plantas.



- ▶ Evaluación técnica de las afectaciones
- ▶ Acompañamiento de miembros del Comité Local
- ▶ Plan de Restitución de Derechos de Vía
- ▶ Compensaciones acordadas con afectados



Comentarios de la comunidad

Comentario	Aspecto
Está de acuerdo con la construcción del camino. Dice que antes habían zanjadas grandes en el camino y que ahora está muy bueno. Antes sacaban productos en borriquitos y ahora los camiones se paran ahí (frente al camino).	Facilidad para mover productos
Dice estar contento con el camino.	Conformidad con la rehabilitación
Dice estar contento con el camino.	Conformidad con la rehabilitación
Dice estar contento con el camino.	Conformidad con la rehabilitación
Mencionó que antes, para poder subir a su casa era muy difícil. Tenían que subir los palos (la madera) al hombro y ahora es más fácil. Igual de difícil era bajar los productos que sembraba.	Facilidad para mover productos o bienes


Memoria gráfica











Aspectos Sociales: Sabaneta



Finalidad de la rehabilitación de caminos

- Mejorar el acceso a los proyectos agroforestales
- Mejorar transporte de mercancía
- Favorecer desarrollo de la comunidad



Beneficios de la rehabilitación de caminos

- **Salud:**

Facilidad de acceso a centros de salud y traslado de enfermos.

- **Tránsito:**

- ✓ Mejor condición de la vía,
- ✓ Mejora de conexión con otras comunidades,
- ✓ Disminución de costo y tiempo de viaje,
- ✓ Aumento de seguridad en viaje.

- **Valor de propiedad:**

Facilita el acceso a terrenos.

- **Desarrollo socioeconómico:**

- ✓ Mejores condiciones de traslado de comunidades,
- ✓ Facilidad para acceder a los mercados,
- ✓ Protección de algunas viviendas vulnerables,
- ✓ Proyección en provisión de servicios básicos,
- ✓ Oportunidades de empleo.

Visitas de campo

- ▶ Durante el proceso de la rehabilitación de los caminos interparcelarios se han realizado dos actividades de socialización y cinco visitas de campo, con la finalidad de difundir informaciones sobre el proceso de rehabilitación y para la inspección de las condiciones de realización de la obra.
- ▶ Socialización: Enero y Octubre 2019
- ▶ Visitas de inspección: Febrero, Marzo, Junio, Julio y Septiembre de 2019.
- ▶ Se generaron comunicaciones a los contratistas para modificar procesos inadecuados durante la rehabilitación.





- ▶ Evaluación técnica de las afectaciones
- ▶ Acompañamiento de miembros del Comité Local
- ▶ Plan de Restitución de Derechos de Vía
- ▶ Compensaciones acordadas con afectados



Mecanismo de atención a quejas (MAQ)




MAQ: generalidades

- ▶ Canal de contacto entre beneficiarios y técnicos de los proyectos.
- ▶ Evitar conflictos y asegura la participación de la comunidad.
- ▶ Instrumento para garantizar la transparencia.
- ▶ Proceso asequible y eficaz, especialmente atendiendo asuntos de género y población socialmente vulnerable.
- ▶ Asegura la gestión adecuada de las quejas, sugerencias y reclamos.
- ▶ Favorece la calidad del servicio que se ofrece a beneficiarios y el trabajo técnico.



Características de MAQ



Datos de contacto

- ▶ En caso de que tenga una queja, comentario o duda, favor comunicarse de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. a los teléfonos:
- ▶ 809-695-8042 ext. 6023/6032
- ▶ 829-257-5819 (Flota Gerencia Operaciones)
- ▶ 829-745-3797 (Manuel Encarnación, Coordinador)



Dinámica: Qué sería más cómodo para usted si existiera un atraso en la entrega de plantas del proyecto y usted necesita saber por qué.

1. Hacerle el comentario al técnico agrícola de su zona para saber qué sucede y para saber cuándo se van a recibir las plantas;
2. Acercarse a un miembro del Comité Local para hablarle sobre el tema y que le brinde alguna ayuda para saber qué ha pasado y cómo se va a solucionar;
3. Hacerle el comentario al Coordinador Local/Encargado Agrícola para exponerle la situación y enterarse de cuándo se van a recibir las plantas.



- ▶ Evaluación técnica de las afectaciones
- ▶ Acompañamiento de miembros del Comité Local
- ▶ Plan de Restitución de Derechos de Vía
- ▶ Compensaciones acordadas con afectados





Comentarios de la comunidad

Comentario	Aspecto
El camino está mejor y espera que le den mantenimiento para que la lluvia no afecte lo que ya se ha hecho.	Conformidad con rehabilitación
Los caminos han sido lo mejor que ha traído Danilo “el pai de nosotros” (el Presidente) a esto por aquí.	Conformidad con rehabilitación
Era muy difícil llevar cargas a Sabaneta y ahora es más fácil.	Facilidad para mover bienes y productos
Llega con la comida en menos tiempo desde Sabaneta.	Facilidad para mover bienes y productos
Dice estar de acuerdo con los caminos.	Conformidad con rehabilitación

Memoria gráfica











Aspectos Sociales: Hondo Valle-Juan Santiago



Finalidad de la rehabilitación de caminos

- Mejorar el acceso a los proyectos agroforestales
- Mejorar transporte de mercancía
- Favorecer desarrollo de la comunidad



Beneficios de la rehabilitación de caminos

- **Salud:**

Facilidad de acceso al Hospital Municipal de Hondo Valle y traslado de enfermos.

- **Tránsito:**

- ✓ Mejor condición de la vía,
- ✓ Mejora de conexión con otras comunidades,
- ✓ Disminución de costo y tiempo de viaje,
- ✓ Aumento de seguridad en viaje.

- **Valor de propiedad:**

Facilita el acceso a terrenos.

- **Desarrollo socioeconómico:**

- ✓ Mejores condiciones de traslado de comunidades,
- ✓ Facilidad para acceder a los mercados,
- ✓ Protección de algunas viviendas vulnerables,
- ✓ Proyección en provisión de servicios básicos,
- ✓ Oportunidades de empleo.

Visitas de campo

- ▶ Durante el proceso de la rehabilitación de los caminos interparcelarios se han realizado dos actividades de socialización y cinco visitas de campo, con la finalidad de difundir informaciones sobre el proceso de rehabilitación y para la inspección de las condiciones de realización de la obra.
- ▶ Socialización: Enero y Octubre 2019
- ▶ Visitas de inspección: Febrero, Marzo, Junio, Julio y Septiembre de 2019
- ▶ Se generaron comunicaciones a los contratistas para modificar procesos inadecuados durante la rehabilitación.





- ▶ Evaluación técnica de las afectaciones
- ▶ Acompañamiento de miembros del Comité Local
- ▶ Plan de Restitución de Derechos de Vía
- ▶ Compensaciones acordadas con afectados



Mecanismo de atención a quejas (MAQ)




MAQ: generalidades

- ▶ Canal de contacto entre beneficiarios y técnicos de los proyectos.
- ▶ Evitar conflictos y asegura la participación de la comunidad.
- ▶ Instrumento para garantizar la transparencia.
- ▶ Proceso asequible y eficaz, especialmente atendiendo asuntos de género y población socialmente vulnerable.
- ▶ Asegura la gestión adecuada de las quejas, sugerencias y reclamos.
- ▶ Favorece la calidad del servicio que se ofrece a beneficiarios y el trabajo técnico.



Características de MAQ



Datos de contacto

- ▶ En caso de que tenga una queja, comentario o duda, favor comunicarse de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. a los teléfonos:
- ▶ 809-695-8042 ext. 6023/6032
- ▶ 829-257-5819 (Flota Gerencia Operaciones)
- ▶ 829-257-5826 (Erasmu Nova, Coordinador)



Dinámica: Qué sería más cómodo para usted si existiera un atraso en la entrega de plantas del proyecto y usted necesita saber por qué.

1. Hacerle el comentario al técnico agrícola de su zona para saber qué sucede y para saber cuándo se van a recibir las plantas;
2. Acercarse a un miembro del Comité Local para hablarle sobre el tema y que le brinde alguna ayuda para saber qué ha pasado y cómo se va a solucionar;
3. Hacerle el comentario al Coordinador Local/Encargado Agrícola para exponerle la situación y enterarse de cuándo se van a recibir las plantas.



- ▶ Evaluación técnica de las afectaciones
- ▶ Acompañamiento de miembros del Comité Local
- ▶ Plan de Restitución de Derechos de Vía
- ▶ Compensaciones acordadas con afectados



Comentarios de la comunidad

Comentario	Aspecto
Dice que le gusta el camino porque si se enferma lo pueden llevar de una vez al hospital	Facilidad desplazamiento de enfermos
Dice estar agradecido. Si sube en un vehículo, llega a su propiedad de inmediato; dice que se sube en la jeepeta de su hijo y llega. Antes debía subir en animales. Pide que se siga haciendo el camino para que beneficie a muchos.	Facilidad para mover productos y conformidad con la rehabilitación
Dice estar de acuerdo con el camino, en los vehículos se lleva planta a propiedad.	Conformidad con la rehabilitación

Memoria gráfica












Dudas y preguntas



¡Gracias!

Afectaciones y Compensaciones



Comentarios de los comunitarios

- Dicen que le gusta el camino porque si se enferman lo pueden llevar de una vez al hospital.
- Dicen estar agradecidos. Si sube en un vehículo, llega a su propiedad de inmediato; dice que se sube en la jeepeta de su hijo y llega más rápido. Antes debía subir en animales. Pide que se sigan rehabilitando los caminos para que beneficien a muchos más.
- Dicen estar de acuerdo con el camino, en los vehículos llevan planta a propiedad.

Contacto

Teléfono: 809-695-8042 ext: 6032

Correo electrónico:

Utepda@utepda.gob.do

**UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE
PROYECTOS DE DESARRO FORESTAL**
Ave. 27 de febrero No. 54, Plaza Galerías
Comercial, 4to Piso, Suite 402/405



Programa de Desarrollo Agroforestal (PDA)

Socialización de salvaguardas ambientales y sociales en la rehabilitación de caminos interparcelarios

Rehabilitación de caminos interparcelarios

En los 7 proyectos de desarrollo agroforestal se estarán rehabilitando alrededor de 438 km de caminos interparcelarios, con el objetivo de facilitar el acceso a las parcelas de producción y agilizar el transporte de los productos.

Las rehabilitación consistió en:

- Se procedió a remplazar la sub- base 0.3 m de material que se encontraba en mal estado.
- Se construyeron cunetas de tierra
- Se colocaron alcantarillas y badenes para el paso de aguas
- Se colocaron 0.25 m de material, el cual fue compacto para mejorar la circulación vehicular.
- Mejoramiento de capa de rodadura, sub-base y base con caliche granular y tosca.

Listado de Caminos interparcelarios Rehabilitados

Camino	Tramos	Km
Hondo Valle y Juan Santiago	Hondo Valle - los naranjos	3.65
	Los Rincones - Los Botao	0.35
	Los Rincones - La Jaguita	2.60
	Boca del Botao - El Hoyazo	4.90
	Ramal 2 Bocas - El Botao	2.50
	Barrero - Los Calimetes	5.00
	Barrero - Los hoyos	3.00
	Sabana Los Gengibres - Los Pelaos	4.14
	Sabana de Chen - Cañada De Los Gallos	1.98
	Cañada de Cilantro - Joco Viejo	5.00
Sonador - Sabana de la Loma - Monte Mayor	9.00	
La Guardia del Café - La Tinaja	3.20	
Total		45.3

Cantidad de ml de cunetas realizadas


Tramos	Cantidad ml	Reconstrucción	Total ejecutada
Hondo Valle - los naranjos	1,000	6,000	7,000
Los Rincones - Los Botao			
Los Rincones - La Jaguita	700	3,500	4,200
Boca del Botao - El Hoyazo	2,400	12,000	14,400
Ramal 2 Bocas - El Botao			
Barrero - Los Calimetes			
Barrero - Los hoyos			
Sabana Los Gengibres - Los Pelaos	4,260	15,120	19,380

Cantidad de ml de cunetas realizadas

Tramos	Cantidad ml	Reconstrucción	Total ejecutada
Sabana de Chen - Cañada De Los Gallos	1,000	2,940	3,940
Cañada de Cilantro - Joco Viejo			
Sonador - Sabana de la Loma - Monte Mayor	5,410	17,010	22,420
La Guardia del Café - La Tinaja	3,830	15,320	19,150

Cantidad de obras de arte realizadas

Tramos	Badenes en H.A	Badenes H.S	Badenes tierra	Alcantarilla
Boca del Botao - El Hoyazo	3.00	7.00		
Los Rincones - La Aguita	3.00			
Sonador - Sabana de Loma	4.00	8.00		
Sabana del Genjibre - Los Pelaos		2.00	3.00	
La Guardia del Café - La Tinaja	3.00			1.00
Sabana de Chen - Cañada de Los Gallos				1.00



Finalidad de la rehabilitación de caminos

- Mejorar el acceso a los proyectos agroforestales
- Mejorar transporte de mercancía
- Favorecer desarrollo de la comunidad

Beneficios de la Rehabilitación de Caminos

- Facilidad de acceso al centro de Atención Primaria
- Mejor condición del camino
- Mejora la conexión con otras comunidades
- Disminución de costo y tiempo de viaje
- Aumento de seguridad en viaje
- Aumento del coste de los terrenos
- Facilidad para acceder a los mercados
- Oportunidades de empleo

Lista de participación

Temática: Socialización de avances en la rehabilitación de caminos vecinales e interparcelarios

Ubicación:

Las Cañitas

Fecha:

29/10/2019

No.	Nombre y apellido	Beneficiario (B)/No beneficiario (NB)	Colectivo o asociación a la que pertenece	Sector donde vive
1	Natividad Ferreras	Si	Nuestra Sra Del Carmen	Selechal, Las Cañitas
2	Bienvenido Santo	Si	Las Mercedes	Los auquelles, Las Cañitas
3	Jesus M Santos	Si	La Altagracia	El palero
4	Lionidas Delgado	No	Las Mercedes	Las Cañitas
5	Ivellisse Santos	No	Mujeres en libertad	El Tetero
6	Ramon Garcia	No	NO	Los Balleatos
7	Antonia Vargas Santos	Si	La Altagracia	La Fortuna
8	Altagracia Pinales	Si	Las Mercedes	El tetero
9	Jose Delgado Garcia	Si	La Esperanza	Los vallecitos
10	Aria Mateo		La altagracia	Tetero
11	Lauterio Santo	Si	Nuestra Sra Del Carmen	Los auquelles
12	Altagracia pinales	Si	La esperanza	Los vallecitos
13	Guarina Ferreras	No	Las Mercedes	El Tetero

Las Cañitas 29/10/2019

UTEPDA

UNIDAD TÉCNICA E INGENIERÍA
DE PROYECTOS DE DESARROLLO
AGROFORESTAL

	Nombre Apellido	Benef/No beneficiario	Asociación	Sector
1	Luis emesto santos	B	NO	Las cañitas
2	Frik de los santos Delgado	B	NO	Los ouquelles
3	yoni Ferrera de los santos	B	NO	El electal
4	ocides santos espinosa	B	NO	El tefero
5	miguel santos de los santos	B	NO	El tefero
6	inocencio Ferrera	B	NO	La cañita
7	Franis de los santos	B	NO	Los ouquelles
8	Richard de los santos	B	NO	Las cañita
9	Yissel vargas Delgado	B	NO	La Fortuna
10	Froniseco de los santos	B	mujer en lueka	Los cañitas
11	Jesús de los santos	B	Mujer en lueka	Los ouquelles
12	Antonio de los santos	B	N/O	Los ouquelles
13	Selito Delgado de los santos	B	N/O	Los ouquelles
14	dolor de los santos	B	la merced	el electal
15	Arselmo de los santos	B	N/O	Las cañitas
	Marcelo de los santos	B	Mujeres y hombres en acción	Las cañita

Las Cañitas 29/10/2019

UTEPDA
UNIDAD EJECUTIVA DEL CENTRO
 DE PROYECTOS DE DESARROLLO
 COMUNITARIO

	Nombre y Apellido	Benef. / No	Asociación	Sector
1	Ismael Vargas	B	No	la hostina
2	Victoriano Delos Santos	B	la altagracia los ouquelles	ouquelles
3	Martin Jimenez	B	don antonio la hostina	la hostina
4	Pedro Victoriano	B	N/O	los conitos
5	Roberto Delos Santos	B	nuestra señora de las	la hostina
6	Eugenio Jimenez Obros	B	vidas comunitario	el tetero
7	Romario Delos Santos	B	N/O	el tetero
8	Rodriguez Varga	B	N	la hostina
9	Gloria Santo	B	los mercedes el tetero	el tetero
10	Odabi Delos Santos	B	N/O	los ouquelles
11	Roman Delos Santos	B	mujeres hombre la	los conitos
12	Cristian Jimenez	B	asociación don Rosa	el Rodrigo
13	Amodio Delgado	B	la Altagracia	los ouquelles
14	Isidro Gonzo	NB	la buena fe moka	el proyecto
15	Rudy de los Santos	B	N/O	el polero
16	Fernando de los Santos	B	la mercedes	el polero
17	Arquela Delos Santos	B	N/O	los ouquelles
18	Maria Jimenez	B	mujer en ocuion	los conitos
19	Evangelita Delgado	B	la mercede	los ouquelles
20	Robert Jimenez	B	N/O	los conitos
21	Swon Roman Delos Santos	B	la mercede	los ouquelles

Los Cañitos 29/10/2019

UTEPPDA

UNIDAD EJECUTIVA EJECUTORA
DE PROYECTOS DE DESARROLLO
AGROFORESTAL

	Nombre y Apellido	Benef/No Benef	Asociación	Sector
14	Milagro de los santos	B	la altagracia	El Palero
15	Carmenelia santos	B	la milagrosa	El tetero
16	Rosa Victoriano Diaz	B	mujeres en acción	las cañita
17	Reyes Pinales	B	NO	El tetero
18	Marinoli de los santos	B	Mujeres en acción	tumba sombrero
19	Jose soto Ferrera	B	La esperanza	Los Ballesitos
20	Graciela Ferreras	B	La mercedes	El tetero
21	Antonio de los santos	B	La altagracia	El Palero
22	Mania Garcia	B	La altagracia	Los aquellos
23	Aribal de los santos	B	La milagrosa	El tetero
24	Altagracia de los santos	B	La milagrosa	El tetero
25	Lari Delgado	B	NO	Las cañitas
26	Antonio Ferreras	B	La altagracia	Los aquellos
27	Mania Francisca Deloss	NO	NO	Los aquellos
28	Piadosa Diaz	B	mujeres en acción	La cañita
29	Anahuisa de los santos	NO	mujeres en lucha	El Jelectral
30	miguel Angel Delgado	B	NO	El Jelectral
31	Nirson de los santos	B	CEPRO	Los aquellos
32	Fabio de los santos	B	cepro	Los aquellos
33	Reyes Delgado	B	NO	Los Ballesitos
34	Yobani de los santos A.	B	La milagrosa	El tetero

14)	Olga Garcia	NO	Cooperativa	Las Cañitas
15)	Jenaro De los Santos	si	Cooperativa	Los Auquelles
16)	Maria Delgado	NO	Las Mercedes	Las Cañitas
17)	Nector Santo	si	La Altagracia	Los Auquelles
18)	Tilson De Los Santos	si	NO	Las Cañitas
19)	Segunda Ferreras D.	si	Mujeres en Accion	Las Cañitas
20)	Juan Ramirez Abreu	si	San Antonio	El tetero
21)	Aura Ferreras	si	Mujeres en Accion	Las Cañitas
22)	Napoleon Pinalis Garcia	si	NO	El Roblito
23)	Maria Del Carmen Santo	si	Mujeres en Accion Tumba sombrero	Las Cañitas
24)	Angel De Los Santos	si	La Altagracia	— El Palero
25)	Engracia De Los Santos	si	Milagrosa	— El Tetero
26)	Amada Ferreras Santos	si	Mujeres en Lucha	— Las Cañitas
27)	David Ferreras De Los S.	si	Las Mercedes	— Las Cañitas
28)	Blas Ferreras De Lo R.	si	La Altagracia	— Las Cañitas
29)	Antonio Aybar Delgado	si	Las Mercedes	El Tetero
30)	José Ferreras	si	Mujeres y hombres en Accion	Las Cañitas
31)	Felipe De los Santos	si	Las Mercedes	Las Cañitas
32)	Emilida Santos	si	Mujeres en Accion	Las Cañitas
33)	Preutilio De los Santos	NO	NO	Las Cañitas
34)	Enoman Soto	si	NO	Las Cañitas
35)	Adela De los Santos	si	San Martin	Las Cañitas
36)	Marcelo Santos Aybar	si	La Milagrosa	El Tetero
37)	Renardo De los Santos	si	La Altagracia	Las Cañitas
38)	Juan Carlos Espinoza	NO	La Milagrosa	El tetero

Nombre	Vendedor
22) Ovidio Delgado -	NB
3) Melido Delgado -	B
4) Antonio Delgado -	B
5) Estomilao Duran -	B
6) Amoury Uanga -	B
7) Roberto Delgado -	B
8) Ovidio de los Santos -	B
9) Alejandro Delgado -	B

Asociación	Sector
Asociación los muñecas	- los comités
Nuestro futuro del comun	- el general
La Altagracia	- el sector
N/O	- la comita
N/O	- la portuaria
N/O	- los volantes
La Altagracia	- las escuelas
N/O	- los volantes



60 personas

Lista de participación

Temática: Socialización de avances en la rehabilitación de caminos vecinales e interparcelarios

Ubicación: Centro UTEPDA - Los Frios

Fecha: 29/10/2019

No.	Nombre y apellido	Beneficiario (B)/No beneficiario (NB)	Colectivo o asociación a la que pertenece	Sector donde vive
1	Sose Dolores Caraballo	con Incentivo	UTEPDA	Los Frios, Los Haitises
2	Arquimedez Abreu	--	--	Los Frios. c/p.
3	Andrea Espinosa Victoriana	--	--	Los Frios, Los Haitises
4	Alcibiades Baez de la Cruz	--	--	Los Frios, Los Cuayayuyos
5	Ulina De Espinosa	--	--	La Cucarita.
6	Emiliana Delgado	--	--	La Cucarita
7	Robert Aybal Delgado	--	--	Los Frios
8	Domingo Delgado	--	--	La Cucarita.
9	Paula Aybar D.	--	--	La Cucarita.
10	Dilcia Santos	--	--	La Cucarita.
11	Fella Aybar Delgado	--	--	Los Frios Cucarita
12	Roberto Suero Brioso	--	--	Los Frios
13	Alfredo Baez De la Cruz	--	--	Cuayayuyos

Los Frios

UTE PDA

UNIDAD TECNICA EJECUTORA
DE PROYECTOS DE DESARROLLO
RURAL AGROPECUARIO

	Nombre y apellido	Benef./No B	Asociación	sector
35	German Victoriano Diaz	Si	Nuestra Señora de la Altagracia	Los Frios
36	Marcela Ferrera	Si		Los frios (Villa Campo)
37	Yoselyn Delgado Lara	Si		Los frios
38	Birmania De La Rosa	Si		Los Frios
39	Aracelys Aybar	Si		Los frios (Los Haitises)
40	Agustín Ortiz	Si	Nuestra Señora de los Altos	Los Frios
41	Santo Caraballo	Si	Nuestra Señora de la Altagracia	Los frios
42	Gregoria De León	Si		Los frios (Villa campo)
43	Juana Svero	Si		Los frios (Haitises)
44	Nolin Pinales	Si		Los Guaympos
45	Angela De los Santos	Si		La Cucarita
46	Carlos De Los Santos Delgado	Si		La Cucarita
47	Bolivar Aybar De La Cruz	Si		La Cucarita
48	Damaso Delgado	Si	San José	El Montazo
49	José Mercedes Sánchez	Si		Los frios (Los Haitises)
50	Alcedo Delgado	Si		Los frios (Villa Campo)
A 56	Ysidro Brioso	Si	Junta de Vecinos	Los frios (Villa Campo)
57	Altagracia Brioso Lara	Si	Grupo de Mujeres Busca Noemi	Los frios
58	Seferino Durán De La Cruz	Si		Los frios
59	Albanelia Sanchez Caraballo	Si		Los frios (Los Haitises)
60	Victoria Sánchez	Si	Nuestra Señora de la Altagracia	Los frios (Villa campo)

Lista de participación

Temática: Socialización de avances en la rehabilitación de caminos vecinales e interparcelarios

Ubicación: Ayuntamiento Hondo Valle

Fecha: 30/10/2019

No.	Nombre y apellido	Beneficiario (B)/No beneficiario (NB)	Colectivo o asociación a la que pertenece	Sector donde vive
1	Marcelino Encarnación	Si	San Pedro (cafe)	nuestra Señora de Fátima
2	Elisido Cosanova	Si	NO	Los Rincones
3	Pablo Batista	Si	Ahorro y Prestamo	Comoda Miguel
4	Primitivo Diaz de Otero	Si	agricultore	Los Rincones
5	Adolfo Uzcaino Enc	Si	Ahorro y Prestamo	Peso Puerto
6	Louides Encarnación	Si	NO	Pedro morillo
7	Apresciado Encarnación	NO	NO	Los Botecos
8	Volentina Encarnación	Si	NO	Los Rincones
9	deli Encarnación	Si	NO	Los Rincones
10	Julio Bocio	Si	agricultores	Los Jaquelles
11	Los del comen Encarnación	Si	Ahorro y Prestamo	Los Jaquelles
12	Fermin Encarnación	Si	Ahorro y Prestamo	Los Jaquelles
13	Cerila Encarnación	Si	Ahorro y Prestamo	Los Jaquelles

Hondo Valle

UTEPDA

UNIDAD TECNICA EJECUTIVA
DE PROYECTOS DE DESARROLLO
AGROPECUARIO

	Nombre-Apellido	Benef./No B.	Asociación	Sector
14	Emilio Encarnación	Si	ahorro y presta	Los Rincones
15	Victor Encarnación	Si	ahorro y presta	Los Rincones
16	Agapito Encarnación	Si	no	Los Rincones
17	Juliano Morillo	Si	ahorro y presta	primer Rancho
18	Donato Mantera	Si	agricultores	primer Rancho
19	Antonio Morillo	Si	ahorro y presta	Los Rincones
20	Hernandez Morillo	Si	no	Primer Rancho
21	Quintín Morillo	Si	agricultores	primer Rancho
22	André Encarnación	Si	no	Pedro Morillo
23	Manoel Medina	Si	agricultores	el barrero
24	Ponciano Rodríguez	Si	agricultores	El Cruz
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

Hondo Valle

UTEPDA

UNIDAD TÉCNICA EJECUTIVA
DE PROYECTOS DE DESARROLLO
RURAL INTEGRAL

	Nombre / Apellido	Benef/No Benef.	Asociación	Sector
25	Rafael vicente	Si	no	los rincones
26	Rosaura Perez	Si	Junta de vecino	Parte marillo
27	Abidia montero	Si	0 agricultores	suerte
28	Julio Diaz	Si	ahorro y Prejudo	Los Rincones
29	Santa encarnación	Si	no	Los tejuellos
30	Ismael Bocio	Si	no	no de mayo
31	decido vicente	Si	no	Los botones
32	wandesa Montero	Si	ahorro y Prejudo	Comodo miguel
33	Homonio omodos	Si	agricultores	Pedro morillo
34	niconor montero	Si	agricultores	Los tejuellos
35	Felicila Montero	Si	no	Los tejuellos
36	Fongo esonovos	Si	no	La Fuente
37	Santo de alio	Si	no	Pedro morillo
38	Carocho encarnación	Si	agricultores	Los Rincones
39	José encarnación	Si	Agricultores	maestra sanara de tabas
40	esperanza de alio	Si	no	Los Rincones
41	quisquello de alio	Si	esperanza	Los Rincones
42	Les delonay Bocio	Si	no	Pedro morillo
43	Comagene Montero	Si	no	Los Rincones
44	Seleni Montero	Si	no	Los Rincones
45	Geor Mario Diaz	Si	no	Pedro morillo

Hondo Valle

UTEPDA

UNIDAD FAMILIAR ECUATORIANA
DE PROYECTOS DE DESARROLLO
ECONÓMICO

	Nomb. / apellido	Benef/No ben	Asociación	Sector
46	micel Debleo	Si	LA Esperanza	La colonia
47	MALTA morillo	Si	Años y Prestamos	Los Rincones
48	ANGELA morillo	Si		Nuestra Señora de Fatima
49	SANTA OGGANDO CUELLO	Si		Nuestra Señora de Fatima
50	JUAN BAPTISTA BOCIO	Si		Los Rincones
51	CLISEYDA medina	Si		Nuestra Señora de Fatima
52	BERNARDINA PÉREZ	Si	AROS Y Prestamos	El Botao
53	JULIO ANTONIO DEBLEO	Si		El Botao
54	BALENTINA ENCARN	Si	LA maria dealeo	Los Rincones
56	MADRE Montero	Si		Los Botao
57	SOBEYDA SANCHEZ	Si		Los Rincones
58	ROSARÍ DIAZ	Si		Los Rincones
59	GERALDO DEBLEO	Si		La colonia
60	MERALDINA SANC	Si		La colonia
61	WILFREDO morillo	Si		Los botao
62	JOSE DIAZ BOCIO	Si		La colonia
63	JOSE DE LOS SANTOS	Si		Los Rincones
64	LOS REYES DE LA CRUZ	Si		Los Rincones
65	MARINA DEBLEO	Si		Los Botao
66	PATRICIO ROMERO	Si		Los Padaritos
67	SIMEONA MONTERO	Si		Los Botao

Hondo Valle

UTEPDA

UNIDAD TECNICA E INGENIERIA
DE PROYECTOS DE DESARROLLO
AGROPECUARIO

	Nombre Apellido	Benef/Nº Prof.	Asociación	Sector
35	NIDIA AMADOR	Si		NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA
39	RAMONA ENCARNACIÓN	Si		nuestra señora de fatima
70	JUAN JOSE montero	Si		Los Rincones
78	JACINTO Encarnación	Si		Los Botero
79	LEONARDO PEREZ DEO	Si		Los Rincones
73	CONFESOR CASANOVAS	Si		Los Rincones
74	PABLO ENCARNACIÓN	Si		LAS ANCHEZ
75	Victorina VICENTE	Si		Rancho de la Guay Dica
76	BIEN VENIDO montero	Si		Los Rincones
77	ELUCIGIO DEO DEO	Si		Barrio Los maestro
78	RAFAEL PAREDEZ	Si		Los Rincones
76	JUAN CASANOVAS	Si		La colonia
47				
48				
49				
50				



Lista de participación

Temática: Socialización de avances en la rehabilitación de caminos vecinales e interparcelarios
 Ubicación: Centro de Capacitación Juan Santiago
 Fecha: 30/10/2019

No.	Nombre y apellido	Beneficiario (B)/No beneficiario (NB)	Colectivo o asociación a la que pertenece	Sector donde vive
1	Nidio Montero vicente	Beneficiario	Presidente de la Junta de Resero y Abuelonita	Naranjo dulce..
2	Fausto Montero de la Cruz	Beneficiario	Delegado de la Sección	Juan Cros me.
3	Ignacio Enc. Enc.	Beneficiario	((((colbe: nlla.
4	Victor Montero Morillo	Beneficiario	Cooperada en la Junta de Resero	Sabama de chen.
5	Melida morillo	Beneficiaria	Sociedad de ayuda Nativa.	Juan Santiago
6	Antonio de la Cruz Enc.	Beneficiario	Cooperada en la Junta de Resero	Juan Santiago
7	Carmen Bocio Montero	Beneficiaria	Coordinadora de la Iglesia Católica	Juan Santiago
8	José Emilio Enc.	Beneficiario	Representante de la Sección de ayuda N.	Juan Santiago
9	Antonio Montero	Beneficiario	Asociación ayuda N. de la Guadalupe	Sabanad. sorgubl.
10	Agusto Montero	Beneficiario	ayuda N. a Santa Rosana	Sabama de jempip
11	Roberto Enc. D. Obco	Beneficiario	Asociación N. de la Cruz	Juan Santiago
12	Amonio Montero	Beneficiario	Asociación de ayuda N. de la Cruz	Juan Santiago
13	Andrés de la Cruz	Beneficiario	ayuda N. de la Cruz	Juan Santiago

Juan Santiago

UTEPA

UNIDAD TECNICA DE PROMOCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL FORESTAL

	Nombre/ Apellido	Beneficiario	Asociación	Sector
35	María del Monte	Si	Mujeres agricultoras	Juan Santiago
36	Alba Montero M	Si	Mujeres agricultoras	Juan Santiago
37	Carlos M Salas M.	Si	Mujeres agricultoras	Juan Santiago
38	Consuelo Medina	Si	Mujeres agricultoras	Juan Santiago
39	Germán Bocío vic	Si	San Santiago	Juan Santiago
40	Encarnación Encarnación	Si	Villa Capitalera	Juan Santiago
41	Niblica Encarnación	Si	Ahorro por la vida	Juan Santiago
42	Ada Montero	NO	Mujeres agricultoras	Juan Santiago
43	Julio Montero Enc.	Si	San Santiago	Juan Santiago
44	Teodoro Osales	NO	Ayuda mutua	Juan Santiago
45	Yonellina Medina	Si	Ninguna	Juan Santiago
46	Narciso Montero	Si	de agricultores	Juan Santiago
47	Gregorio Montero	Si	Villa Capitalera	Juan Santiago
48	Teodoro Montero	Si	San Santiago	Juan Santiago
49	Julian Bocío Bocío	Si	Ninguna ^{ayuda mutua}	Juan Santiago
50	Andrea Encarnación	Si	Ayuda mutua	Juan Santiago
51	Francis Medina	Si	Ninguna	Juan Santiago
52	Aberido Jimenez	Si	San Marcos de León	Sakona chm
53	Eladio Bocío D	NO	San Santiago	Juan Santiago
54	Patricia Osales	Si	Ninguna	Juan Santiago

Juan Santiago

UTEPSA

UNIDAD FAMILIA - EJECUTORA
DE PROYECTOS DE DESARROLLO
RURAL COMUNITARIO

	Nombre/Apellido	Benef./No benef.	Asociación	Sector
14	Urberto Deales Canario	Si	Maximo Montero - B	Juan Santiago
15	Alejandro Ramirez Canario	Si	Cafel Cultoro	Sabana de Chen
16	Ramon Antonio Urberto M	Si	Ayuda mutua	Juan Santiago
17	Julian Deales	Si	Ayuda mutua	Calle Juan ezasuz
18	Rosa era montero	Cafel	Santa Rosa era	Sabana de Janyibe
19	Margarito Montero	Si	Junta de vecinos	Centro Juan Santiago
20	Fausto Montero	NO	NO	Barrio chanche
21	Junto Bocio Medino	Si	San Santiago	Remifio lora
22	Bienvenida Montero	Si	B los o De los cafel	Sabana de Chen
23	Isidro Canario Montero	Si	NO	Sabana de Chen
24	Santiago Montero	Si	Cafel Tabera	Cafel Tabera Sabana Janyibe
25	Alejandro Montero Montero	Si	Del Cafel	Sabana de Chen
26	Carlizito Montero Canario M	Si	NO	Sabana de Chen
27	Sirilo Bocio pimenten	Si	NO	Barrio palo de chanche
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

Sabaneta

31/10/2019

total 65 Asistente

Nombre/Apellido	Benef./no benef.	Asociación	Sector
1 EDDY Sanchez	beneficiario	Asoc. de Pescadores	La Lometa
2 Siercian Delos Santos	beneficiario	ASOC. de agricultura	Las cañitas
3 Jose Rosario Valenzuela	beneficiario	Junta de vecinos Buenate	La Lometa
4 Rafael Rosario	beneficiario	Asoc. de Pescadores	Sabaneta
5 Saida Sanchez	beneficiario	Asoc. centro de maderas.	Cueneja
6 CRISTINO MORETA	beneficiario	Asoc. san nicolas del sol	Las cañitas (el naranjo)
7 Evargelino mora	beneficiario	11 san nicolas del sol	Las cañitas (el naranjo)
8 Guillermo meran de los santos	beneficiario	11 Ratificadores n.s. de las m	Yacaveque
9 Eugenes Delos Santos F.	beneficiario		Las cañitas (naranjo)
10 Zacarias Ramirez moreta	beneficiario	san nicolas del sol.	Las cañitas (naranjo)
11 Samuel Alcantara de la Rosa	beneficiario	Asoc. La union	El Palero
12 Olivo Rosario de los Santos	beneficiario	san nicolas del sol	El naranjo (Las cañitas)
13 Rafelin moreta Sanchez	beneficiario	san nicolas del sol	El naranjo (Las cañitas)
14 Ricardo de los Santos S.	beneficiario	san nicolas del sol	El naranjo (Las cañitas)
56 Selido de los Santos mora	beneficiario	san nicolas del sol	El naranjo (Las cañitas)
57 Almettilio meran de los Santos	beneficiario	Ratificadores nuestras dam	Yacaveque
58 Susana Moreta	Beneficiario	san nicolas del sol	El naranjo (Las cañitas)
59 Ramon Ramirez	beneficiario	san nicolas del sol	El naranjo (Las cañitas)
60 Danilo Ramirez	beneficiario	san nicolas del sol	El naranjo (Las cañitas)
61 Lucia Sanchez	beneficiario	san nicolas del sol	El naranjo (Las cañitas)
62 Euclides Gomera	beneficiario	nuestra señora de l.c.	Guarda raya

Sabaneta 31/10/2019

UTEPDA

UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS
DE PROYECTOS DE DESARROLLO
AGROPECUARIO

	Nombre/Apellido	Beneficiario	Asociación	Sector
35	Eleodoro suero	coordinador	cooperativa	La lometa
36	Rafael contrera	Beneficiario		Pueblo nuevo
37	Miguel de familia	Beneficiario	Juan pablo duarte	san juan
38	Andres avelino	Beneficiario	idecot	carpintero
39	vidal ramirez	Beneficiario	san pedro	el palero
40	Lucy DENNIS Ramos	Beneficiario		La carita
41	secundino familia	Beneficiario		El palero
42	Dagoberto sanchez	Beneficiario		Pueblo nuevo
43	Teodoro sanchez	Beneficiario	La union	El palero
44	Roberto familia	Beneficiario		El palero
45	Sively RAMAN	Beneficiario		El palero
46	sandro contrera	Beneficiario	san pedro	El palero
47	Paulino Alcantara	Beneficiario	san pedro	El palero
48	Kelvin jimenez	Beneficiario		El palero
49	Yolanda Lorenzo	Beneficiario	servicio de madre	La carita
50	Enrique familia	Beneficiario	san pedro	El palero
51	pedro Figueres	Beneficiario	La union	El palero
52	Manoel Osuero	Beneficiario	cooperativa	La carita
53	Teofila mora	Beneficiario		La carita
54	Jose dolores de los santos	Beneficiario	Junta de barrio	La lometa
55	Eugenio jimenez	Beneficiario		El palero

Sabaneta 31/10/2019

UTEPDA

UNIDAD TECNICA EJECUTORA
DE PROYECTOS DE DESARROLLO
AGROPECUARIO

	Nombre/Apellido	Benef./Nombre	Asociación	Sector
14	Migdalia fernandez	beneficiario	San nicolas del sol	El naranjo (Las cañitas)
15	Le lin Rosario moreta	beneficiario	San nicolas del sol	El naranjo (Las cañitas)
16	Leo de los santos contreras	beneficiario	San nicolas del sol	El naranjo (Los Placeres)
17	Cristino Rosario sanchez	beneficiario	San nicolas del sol	El naranjo (Las cañitas)
18	Ramona Baez Bautista	beneficiario	centro de madre guadalupe	Sabaneta
19	Dulce de la Cruz Bueno	beneficiario	X	Sabaneta
20	idelfonso de los santos	beneficiario	X	Sabaneta
21	Daniel De los santos fernandez	beneficiario	San nicolas del sol	El naranjo (Las cañitas)
22	Isabel Lorenzo	beneficiario	centro de madre santalucia	Las cañitas
23	Elsa svero Taveras	beneficiario	centro de madre santalucia	Las cañitas
24	Sergida Taveras	beneficiario	centro de madre santal.	Las cañitas
25	Fidelina Agramonte de los STOS	beneficiario	Asoc. de madre santa clara	Sabaneta
26	Yuderkia bueno de la Rosa	beneficiario	Asoc. Amor y Progreso	guardaraya
27	Carlos maria Puello	beneficiario	Asoc. Amor y Progreso	guardaraya
28	Gerineldo svero	beneficiario	Asoc. san martin de porres	Las cañitas
29	Ana Dreydi garcia svero	beneficiario	X	Las cañitas
30	Seferina svero	beneficiario	centro de madre santal.	Las cañitas
31	Dante marquez Ramon	beneficiario	Asoc. Amor y Paz	guardaraya
32	Yaniris garcia svero	beneficiario	centro de madre santal.	Sabaneta
33	seledonio familia familia	beneficiario	Asoc. de Pescadores sab.	Sabaneta
34				



Lista de participación

Temática: Socialización de avances en la rehabilitación de caminos vecinales e interparcelarios
 Ubicación:
 Fecha:

No.	Nombre y apellido	Beneficiario (B)/No beneficiario (NB)	Colectivo o asociación a la que pertenece	Sector donde vive
1 62	Julio Pina	Beneficiario		El palero
2 63	Alturo RAMON	observador	santa maria de monte	La ciencia y
3 64	Maximiliano Tavera	Beneficiario		Bueno aires
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				