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Ficha de reporte semestral (Septiembre 2020) de la gestión socio ambiental del Programa 
 

1. Equipo socio ambiental integrante de la Agencia Ejecutora 
 

Especialidad 

 
Nombre y apellido, 

p
r
o
f
e
s
i
ó
n 

 
Requisitos del perfil según MGAS y/o ROP 

Dedicación a la gestión socio ambiental 

del Programa (full/part time) 

 
Dato de contacto 

 
 
 
 
 

Social 

 

 

 

 

     Jeimy Bautista 

 Profesional en la rama de Sociología, Antropología, Trabajo Social, Derecho o carrera afines a las ciencias 

sociales.  

 Al menos diez (10) años de experiencia laboral con equipos multidisciplinarios, grupos sociales organizados y 

gobiernos locales, entre otros, apoyando trabajos de desarrollo local, conservación y manejo sostenible de 

recursos naturales en zonas de intervención con poblaciones vulnerables.  

 Al menos cinco (5) años de experiencia laboral en temas relacionados con procesos de titulación de tierras en el 

ámbito rural, intermediación y resolución de conflictos sociales y ambientales en áreas rurales de la República 

Dominicana.  
 De preferencia, deberá tener experiencia en proyectos financiados por el BID u otro organismo multilateral como 

el Banco Mundial, particularmente con respecto al cumplimiento de las políticas ambientales y sociales del 

Banco y demás estándares internacionales relevantes. 

 Conocimientos: uso de herramientas Microsoft Office (Word, Excel, Power Point y Access), Microsoft Project en 

ambiente Windows e Internet). 

 

 

 

 

 

Tiempo completo 

Móvil: 829-807-1809 

jeimybautista@utpeda.gob.do 

jeimy_bautista@hotmail.com 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ambiental 

 

 

 

 

 

   Ana Esther De León 

 Profesional en la rama de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal, Biología, o carreras afines a las ramas de 

las ciencias ambientales. Con especialización o maestría en área de ecología, ingeniaría ambiental p similar.  

 Al menos diez (10) años de experiencia laboral en diseño e implementación de planes de gestión y  manejo, 

estudios ambientales, conservación, restauración, gestión del riesgo de desastres, y manejo sostenible de 

recursos naturales.  

 Al menos cinco (5) años de experiencia laboral en temas relacionados con supervisión de aspectos de seguridad 

y salud en el trabajo para proyectos agroforestales y obras de infraestructura rural. 

 De preferencia, deberá tener experiencia en proyectos financiados con el BID u otro organismo multilateral  

como el Banco Mundial, particularmente con respecto al cumplimiento de las políticas ambientales y sociales 

del Banco y demás estándares internacionales relevantes. 

 Conocimientos: uso de herramientas Microsoft Office (Word, Excel, Power Point y Access), Microsoft Project en 

ambiente, Windows e internet. 

 

 

 

 

 

Tiempo completo 

Móvil: 829-885-4617 

anadeleon@utepda.gob.do 

anaesther_04@hotmail.com 

 

 

Salud y seguridad 
Ocupacional 

N/A N/A N/A N/A 

 

Comunicación, GRM, 
otros 

N/A N/A N/A N/A 

Programa 
PROGRAMA DE DESARROLLO AGROFORESTAL SOSTENIBLE 
(DR-L1134), PRÉSTAMO BID No. 4553/OC-DR 

mailto:jeimybautista@utpeda.gob.do
mailto:jeimy_bautista@hotmail.com
mailto:anadeleon@utepda.gob.do
mailto:anaesther_04@hotmail.com
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Recursos asignados a 

la gestión socio 

ambiental 

Disponemos de la 

asignación de fondos para 

combustibles y viáticos 

para realizar visitas de 

evaluación a los proyectos 

cuando sea necesario.  

 

 
 

2. Actividades de capacitación socio ambiental brindadas al personal de la Agencia Ejecutora 
 

Temática Participantes Fecha Entidad capacitadora 

Una mirada a la gestión de riesgos ambientales y sociales en proyectos BID  Jeimy Bautista 
Ana Esther De León 

Agosto 2020 INDES - BID 

Principios para la revisión de Evaluaciones de Impacto Ambiental Ana Esther De León 
Jeimy Bautista 

(Julio – Agosto 2019) 
(Mayo - Julio 2019) 

INDES - BID 

Biodiversidad en Estudios de Impacto Ambiental (BEIA) Ana Esther De León 
 

(Abril – Mayo 2019) INDES - BID 

Participación Significativa de las Partes Interesadas (PSPI).  Jeimy Bautista (Marzo – Abril 2019) INDES - BID 

     

    

 

3. Cumplimiento de condiciones socio ambientales del Programa 
 

REQUERIMIENTO (a detallar por el especialista según se haya incluido en el 

contrato y ROP) 

Estado actual de 
cumplimiento 

Próximos pasos DOCUMENTOS 
VINCULADOS Descripción Fecha acordada Responsable 

Condiciones para desembolsos del préstamo 

Gestión Ambiental y Social. Para efectos de lo dispuesto en los 

Artículos 6.08 y 7.02 de las Normas Generales, las Partes convienen 

que el Programa se regirá por disposiciones que se incluyen en los 

párrafos 4.08 y 4.09 del Anexo 1, las cuales se han identificado como 

necesarias para el cumplimiento de los compromisos ambientales y 

sociales del Programa. 

 

 
 

En proceso continuo 

 
 
Este artículo se está cumpliendo en conjunto a las cláusulas estipuladas y es un 
proceso continuo a la duración del proyecto.  

 
 
Durante la 
ejecución del 
proyecto  

 
 
 
UTEPDA 

 
 
 
CONTRATO  



    
 

3/60 
 Informe de Cumplimiento Ambiental y Social - UTEPDA - Septiembre 2020 

Condiciones Especiales de Ejecución 

Clausula 4.08  

(i) El Prestatario, a través del Organismo Ejecutor, se compromete a 

diseñar, construir, operar, mantener y monitorear el Programa 

y administrar los riesgos Ambientales, Sociales, de Salud y 

Seguridad (ESHS) de las Instalaciones Asociadas del Programa 

directamente o a través del Organismo Ejecutor o a través de 

cualquier otro contratista, operador o cualquier otra persona 

que realice actividades relacionadas con el Programa de 

acuerdo con:  

a) Las disposiciones ambientales, sociales, de salud 

ocupacional incluidas en el ROPI:  

b) El Plan de Acción de la Evaluación de Sistemas 

Nacionales Ambientales y Sociales (ESNAS);  

c) Los lineamientos de los trece (13) planes, estudios y 

herramientas de gestión de impactos incluidos en la 

ESNAS, tal como se detallan en el ROP-I;  

d) Otros planes ambientales, sociales y de salud 

ocupacional, y los requisitos incluidos en el Plan de 

Acción Correctivo. 

(ii) El Prestatario, a través del Organismo Ejecutor, se compromete 

a que no se financien, para alcanzar un resultado determinado, 

actividades que sean o puedan ser categorizadas por el Banco 

como categoría A, de conformidad con las políticas del Banco, 

debido a los potenciales impactos negativos adversos 

asociados, tales como:  

a) Adopción de sistemas agroforestales dentro de áreas 

protegidas y/o que promuevan el uso de especies 

invasoras;  

b) Rehabilitación de caminos interparcelarios que 

atraviesen áreas protegidas de límite a límite y/o 

generen el desplazamiento físico y/o económico de 

personas;   

c) Titulación de tierras que generen riesgo de 

desplazamiento económico y/o físico, y consecuente 

empobrecimiento, de la población en el área de 

influencia del Programa. 

 

Clausula 4.09 

 (i) El Prestatario, a través del Organismo Ejecutor, se compromete a 

diseñar, construir, operar, mantener y monitorear el Programa y 

administrar los riesgos ESHS de las Instalaciones Asociadas del 

Programa directamente o a través del Organismo Ejecutor o a 

través de cualquier otro contratista, operador o cualquier otra 

persona que realice actividades relacionadas con el Programa de 

acuerdo con: 

a) Las disposiciones ambientales, sociales, de salud 

ocupacional incluidas en el ROP-II;  

b) El Plan y Marco de Gestión Ambiental y Social;  

Clausula 4.08  

(i) 
a) Cumplido. 
b) Cumplido  
c) Cumplido  
d) En proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ii)  
a) Cumplido 
b) Cumplido  
c) En  proceso  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Clausula 4.09 

 
(i) 
 
a) Cumplido 
b) En proceso  
c) En proceso 
 
 
 
 
 

Clausula 4.08  

(i) 
a) Sí, se encuentran en el cuerpo del ROP I. 
b) Sí, se encuentra incluido en el Anexo 9 del ROP. 
c) Los  lineamientos de los 13 planes, estudios y herramientas de impactos del 

ESNAS se detallaron en el ROP –I. 
d) Los planes correctivos  se van elaborando según la ocurrencia de algún caso 

que así lo amerite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ii)  

a) No se están utilizando especies invasoras y si alguna parcela de las 
seleccionadas se encuentra en APs esta no será auditada para fines de 
financiamiento. 

b) No se están seleccionando caminos que entren a APs y mucho menos que lo 
atraviesen.  

c) Se ha realizado un estudio de riesgo de empobrecimiento y desplazamiento 
físico económico (ERE) en el proyecto de Hondo Valle con la finalidad de 
evitar que suceda este impacto con la entrega de títulos. En los demás 
proyectos se está realizando el mismo estudio. Se ha entregado el informe 
preliminar, el resumen de la información cualitativa y la base de datos del 
ERE correspondiente al PDA Sabaneta. Para el caso del ERE: 5 cuencas, se 
aprobó el Plan de Trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clausula 4.09 

(i) 
 

a)  El organismo ejecutor requiere que cualquier contratista y operador cumpla 
con las disposiciones ambientales, sociales y de salud ocupacional. 
b) Los contratistas y operadores están  implementando el plan y marco de 
gestión ambiental y social. 
c) Los contratistas están implementando todos los planes necesarios para 
mitigar impactos ambientales, sociales y de salud ocupacional. 

 
 
 
 

Durante la 
ejecución del 
proyecto 

 

 
 
UTEPDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ROP 
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c) Otros planes ambientales, sociales y de salud 

ocupacional, y los requisitos incluidos en el Plan de 

Acción Correctivo. 

(ii) El Prestatario, a través del Organismo Ejecutor, deberá cumplir 

con las siguientes condiciones ESHS: 

a) Antes de la publicación del llamado a licitación de cada 

una de las obras, deberá:  

1. Incluir en los pliegos de licitación de contratistas las 

medidas de mitigación de impacto y Gestión 

Ambiental y Social de Rehabilitación de Caminos 

incluidos en el Plan de Gestión Ambiental y Social 

(PGAS) y Marco de Gestión Ambiental y Social 

(MGAS);  

2. Obtener los permisos o constancias ambientales que 

puedan ser requeridos según normativa nacional, así 

como la adenda de la Constancia Ambiental del 

proyecto agroforestal que corresponda a favor de la 

UTEPDA. 

b) Antes de la publicación del llamado a licitación de cada 

una de las obras fuera de la muestra, deberá:  

1. Categorizar la obra de acuerdo a la Ficha Ambiental de 
Evaluación Preliminar; 

2. Desarrollar los planes de gestión ambiental y social que 
correspondan, a satisfacción del Banco, y publicarlos, 
siguiendo los lineamientos establecidos en el MGAS;  

3. Desarrollar una ronda de consultas significativa, 
siguiendo los lineamientos del MGAS. 

 
(iii)   El Prestatario, a través del Organismo Ejecutor, se compromete 

a que no se financien obras con recursos del Préstamo que 
puedan ser categorizadas por el Banco como categoría A, de 
conformidad con las políticas del Banco, debido a los potenciales 
impactos negativos adversos asociados, específicamente 
aquellas actividades que: 

 
a) Impliquen realizar reasentamiento físico de viviendas,  
b) Atraviesen áreas protegidas de límite a límite y/o  
c) Impliquen el aumento de la capacidad (número de 

carriles y/o carpeta asfáltica) de los caminos. 
 

 
 
(ii) 
a)  

1. Cumplido  
2. Cumplido  

b)  
1. Cumplido  
2. En proceso (planes de 

restitución 
de 
derechos 
de vías y 
planes de 
educación 
ambiental) 

3. Cumplido  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(iii)  
a) En proceso 
b) En Proceso  
c) En proceso     

 
 
 
(ii) 
a) 

1. Previo al lanzamiento de los pliegos se incluyeron a estos el MGAS y PGAS.   
2. El PDA dispone de 7 Constancias Ambientales, una para cada proyecto del 

PDA. 
c)  

1. Los proyectos fueron caracterizados con dicha ficha, pero la categoría 
definitiva fue la establecida por el Ministerio de Medio Ambiente  y Recursos 
Naturales. 

2. Actualmente se cuenta con un PGAS y cada contratista debe de elaborar los 
planes necesarios para mitigar impactos.  

3. Se han realizado consultas públicas previas al inicio del PDA. También se están 
realizando socializaciones antes del inicio de obras de caminos y al concluirlos 
para conocer la percepción de las comunidades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(iii)    No se han financiado proyectos de categoría A 
a)  A la fecha ningún camino de los trabajados ha ocasionado el reasentamiento 

físico de viviendas. 
b) A la fecha ningún camino de los trabajados ha tocado un APs, solo se  ha 

trabajado en la zona de amortiguamiento. 
c) A la fecha ningún camino de los trabajados se ha aumentado la capacidad vial. 

Condiciones del ROP 

Sistemas Agroforestales 

Las fichas técnicas de sistemas agroforestales establecen lo siguiente: 

i. Ninguna plantación deberá emplear especies invasoras 

introducidas por el Programa, para reconocimiento de 

gastos retroactivos y desembolsos;  

ii. Toda plantación deberá estar fuera de Áreas Protegidas, 

para reconocimiento de gastos retroactivos y 

desembolsos; 

Sistemas Agroforestales 

 
 

i. En Proceso  
ii. En Proceso  
iii. Cumplido  
iv. En Proceso  

 
 
 
 
 

 

Sistemas Agroforestales 

i. Hasta la fecha se ha comprobado que el proyecto bajo ninguna circunstancia 
está empleando el uso de especies invasoras. 

ii. Hasta el momento ninguna plantación se ha establecido dentro de un APs. 
iii. Los insecticidas y pesticidas que actualmente utiliza el proyecto fueron los 

suministrados en un listado por el banco. 
iv. Se lleva semanalmente un monitoreo de la re-siembra de plantaciones.  

Caminos interparcelarios 

 
i. Hasta la fecha ningún camino en los cuales ha trabajado el proyecto se ha 

 
Durante la 
ejecución del 
proyecto 

 

 
UTEPDA 

 
CONTRATO y 
ROP 
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iii. Listado de insecticidas y pesticidas a emplear deberá 

contar con el visto bueno previo del BID. 

iv. Definición de % mínimo de sobrevivencia de plantaciones 

establecidas  

 

 

Caminos interparcelarios 

Las especificaciones técnicas de caminos interparcelarios deberán 
indicar que no serán elegibles obras de rehabilitación que:  
 

i. Impliquen realizar reasentamiento físico de viviendas o 
desplazamiento de actividades económicas, 

ii. Atraviesen áreas protegidas de límite a límite,  
iii. Impliquen el aumento de la capacidad (número de carriles y/o 

carpeta asfáltica) de los caminos.  

Titulación de Tierras 

Las especificaciones técnicas del proceso de titulación deberán incluir 
los siguientes criterios: 
 

i. En ningún caso se otorgarán títulos a terceros dentro de 
Áreas Protegidas;  

ii. Títulos a terceros serán otorgados únicamente en 
aquellos casos en los que se compruebe una ocupación 
acumulativa en el tiempo mínima de 5 años;  

iii. Sólo se titularán terceros que hayan sido identificados 
durante las actividades de diagnóstico catastral;  

iv. En el caso de matrimonios y uniones conyugales los 
títulos se emitirán a favor de ambos cónyuges o 
convivientes que se encuentran trabajando la tierra. 

Instrumentos para la gestión Ambiental y Social  del programa  

El Plan de Acción contiene básicamente las siguientes medidas: 

i. Sistema de censo, geo-referenciación y monitoreo de 

beneficiarios 

ii. Capacitaciones dirigidas a abordar vacíos identificados 

entre salvaguardas del BID y sistemas nacionales 

iii. Criterios de exclusión para la rehabilitación de caminos 

interparcelarios 

iv. Mitigación de impactos socio-ambientales rehabilitación 

caminos 

v. Sistema de Uso Transparente de Fondos 

vi. Aplicación de protocolos de compensación para compra 

de terrenos y adquisición derechos de vía. 

vii. Plan de participación ciudadana 

viii. Sistema de gestión de quejas y reclamos y resolución de 

conflictos 

ix. Plataforma de divulgación de información 

x. Medición de sostenibilidad de Plantaciones 

xi. Plan de remoción de especies invasoras 

xii. Delimitación de Áreas Protegidas en zonas críticas 

xiii. Prevención de afectación de Áreas Protegidas 

xiv. Prevención de deforestación por titulación 

 
Caminos interparcelarios 

 
i. En Proceso  
ii. En Proceso  
iii. En Proceso  

 
 
 
Titulación de Tierras 

i. En Proceso  
ii. En Proceso  
iii. En Proceso 
iv. En Proceso  

 
 
Instrumentos para la gestión 

Ambiental y Social  del 

programa  

i. En Proceso 
ii. En Proceso   

iii. En Proceso 
iv. En Proceso  
v. En Proceso 
vi. En Proceso  

vii. En Proceso 
viii. En Proceso 

ix. En Proceso  
x. En proceso 
xi. En Proceso 

xii. En Proceso 
xiii. En Proceso 
xiv. En Proceso 
xv. En Proceso 

xvi. En proceso 
xvii. En Proceso  
xviii. En Proceso  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

realizado reasentamiento físico de vivienda. 
ii. Hasta la fecha ningún camino de los realizados atraviesa o toca un APs, solo se 

ha trabajado en la zona de amortiguamiento. 
iii. Hasta la fecha ningún camino de lo realizado se ha aumentado la capacidad de 

carriles o utilizado asfalto. 

Titulación de Tierras 

 
A la fecha no se ha iniciado el proceso de titulación en ninguna de las cuencas. Y 
están contempladas las 4 especificaciones técnicas a la hora de entregar los 
certificados.  
 
Instrumentos para la gestión Ambiental y Social  del programa  

 
i. Se ha iniciado con la georreferenciación de las parcelas y el monitoreo de los 

beneficiarios. 
ii. Se lanzó un proceso el cual fue ganado por la empresa Agroambiente, los 

mismo fueron destituidos debido a que no hubo firma del contrato de su parte 
y ninguna entrega de producto. Se espera la decisión de las nuevas 
autoridades para volver a lanzar el proceso.  

iii. Hasta el momento los caminos trabajados en los proyectos de Hondo Valle, 
Sabaneta, Los Fríos y Las Cañitas fueron trabajados según los criterios de 
exclusión. Para la segunda fase se han iniciado los trabajos en Independencia 
y Polo (Barahona) en donde también se están considerando estos criterios. 

iv. En la fase I de la rehabilitación de caminos fueron mitigados todos los 
impactos que generaron los trabajos. Para la fase II se han iniciado los trabajos 
en los lotes I y IV, en estos se han realizado a la fecha levantamientos 
topográficos y limpieza. 

v. La página web de la institución es el lugar donde son publicadas todas las 
licitaciones y procesos que se realizan en la institución, de igual manera, en 
ella son publicados los trabajos realizados para el cumplimiento de las 
Salvaguardias Ambientales y Sociales. La página web cuenta con una sección 
de transparencia con la finalidad de hacer cumplir la Ley 200-04 de Libre 
Acceso a la Información Pública y al Decreto No. 130-05 que aprueba su 
Reglamento de Aplicación. Esta sección contiene un formulario en donde las 
personas pueden dejar sus datos y preguntas. 

vi. Para la Fase I del proceso de rehabilitación de caminos, se diseñó y ejecutó el 
Plan de Restitución de Derechos de Vía para los 4 Proyectos donde se 
rehabilitó caminos. A la fecha se han pagado todas las compensaciones 
pendientes que fueron identificadas durante las visitas de supervisión de la 
Fase I. Para la Fase II, se están identificando las potenciales afectaciones antes 
de que inicien las actividades de rehabilitación. En ningún caso se ha 
adquirido terreno, puesto que se prohíbe el reasentamiento físico de 
viviendas o el desplazamiento económico y todas las afectaciones se 
encuentran en el derecho de vía. Para los caminos de la primera fase ya 
fueron pagadas todas las compensaciones por afectaciones dentro del 
derecho de vía y elaborados las planes de restitución dentro del derecho de 
vía. Para la fase II se están haciendo los levantamientos de las afectaciones 
para elaborar los planes y proceder a pagar las compensaciones.  

vii. En Proceso. Consultoría contratada para la elaboración del PRPC y MAQ. A la 
fecha, el consultor  revisa los comentarios del BID-UTEPDA sobre el Piloto para 
trabajar la versión final y posterior implementación. 

viii. En Proceso. Consultoría contratada para la elaboración del PRPC y MAQ. A la 
fecha, el consultor revisa los comentarios de BID-UTEPDA sobre el Piloto para 
trabajar su implementación. 

ix. En la actualidad disponemos de la plataforma virtual de la institución donde 
son publicados todas las informaciones de interés para la ejecución del 
proyecto y el cumplimiento de Salvaguardas Ambientales y Sociales. 
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xv. Implementación de un sistema de monitoreo de 

deforestación 

xvi. Prevención de contaminación 

xvii. Prevención de discriminación durante proceso de 

titulación 

xviii. Realización de campañas de información, que podrán 

incluir entre otros, temas sobre titulación en materia de 

género y prevención de deforestación 

Seguimiento y monitoreo de la gestión Ambiental y Social  del 

programa  

 
i. La contratación de un Especialista Ambiental y un 

Especialista Social, los cuales serán responsables de 
realizar el monitoreo del cumplimiento de las 
actividades y medidas establecidas en el Plan de Acción 
del ESNAS y deberán elaborar informes semestrales de 
cumplimiento. 

ii. Contratación de una firma externa independiente para 
realizar el  monitoreo, mediante evaluaciones 
semestrales durante los 2 primeros años y anuales 
durante los siguientes 3 años, llevadas a cabo por un 
consultor ambiental y uno social, en los 7 “Proyectos de 
Desarrollo Agroforestal” 

iii. Por parte del BID, se desarrollarán misiones semestrales 
de supervisión de la Unidad de Salvaguardas 
Ambientales y Sociales (ESG) durante los 2 primeros 
años y anuales durante los siguientes 3 años. 
 

 
 
 
 
 
Seguimiento y monitoreo de 

la gestión Ambiental y Social  

del programa  

i. Cumplido 
ii. En Proceso   

iii. En Proceso 

 

x. Para dar un seguimiento a la sostenibilidad de las plantaciones los técnicos en 
campo llevan un control de las plantas que suministran a los beneficiarios para 
fines de reposición y/o resiembra por muerte de las plantas. 

xi. Para indicar si es necesario realizar este plan se prevé volver a realizar un 
levantamiento en campo, puesto que en el realizado en el 2018 no fue tomada 
en cuenta la Spathodea Campanulata. 

xii. Se han colocado 14 letreros delimitando las APs donde la rehabilitación de 
caminos toco zonas de amortiguamientos. De estos fueron derribados 4 y 
robados 2 en el proyecto de Las Cañitas. Para la fase II aún no se han colocado 
puesto que los trabajos realizados son mínimos a la fecha. 

xiii. Se realizaron 2 talleres dirigidos a contratistas y comunitarios de los caminos 
de la primera fase, donde se les dio a conocer la importancia de porque los 
comunitarios deben preservar y salvaguardar las APs que les rodean. Debido 
a la actual situación de pandemia se realizó un primer taller para contratista 
y se está trabajando con la elaboración de la estrategia de cómo se realizaran 
las jornadas de educación ambiental para los comunitarios. 

xiv. Para prevenir la frontera agrícola y causar la deforestación luego de la emisión 
de títulos de propiedad se realizan campaña previa a la titulación donde se 
hace énfasis en la no deforestación y también este tema fue incluido en las 
capacitaciones de vacíos de Salvaguardas. 

xv. Se iniciaron los trabajos de la línea base que es el primer instrumento para 
obtener el monitoreo de la deforestación. 

xvi. Para prevenir la contaminación por agroquímicos se están utilizando 
productos biodegradables y que van acorde con el medio ambiente. También 
se prevén realizar un plan de gestión de Agroquímicos y capacitación para los 
beneficiarios.  

xvii. Se están realizando dos consultorías para identificar poblaciones vulnerables 
y los riesgos que enfrentarían respecto el proceso de titulación (Estudio de 
Riesgo de Empobrecimiento) y para asegurar la correcta difusión de los 
requisitos y condiciones para titular terreno, incluyendo la emisión de títulos 
para la pareja y que los terrenos no hayan sido deforestados en los últimos cinco 
años, entre otros requerimientos (campaña de información previo a los trabajos 
de titulación). 

xviii. El proceso para la contratación de esta consultoría ya ha adjudicado a la 
empresa SMARTCOM, SRL. A la fecha ya hemos recibido el Plan de trabajo y 
está siendo revisado por UTEPDA y la CPTTE. 
 
 

Seguimiento y monitoreo de la gestión Ambiental y Social  del programa  

i. Fueron contratadas ambas especialistas desde octubre y noviembre 2018 
ii. En Proceso   
iii. A la fecha se han realizado 3 visitas de seguimiento (octubre 2018, junio 

2019,  febrero 2020) y septiembre 2020.   
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Ficha de reporte semestral de acciones de monitoreo y cumplimiento de requisitos 

ambientales y sociales 

 
1. Información del proyecto 

Nombre de la obra y número de licitación: PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA “REHABILITACIÓN DE 261.40 Km DE CAMINOS INTERPARCELARIOS EN VARIAS 
COMUNIDADES DE LA ZONA SUR, DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO 
AGROFORESTAL 
Numero de licitación UTEPDA-CCC-LPN-2019-0013 y numero de contrato No. CO-0000718-2020 

 
 

 
 

 

 

 

Empresa 

contratista: 

 
Nombre: 

Consorcio Unión de FEINGE 
(Lote 1) 

Fecha de última visita de supervisión de la 

Agencia Ejecutora: 

 
Debido a la condición de pandemia y transición del 
gobierno, a la fecha no se ha realizado visita de 
supervisión a campo. Se espera que a finales de 
septiembre se realice la primera visita de inspección. 

Fecha de Inicio de Obras   
El 14 de julio la empresa contratista inicio el levantamiento topográfico de los caminos pertenecientes al poblado de los Pinos del 
Edén, junto a esto inicio el traslado de los equipos y luego de concluir con estos levantamientos iniciaron con la limpieza del camino 
Los Pinos Behuco  

Responsable ambiental: 
Frank Richardson  

 
Empresa 

supervisora 

Responsable Ambiental: 
Sadia Cepeda 

Responsable social: Cándido Encarnación  Responsable social :  Delio Reyes 

Responsable de Salud y seguridad 
ocupacional: 

 Responsable de Salud y 

seguridad ocupacional: 

Francis Báez 

Ingeniero Residente Roberto Ferreira  Ingeniero Residente  José Ynoa 

 
 

 

2. Listado de Caminos a ser rehabilitados en el lote I 
 
 

No. Nombre camino interparcelario  Longitud contratada  Longitud luego de control 
de cambio) 

KM de caminos 
trabajados 

Unidad de 
medida  

KMZ 
actualizado  

1 Los Pinos – Guasosa 0.50 1.995 0.50 Km Si 

2 Los Pinos - El Cao 0.70 0.56 0 Km Si 

3 Los Pinos – Las Cañitas  2.00 anulado - Km N/A 

4 Los Pinos - Malou 1.00 2.54 2.54 Km Si 

5 Malou – Reservorio   0.58 0.58 Km si 

Programa 
PROGRAMA DE DESARROLLO AGROFORESTAL 
SOSTENIBLE (DR-L1134) 
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6 Los Pinos - Behuco 1.00 2.26 2.26 Km Si 

7 Angel Felix - Asimito  1.50   Km No 

8 Angel Felix - Mamuse 3.50 anulado   Km No 

9 Escuela Sabana Real – La Agibie 1.50   Km No 

10 Casa de Olgo – La Agibie  2.00 anulado   Km N/A 

11 La Agibie – Hasta 15 2.00 anulado  Km No 

12 Paso Los Novillos – Los Pinalito 3.00   Km No 

13 Paso Los Novillos – Evangelita Encarnación  2.50   Km No 

14 El Pino – A la Lagunas  1.50   Km No 

15 Los Bolos – La Tayota  3.00   Km No 

16 Los Bolos – La Peña 4.00   Km No 

17 Los Bolos – Los Limanes 3.00   Km No 

18 Entrada donde Peguero 0.70   Km No 

19 Entrada del Liceo 0.60   Km No 

20 Callejon de Valin  0.80   Km No 

21 Callejon Kikafede 0.80   Km No 

22 Entrada Cementerio  1.00   Km No 

Nota: esta tabla estará condicionada a cambios debido a modificaciones que se han realizado a algunos caminos y sus longitudes. 
 

 

 

3. Evaluación y Planes de Gestión Ambiental (PGAS) 
 
 

REQUERIMIENTO  
Estado actual 

Próximos pasos  
DOCUMENTOS 
VINCULADOS 

Descripción Descripción Fecha 
acordada 

Responsable 

 
Legislación y Regulaciones 

Nacionales. 

 
Sí, Constancia Ambiental No. 3704-17, emitida en fecha 20/09/2017, 

en la misma no se detalla validez. 

Esta constancia no dispone de fecha de validados, la misma tiene 
vigencia por el periodo de ejecución e implantación del proyecto. 

 
N/A 

 
Especialista 

Ambiental UTEPDA 

 
Constancia 
Ambiental 

 
Evaluación y 

Planes de 

Gestión 

Ambiental 

(PGAS) 

 
Elaboración 

El PGAS fue realizado durante la preparación del Programa. Fue 

incluido en los pliegos de licitación y de supervisión para la 

rehabilitación de caminos.  

 
 
 

N/A 

 
 
 

N/A 

 
 

UTEPDA 
 

 
 

PGAS  

Medidas  
Ver Cuadro 4 abajo 

 
 

 
 

 
 

 
 

Otros riesgos o 

impactos 

identificados 

 
Hasta el momento no se han identificado otros riesgos ni 

impactos. 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 
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4. MEDIDAS DE MANEJO Y MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL E INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA EL MONITOREO 

  
Parámetro Impacto Medida de mitigación o manejo Indicador Observaciones Medidas correctivas y plazo 

 
 
 
 
 
 

 
Suelos 

 
 
 
 
Erosión, 
sedimentación 
y compactación 
de suelo 

 
Las áreas de depósitos de material 
excavado se ubicarán en zonas previamente 
disturbadas o con baja densidad de 
vegetación, en la medida de lo posible 

 
 
 

Un botadero para los 
botes 

 
 
- 

La zona elegida para el depósito de los botes de material y extracción del 
material de relleno utilizado en los caminos que se están trabajando en 
Los Pinos, se encontraba dentro de la zona de amortiguamiento del 
Monumento Natural Las Caobas. En el área no se observa vegetación, solo 
arbustos y maleza. Se encuentra en las coordenadas UTM 19Q 208324 E 
2056459 N.  
 
Se está a la espera de la Autorización del MIMARENA para las nuevas áreas 
de extracción del material. Las nuevas áreas de extracción se encuentran 
en las siguientes 208955.00 m E -2056611.00 m N y 207769.00 m E - 
2062012.00 m N 

Se ha solicito al contratista que cambie la 
zona de depósito de botes de material a 
través de los correos de seguimiento. Se 
indicó que deben recuperar el área 
intervenida y recuperar la zona a través de 
la siembra de especies arbóreas. De igual 
manera se solicitó la autorización de 
extracción y bote del MIMARENA. Se ha 
otorgado un plazo de 30 días para 
completar esta acción.    

 
Las áreas de trabajo serán debidamente 
delimitadas y señaladas 

 
- 

 
El área presenta pocas señales de los trabajos que se están realizando.  

 
Se indicó al contratista que deben colocar 
más señales en un plazo de 10 días.  

 
 
Contaminación 
del suelo por 
derrames de 
aceites y 
lubricantes    

 
Plan de contingencias para respuesta a 
derrames 

 
0 derrames  

- 

 
Hasta la fecha no se han generado derrames de combustibles en ninguno 
de los caminos trabajados, pero se observaron liqueos de combustibles y 
aceites en la zona del campamento.   

Se indicó al contratista que deben corregir 
las fallas a los equipos que están causando 
el liqueo y retirar el suelo contaminado para 
ser dispuesto por un gestor ambiental. Esto 
en un plazo de 10 días.  

 
 
 
 
 
Almacenamiento y disposición adecuada de 
residuos peligrosos 

 
 
 
 
 

Se suministraron los 
recibos de pago a la 

estación de 
combustible 

 

 

 

 

X 

No disponen de depósito para el almacenamiento de combustibles. El 
combustible es adquirido directamente en una estación de combustible 
en Neyba y transportado al área de obra mediante tanques de 55 galones. 
En las obras se hace el trasvase mediante un embudo y mangueras.   
 
Para el almacenamiento de los aceites quemados de los equipos luego del 
mantenimiento, se van a colocar tanques de 55 galones, para cuando 
estos estén llenos, ser gestionado con un gestor ambiental autorizado por 
el Ministerio de Medio Ambiente para tales fines.  
 
Los demás residuos serán almacenados en una zona que se habilitará en 
el campamento para tales fines. 

Se indicó al contratista que deben preparar 
un área para el almacenamiento de los 
residuos peligrosos (gomas, filtros, aceites, 
suelo contaminado, entre otros) que se 
generen durante los trabajos en campo.  
 
También se solicitó que deben tener un 
gestor autorizado por el MIMARENA para la 
gestión de estos residuos.  
Se otorga un plazo de 30 días para ambas 
acciones.  

 
 
 
 
 
 

Calidad de 
aire y ruido 

Emisiones de 
gases de 
combustión por 
maquinaria de 
construcción 

 
 
Mantenimiento preventivo de la 
maquinaria 

 
 

1 previo al inicio 

 

√ 

 
Se realizó un mantenimiento previo al inicio. Los próximos 
mantenimientos de los equipos se realizarán en el campamento instalado 
para los trabajos, ubicado en la base militar de Los Pinos del Edén.  La 
cantidad de mantenimiento es variable según las horas de trabajo de los 
equipos.  

 
 
 
 
N/A 

 
Generación de 
polvo 

 
Riego del suelo con cisterna 

 
No fue suministrado el 

consumo de agua 

 

- 
 
El contratista indicó que se está irrigando durante los trabajos. Pero 
durante la visita no se observó esta actividad.  

 
Se solicitó al contratista que se realice esta 
actividad con mayor frecuencia. 
inmediatamente  

 
Generación de 
ruido 

 
Uso de equipo de protección personal 
apropiado 

No se han realizado 
mediciones 

 

√ 

Los trabajadores utilizan tapones para los oídos y lentes reflectores para 
protegerse del polvo y ruido. 
 

 
 
N/A 

 
 
 

 
Erosión y 
sedimentación 

 
Colocación de barreras, drenajes o 
vertientes 

 
 
 

 

√ 

 
Hasta el momento no son necesarias 

 
N/A 
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Calidad de 
agua 

podría afectar 
la calidad del 
agua superficial 
en cuerpos de 
agua cercanos a 
los caminos 

 
Se mantendrá taludes estables durante el 
desarrollo de las obras, realizando control y 
mantenimiento, si es requerido, 
periódicamente 
 

 
No se han instalado 

barreras  

 
 

√ 

 
 
 
La topografía del terreno en los caminos en proceso es poco accidentada 
y no han sido necesarias  
 

 
 
 
N/A 

 
 
 

Cobertura 
vegetal 

 
 
 
 

Remoción de la 
vegetación 

 
El corte de vegetación para la rehabilitación 
de las obras será limitado al mínimo 
necesario. Estará estrictamente prohibido 
el corte o desbroce de árboles fuera del 
área previamente demarcada en el corredor 
de desbroce 

 
 
 

Área de desbroce de 
0.02439 km 

 
 
√ 

 
El desbroce realizado solo implica el área del camino y se ha realizó un 
desbroce solo de maleza como parte de la limpieza de la calzada. 

N/A 

 
Compensación por tala de árboles a 
proporción 10:1 
 

 
0 árboles desplazados 

 
√ 

Hasta el momento el contratista nos indica que no se han desplazado 
árboles en los tres caminos donde se está trabajando. 

Hasta el momento el contratista nos indica 
que no se han desplazado árboles en los tres 
caminos donde se está trabajando. 

 
 
 

Fauna 

 
 

Ahuyentamient
o de especies 
móviles y 
efectos sobre 
especies de 
baja movilidad 

 
Capacitación sobre fauna y prohibición de la 
caza 

 
Hasta el momento no 

se han registrado  
fauna rescatada, 

debido a que no se ha 
encontrado nidos en 
las inmediaciones ni 
otras especies en la 

zona. 

 
√ 

Se realizó un taller virtual en donde se les indicó a los contratistas los usos 
establecidos y permitidos en las APs cercanas a donde están trabajando. 
Haciendo mucho énfasis en que se prohíbe tirar basura, cortar árboles, 
cazar animales, provocar incendios, hacer ruidos. 

 
 
N/A 

 
Especialista ambiental en campo para 
identificar si hay especies de baja movilidad 
que pueden ser afectadas 

 
√ 

 
 
Los tramos de caminos visitados se están realizando en un área poblada, 
no se visualizó un gran número de especies de fauna. 
 

 
 
N/A 

 
 
 
 
 

Áreas 
protegidas 

 
 
 
 
 

Tala y caza 
ilegal 

 
 
Implementar carteles de señalización que 
indiquen los límites del AP 

Identificación de 
nuevos parches de 
deforestación (o 

expansión de parches 
existentes) dentro de 

las zonas de 
implementación de la 

señalización 

- 
Hasta el momento de los caminos trabajo, solo el camino Los Pinos - 
Behuco ha interceptado la zona de amortiguamiento del Monumento 
Natural Las Caobas. 
 
Según la Resolución No. 0010-2018 emitida por el ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales se permite la rehabilitación de este tipo 
de caminos en las zonas de amortiguamiento de esta categoría. 

UTEPDA coordinará con el MIMARENA las 
ubicaciones de los Letreros según vayan 
avanzando la rehabilitación de los caminos.  

 
Plan de educación ambiental orientado a 
sensibilizar a la población que rodea las AP 

Se cuenta con 4 
registros de asistencia 
para un total de 112 
personas. 
 
29: Los Pinos del Edén  
38: Ángel Félix  
22: Los Bolos 
23: El Maniel 

 

√ 

Se impartió un taller virtual para los contratistas el 3/06/20. 
 
Los días 27 y 28 se realizaron 4 talleres sobre la importancia de APs en las 
comunidades de Los Pinos del Edén, Ángel Félix, Los Bolos y El Maniel, con 
la finalidad de sensibilizar a los comunitarios en la conservación y 
preservación del Monumento Natural las Caobas y La Sierra de Neiba. 
 

 Se realizará una segunda jornada de 
capacitación a finales del mes de abril, 
según los requerimientos del PGAS 

 
 
Empleos 

Incremento en 
empleo local y 
acceso del 
productor al 
mercado 

  
 

Seis (6) pobladores 
locales empleados en 

la obra 
 
 

 

√ 

12 personas están trabajando en obras y de estos, seis (6) son 
comunitarios están trabajando en la rehabilitación de caminos. Además, 
se ha contratado mano de obra extranjera. Uno de los que manejan la 
motoniveladora es de Brasil y el sereno de los equipos es de Haití.   

N/A 

 
 
 
Tráfico 

 
 
Incremento del 
tráfico 

 
 
Se colocarán pasos o senderos seguros para 
el uso de los peatones 

 
Hasta la fecha no se 

han generado 
accidentes de tránsito 

en la obra. 

 

√ 
Se ha contratado 2 personas como bandereados para indicar cuando 
puede pasar y parar. No se colocaron pasos peatonales, debido a que el 
tránsito peatonal es mínimo, ya que estos caminos son para acceder a 
parcelas 

N/A 
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Población 

 
 
 
Polvo y ruido 
podrían afectar 
a la población 
local durante la 
rehabilitación 
de los caminos 

 
 
Mecanismo de quejas 

Una queja sobre la 
generación de polvo  

 

- 

En el camino Los Pinos – Behuco el señor Fucho José, residente en Los 
Ranchitos, expresó que los trabajos de los equipos en campo han estado 
“levantando polvo”. Mencionó que en la tarde están trabajando de 2 p.m. 
a 5 p.m. por lo que no se genera ruido en horas de descanso.  
 

Se solicitó al contratista que se riegue agua 
para aplacar el polvo con una mayor 
frecuencia. En un plazo inmediato.  

Al no presentar una 
queja formal no se le 
pudo dar respuesta, 

pero si se dio 
seguimiento al 

contratista. 

 
√ 

El Sr. Fucho José no presentó una queja formal, sino que hizo ese 
comentario de manera informal. Tomando en consideración la 
informalidad de la observación y al no presentar una queja formal, no se 
le pudo dar respuesta, pero si se dio seguimiento al contratista de que se 
irrigue más agua al momento del vaciado y colocación del material. 

N/A 

 
Plan de participación comunitaria 

Una socialización a 
distancia donde se 
contactaron a 149 
personas del Lote I 

 

√ 

Se realizó una socialización digital que consistió en la entrega de flyers 
digitales e impresos, donde se presentaba a los comunitarios el inicio de 
obras, características de los caminos, principales medidas ambientales y 
sociales. 

Se prevé realizar una socialización 
presencial en el mes de enero 2021 

 
 
 
 
Salud y 
Seguridad 
de los 
trabajadore
s 

 
 

 
 
 
 

Accidentes 
laborales 

 
 
Capacitaciones 

 
Se han realizado 3 

capacitaciones de salud 
y seguridad 

 
 

√ 

Diariamente se les notifica a los empleados del uso obligatorio de los EPP 
y cada 15 días se realizan un taller de seguridad y salud. Además, se 
incluyen los temas medioambientales y sociales. 
 
No se han realizado simulacros de contingencia en las obras. 

N/A 

 
 
Equipo de protección personal 

 
 
 

No se han generado 
accidentes en el 

trabajo 

 
 

√ 

Los trabajadores utilizaban chalecos reflectores, botas de seguridad, 
lentes, tapones y cascos.  
 
Para prevenir el covid-19 usan mascarillas, manteniendo higiene por 
métodos tradicionales (lavado de manos con agua y jabón) y mantienen el 
distanciamiento entre los trabajadores. 

N/A 

 
Señalización en la obra - 

El contratista ha colocado pocas señales de trabajos, seguridad y 
precaución en la obra.  

Se ha solicitado al contratista que se 
coloquen más letreros de precaución y 
hombres en obras. En un plazo de 15 días.  

Desplazami
ento físico 
y/o 
económico 

Solapamiento 
de actividades 
de parceleros 
con la 
servidumbre de 
paso 

 
Plan de Restitución de Derechos de Vía 

 
Se entregó una ficha de 
afectación y el 
levantamiento de 3 
afectaciones 

 
- 

 En el camino Los Pinos – Malou ocurrió una afectación de 48 m de la 
alambrada de un cercado, esto ocurrió de forma accidental al 
movilizar los equipos. Para la afectación accidental se levantó la ficha 
de afectación correspondiente y la ficha de verificación y 
negociación.  

  Por otra parte, se han levantado potenciales afectaciones en los 
Camino Los Pinos – Guasosa de 36 m; Los Pinos 

 El Cao de 80 m y 30 m de cerca perimetral. 

 Para la afectación ocurrida de manera accidental UTEPDA envió una 
misiva de exhortación al contratista y la supervisión donde se les 
notificó que, en caso de volver a realizar una afectación sin estar 
elaborado el plan de restitución de derecho de vía, serán paralizadas 
las obras.  

Se elaboró el plan de restitución de derecho de vía para la comunidad de 
Los Pinos del Edén y estamos a la espera de la revisión de este.  

Se está a la espera de la revisión del Plan de 
Restitución de Derecho de Vía.  
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5. Listado de Caminos donde se han identificado afectaciones   

  
 

No.  Nombre del 
Caminos  

El contratista realizo 
el levantamiento de 
afectación 

La supervisión  realizo 
el levantamiento de 
afectación 

Cantidad de 
Afectaciones  

Se ha elaborado el plan 
de restitución de 
derecho de vía 

Se entregó ficha 
de afectación  

Se realizó la ficha 
Negociación  

Acta de 
Compensación  

Observaciones  

1 Los Pinos – La 
Guasosa  

si si 1 si  Si si 
 

No No ha ocurrido la afectación, solo fue 
levantada.  La afectación consistirá en el 
desplazamiento de  36 m de empalizadas.  

2 Los Pinos – El Cao Si Si 2 si si si No No han ocurrido las afectaciones, solo 
fueron levantadas. 
  
Las futuras afectaciones consistirán en el 
desplazamiento de 80 y 30 m de 
empalizadas. 
 

3 Los Pinos - Malou Si Si 1 si si si No Esta afectación ocurrió de manera 
accidental,  
Se afectaron 48 m de empalizada, de estos 
32 m el alambrado fue tumbado al pasar el 
equipo colocando el material y 16 m de 
empalizada se taparon de material 
 
Se ha enviado una comunicación 
exhortando al contratista que si vuelven a 
ocurrir este tipo de afectaciones serán 
paralizadas las obras hasta que se resuelva 
la afectación 
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6. Fotos de las condiciones actuales  

  

 

                    
Imágenes de los caminos en proceso de construcción 

  

    
Imágenes de los caminos en proceso de construcción 
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                                                                      Imagen del área destinada para botes                                                                                                        Imagen satelital del área de bote  en zona de amortiguamiento  

 
 

        
                                Imagen de los obreros recibiendo inducciones de seguridad antes de iniciar los trabajos                                            Imagen de la brigada fotográfica realizando los levantamientos                                                                                                                                                                    
 

              
Imágenes de caminos trabajados y en fase de trabajo 
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Imágenes de camiones irrigando para apaciguar el polvo 

 

     
Letreros de precaución y obreros utilizando EPP 
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                                      Vista satelital del camino Los Pino - Malou                                                                                                         Vista satelital del camino Los Pino - Malou  - Reservorio  

 

   
Vista satelital de los caminos Los Pino – El Cao y camino Los Pinos – Guasosa                                  Vista satelital del camino Los Pino – Behuco. Este camino será realizado hasta donde termina la zona de amortiguamiento del APs    
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7. Salud y seguridad ocupacional y comunitaria 
 

Cantidad de trabajadores 
empleados en el semestre: 12 en un 
mes y medio que lleva el proyecto  

   
Solo se tiene un turno de trabajo de 8:00 
am a 5:00 pm 

 

 

REQUERIMIENTO 

 

Descripción y Estado de cumplimiento 

Próximos pasos 
 

DOCUMENTOS 
VINCULADOS Descripción Fecha acordada 

Responsable de 

ejecución 

 

Plan de SySO 

Se han  realizado 2  talleres sobre salud y seguridad laboral. Como 

plan de SySO los trabajadores utilizan EPP, tales como: Chalecos 

reflectores, Cascos, Botas, Lentes, Tapones de Seguridad. 

Adicional a esto como medida de protección anti Covid-19 los 

trabajadores utilizan mascarillas, mantienen el distanciamiento 

social y lavado constante de manos. Se desconocen las condiciones 

del campamento, solo se tiene conocimiento que se instaló en las 

instalaciones del destacamento Militar de Los Pinos del Edén.  

 

Para el caso de la 2da FASE se les requirió 

a los contratistas el desarrollo de un Plan 

de seguridad y salud, que incluye 

previsiones para controlar accidentes de 

tránsito y accidentes laborales. Esto se 

detalló en el Taller que realizamos el día 3 

de junio de 2020 con los contratistas, 

donde se especificaron todos los 

compromisos ambientales y sociales que 

deben responder, respecto a la obra. 

Continuo, 

durante las 

actividades 

de ejecución 

Contratista 

UTEPDA verificará 

implementación 

Pliego de obras, 

ESNAS, PGAS 

Planes de contingencia   

Por preguntarle a los contratistas  

 

En proceso 

Contratista 

UTEPDA verificará 

implementación 

Pliego de obras, 

ESNAS, PGAS 

Planes de salud y seguridad 
comunitaria 

Previendo un posible incremento en el tránsito, se han  colocado 
personas para realizar el paro del tránsito y continuidad del 
mismo. Debido a que las áreas de trabajos no son de un gran 
acceso peatonal no son requeridos  pasos o senderos seguros para 
el uso de los peatones.  

No se prevén trabajos nocturnos durante la obra, por respeto a los 
horarios de descanso de la comunidad. Esto quedo bien establecido en 
el Taller que realizamos el día 3 de junio de 2020 con los contratistas. 

 

 

Se ha solicitado la colocación de señales de 
prevención y precaución. 

 

En proceso Contratista 

UTEPDA verificará 

implementación 

Pliego de obras, 

ESNAS, PGAS 

Cumplimiento de medidas para evitar 
propagación del COVID19 

A la fecha los contratistas han tomado las siguientes medidas: 
- Uso de mascarillas por parte del personal en campo; 
- Alejamiento social entre trabajadores  
- Lavado de manos 

 Continuo, 

durante la 

ejecución de 

actividades 

Contratista 

UTEPDA verificará 

implementación 

Protocolo 

general y 

sectorial para 

la inserción 

laboral, RD y 

Nota técnica de 

buenas 

prácticas del 

BID 
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Reporte de accidentes/incidentes en el semestre 
 

 

 

EVENTO FECHA 
REGISTRO 

ACCIONES CORRECTIVAS, MITIGATORIAS, DE 

PREVENCIÓN O INDUCCIÓN 
Responsable DOCUMENTOS 

VINCULADOS 

Hasta ahora no hemos recibido reportes de accidentes en las zonas de trabajo.    
 

  

     

 

8. Consultas públicas significativas y procesos de relacionamiento con la comunidad 
 
 

REQUERIMIENTO 

 

Acciones realizadas en el semestre 

Acciones de mitigación, correctivas y/o próximos  pasos 
 

DOCUMENTOS 
VINCULADOS Descripción Fecha 

acordad
a 

Próximos pasos 

 
Consultas significativas 

 
Hemos realizado un Informe de Socialización a Distancia para el 
Inicio de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Lote I 
Independencia y Lote IV Polo, por ser estos los tramos que se están 
trabajando en este momento. Se distribuyeron brochures 
informativos a 237 personas en ambos lotes, con las informaciones 
más relevantes sobre el proceso de socialización. Dicha jornada se 
agotó del  15 al 25 de julio de 2020. Actualmente el informe 
arrojado de esta socialización se encuentra bajo revisión. 
 
 

 
 
 
 

 
Se estima realizar una segunda socialización para 
los lotes 1 y 4 para enero del 2021. Por otra parta 
para los lotes 2, 3,5 y 6 aun no disponemos de 
fecha para la socialización del mismo debido a que 
aún no se cuenta con la partida presupuestaria 
para iniciar los trabajos.  

 Enero 
2021 

Según vaya evolucionando la 
pandemia del COVID 19, se 
prevé realizar una jornada 
presencial de socialización de 
las informaciones de los 
caminos. Mientras, hemos 
optado por realizar la 
socialización con la 
modalidad a distancia.  

Informe de 
Socialización a 
Distancia para el 
Inicio de la 
Rehabilitación de 
Caminos 
Interparcelarios 
en Lote I 
Independencia y 
Lote IV Polo  

 
 

Actividades de 
relacionamiento 

Se elaboró el Informe de Socialización a Distancia para el Inicio de la 
Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Lote I Independencia y 
Lote IV Polo y el Brochure informativo que fue distribuido.  

 

De igual forma se ha aprovechado la coyuntura para trabajar un 

proceso de identificación de actores relevantes en las comunidades a 

ser intervenidas. Esta base de datos está siendo actualizada.   

 Se está a la espera de las conclusiones de la 
Consultoría del Plan de Relacionamiento y 
Parificación Comunitaria y Mecanismo de Atención a 
Quejas, así como la consultoría de La Campana de 
Información Previa a los Trabajos de Titulación. Estas 
dos consultorías nos ofrecerán herramientas para 
facilitar la participación de la comunidad en el 
Programa.  

 
Continuo  

Cumplimiento del plan de 
relaciones comunitarias: 
actividades de difusión y 
educación, comunicados de 
prensa, generación de material 
informativo, reuniones con 
dirigentes, etc. 

 Entregables de ambas 
consultorías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidad de casos en el 
semestre: 

 

   
 0 accidentes  

Índice de frecuencia: 0 

Índice de gravedad: 0 
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9. Sistema de atención de quejas y reclamos (puede reemplazarse este cuadro por el reporte o registro que genere o posea ya el sistema de atención) 

 

Responsable del sistema: Especialista Social  

Nº de solicitudes recibidas:  0 solicitudes a la fecha  

Tiempo promedio de 
respuesta: 

 N/A 

 

Cantidad de 

solicitudes 
Temática de la solicitud Medio de 

ingreso 
Respuesta otorgada Acciones a realizar en base al contenido de la 

solicitud o  queja 

Responsable 

de 

ejecución 

Documentos 
vinculados 

nº de casos 

presentado: 

ninguno  

 
N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A 

       

       
 

 

 

 

10 Otros aspectos de gestión social (si aplicable) 

REQUERIMIENTO 
Estado actual 

Acciones de mitigación, correctivas y próximos  pasos 
DOCUMENTOS 
VINCULADOS Descripción Descripción Fecha acordada Responsable 

 

 
Aspectos de género 

 
No se ha evidenciada ninguna contratación de Mujeres en la obra. Como 
contratación indirecta se han contratada 2 mujeres  para el aseo del alojamiento 
y para la preparación de los alimentos.  

 
Se sugirió al contratista incluir en su plantilla de 

trabajadores, la contratación  de mujeres. 

 
N/A 

 
Contratista 

 
N/A 

Otros 
 Se han contratado personal de nacionalidad brasileña y haitiana.  N/A N/A Contratista N/A 
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Ficha de reporte semestral de acciones de monitoreo y cumplimiento de requisitos 

ambientales y sociales 

1. Información del proyecto 

Nombre de la obra y número de licitación: PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA “REHABILITACIÓN DE 261.40 Km DE CAMINOS INTERPARCELARIOS EN VARIAS COMUNIDADES DE 
LA ZONA SUR, DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO AGROFORESTAL 
Numero de licitación UTEPDA-CCC-LPN-2019-0013 y numero de contrato No. CO-0000728-202 

 
 
 

 

 

 

 

Empresa 

contratista: 

 
Nombre: 

Equipos y Construcciones 
ORIS  Manzueta ECOM (Lote 
IV) 

Fecha de última visita de supervisión de la 

Agencia Ejecutora: 

 
Debido a la condición de pandemia y transición del 
gobierno, a la fecha no se ha realizado visita de 
supervisión a campo. Se espera que a finales de 
septiembre se realice la primera visita de inspección.  

Fecha de Inicio de Obras   
 
El 14 de julio la empresa contratista inicio el levantamiento topográfico de los caminos pertenecientes al poblado de Fondo Agustín, junto a 

esto inicio el traslado de los equipos y luego de concluir con estos levantamientos iniciaron con la limpieza del camino Fondo Agustín  

Responsable ambiental: 
Juan Manuel Heredia Wante  

 
Empresa 

supervisora 

Responsable Ambiental: 
Sadia Cepeda 

Responsable social: Cándido Encarnación  Responsable social :  Delio Reyes 

 
Responsable de Salud y 
seguridad  ocupacional: 

 Responsable de Salud y 

seguridad ocupacional: 

Francis Báez 

Ingeniero Residente Alvín Aponte y Julián Rodriguez  Ingeniero Residente  Quirino Furcal  

 
 

2. Listado de Caminos a ser rehabilitados en el lote IV  

 

 

 
No. Nombre camino interparcelario  Longitud contratada  Longitud luego de 

control de cambio  
Km de caminos 
trabajados  

Unidad de medida  KMZ actualizado  

1 Camino Polo José Olivares – Polo Arriba – La Auyama  10.00   Km Si 

2 Entrada La Cueva 4.80  2.30 Km No 

3 Ramal Las Cuevas   2.50    

4 Camino Fondo Arrollito 4.50 3.765 3.82 Km Si 

4 Fondo Agustín  1.30 1.483 1.50 Km Si 

5 La Calla – La Malanga 7.00  1.10 Km No 

6 Breton – La Isleta 6.30   Km No 

Programa 
PROGRAMA DE DESARROLLO AGROFORESTAL 
SOSTENIBLE (DR-L1134) 
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7 La Muda – Maniel Viejo 4.50   Km No 

8 Placer Bonito – Bella Vista – El Higüero  10.00   Km No 

9 Los Charquitos 3.60   Km No 

10 Los Charquitos – La Hoz  3.00   Km No 

11 La Tayota – Los Charcos  2.00   Km No 

12     Km No 

Nota: esta tabla estará condicionada a cambios debido a modificaciones que se han realizado a algunos caminos y sus longitudes. 

 
 

3. Evaluación y Planes de Gestión Ambiental (PGAS) 

 

 
 
 

REQUERIMIENTO  
Estado actual 

Próximos pasos  
DOCUMENTOS 
VINCULADOS 

Descripción Descripción Fecha 
acordada 

Responsable 

 
Legislación y Regulaciones 

Nacionales. 

 
Sí, Constancia Ambiental No. 3704-17, emitida en fecha 20/09/2017, 

en la misma no se detalla validez. 

Esta constancia no dispone de fecha de validados, la misma tiene 
vigencia por el periodo de ejecución e implantación del proyecto. 

 
N/A 

 
Especialista 

Ambiental UTEPDA 

 
Constancia 
Ambiental 

 
Evaluación y 

Planes de 

Gestión 

Ambiental 

(PGAS) 

 
Elaboración 

El PGAS fue realizado durante la preparación del Programa. Fue 

incluido en los pliegos de licitación y de supervisión para la 

rehabilitación de caminos.  

 
 
 

N/A 

 
 
 

N/A 

 
 

UTEPDA 
 

 
 

PGAS  

Medidas  
Ver Cuadro 4 abajo 

 
 

 
 

 
 

 
 

Otros riesgos o 

impactos 

identificados 

 
Hasta el momento no se han identificado otros riesgos ni 

impactos. 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 
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4. MEDIDAS DE MANEJO Y MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL E INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA EL MONITOREO 
 

 

 

 

 
Parámetro Impacto Medida de mitigación o manejo Indicador Observaciones Medidas correctivas y plazos 

 
 
 
 
 
 

 
Suelos 

 
 
 
Erosión, 
sedimentación 
y compactación 
de suelo 

 
Las áreas de depósitos de material excavado 
se ubicarán en zonas previamente disturbadas 
o con baja densidad de vegetación, en la 
medida de lo posible 

 
 
 
 

Un botadero para los botes 
de material 

 
 

√ 

 
 
La zona elegida para el depósito de los botes de material de los tres 
caminos trabajados hasta la fecha no afecta el medio. Se encuentra 
en la coordenada UTM 19Q 260387 E 1999910 N. 
 

 
 
 
 
N/A 

 
Las áreas de trabajo serán debidamente 
delimitadas y señaladas 

 

- 
 
El área presenta pocas señales de los trabajos que se están 
realizando.  

 
Se indicó al contratista que deben colocar 
más señales en un plazo de 10 días.  

 
 
Contaminación 
del suelo por 
derrames de 
aceites y 
lubricantes    

 
Plan de contingencias para respuesta a 
derrames 

 
0 derrames 

 
√ 

 
 
Hasta la fecha no se han generado derrames de combustibles en 
ninguno de los caminos trabajados, pero se observaron liqueos de 
combustibles y aceites en la zona del campamento.   

 
Se indicó al contratista que deben corregir 
las fallas a los equipos que están causando 
el liqueo y retirar el suelo contaminado para 
ser dispuesto por un gestor ambiental. Esto 
en un plazo de 10 días.  

 
Almacenamiento y disposición adecuada de 
residuos peligrosos 

 
 

 

- 

En el área del campamento se observaron envases de aceites 
vacíos y cubetas.  
 
Disponen de un muro de contención para el tanque de 
almacenamiento de combustibles.  
 
Los aceites quemados producto del mantenimiento a los equipos 
se van almacenar en tanque de 55 galones, para cuando estos 
estén llenos ser gestionado con un gestor ambiental autorizado 
por el Ministerio de Medio Ambiente para tales fines.  
 
El área de almacenamiento de residuos no está adecuada y se 
observaron muchos residuos dispersos.  
 

 
Se indicó al contratista que deben preparar 
un área para el almacenamiento de los 
residuos peligrosos (gomas, filtros, aceites, 
suelo contaminado, entre otros) que se 
generen durante los trabajos en campo.  
 
También se solicitó que deben tener un 
gestor autorizado por el MIMARENA para la 
gestión de estos residuos.  
Se otorga un plazo de 30 días para esta 
acción.  
 
 

 
 
 
 

Calidad de 
aire y ruido 

Emisiones de 
gases de 
combustión por 
maquinaria de 
construcción 

 
Mantenimiento preventivo de la maquinaria 

 
1 previo al inicio 

 
√ 
 

 
Se realizaron mantenimientos a los equipos previo el inicio de las 
obras, aun no se han completado la cantidad de horas de trabajo 
establecidas para el próximo mantenimiento. 
 

 
N/A 

 
Generación de 
polvo 

 
Riego del suelo con cisterna 

 
No se suministró el 

consumo de agua para 
irrigar 

 

 

- 
Se está irrigando el área de trabajo con un camión Daihatsu con 
tanques sobre la cama y se fabricó un sistema de tubos para el 
regado del agua.   

 
N/A 

 
Generación de 
ruido 

 
Uso de equipo de protección personal 
apropiado 

 
No se han realizado 
monitoreos 

 

√ 
 

Los trabajadores utilizan lentes de protección, mascarillas y 
tapones de oídos contra ruido. 
Para prevenir el covid-19 Si, mascarillas y alcohol para las manos. 

 
 

N/A 

 
 
 

Calidad de 
agua 

 
Erosión y 
sedimentación 
podría afectar 
la calidad del 
agua superficial 

 
Colocación de barreras, drenajes o vertientes 

  
 
 
 
No se han instalado de 
barreras instaladas. 

 

√ 
 
El contratista indico que no aplica la colocación de barreras puesto 
que los caminos trabajados no requieren de estabilización de 
taludes. . 

 
N/A 

 
Se mantendrá taludes estables durante el 
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en cuerpos de 
agua cercanos a 
los caminos 

desarrollo de las obras, realizando control y 
mantenimiento, si es requerido, 
periódicamente 

√ 
 

 
Hasta el momento los caminos trabajados no se encuentran en 
zonas que no requieren de la estabilización de taludes. 
 

 
N/A 

 
 
 
 

Cobertura 
vegetal 

 
 
 
 

Remoción de la 
vegetación 

 
El corte de vegetación para la rehabilitación de 
las obras será limitado al mínimo necesario. 
Estará estrictamente prohibido el corte o 
desbroce de árboles fuera del área 
previamente demarcada en el corredor de 
desbroce 

 
 
 
Área de desbroce de 
0.01503 km 

 
 
√ 

 
 
 
El desbroce realizado solo implica el área del camino y se ha realizo 
un desbroce solo de maleza como parte de la limpieza de la 
calzada. 

 
 
 
 

N/A 

 
Compensación por tala de árboles a 
proporción 10:1 

 
0 árboles desplazados  

 
√ 

Hasta el momento el contratista nos indica que no se han 
desplazado árboles en los tres caminos donde se está trabajando, 
se prevé cortar un árbol de Guama y un aguacate enfermo. 

N/A 

 
 
 

Fauna 

 
Ahuyentamient
o de especies 
móviles y 
efectos sobre 
especies de 
baja movilidad 

 
Capacitación sobre fauna y prohibición de la 
caza  

 
Hasta el momento no se han 
registrado  fauna rescatada, 
debido a que no se ha 
encontrado nidos en las 
inmediaciones ni otras 
especies en la zona. 

 
√ 

Se realizó un taller virtual en donde se les indico a los contratistas 
los usos establecidos y permitidos en las APs cercanas a donde 
están trabajando. Haciendo mucho énfasis en que se prohíbe tirar 
basura, cortar árboles, cazar animales, provocar incendios, hacer 
ruidos. 

 
 

N/A 

Especialista ambiental en campo para 
identificar si hay especies de baja movilidad 
que pueden ser afectadas 

 
√ 

 
Los tramos de caminos visitados se están realizando en un área 
poblada, no se visualizó un gran número de especies de fauna 
(según el contratista). 
 

 
 

N/A 

 
 
 

Áreas 
protegidas 

 
 
 
 

Tala y caza 
ilegal 

 
Implementar carteles de señalización que 
indiquen los límites del AP 

No se han identificación de 
nuevos parches de 
deforestación 

 

- 
Hasta el momento no se han colocado los letreros, y de los caminos 
que actualmente se están trabajando en este lote, solo se colocara 
un letrero en el camino Entrada a la Cueva.  
  
Según la Resolución No. 0009-2018 emitida por el ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales se permite la rehabilitación 
de este tipo de caminos en la categoría de Vía Panorámica. 

Se coordinará con el MIMARENA las 
ubicaciones de los Letreros según vayan 
avanzando la rehabilitación de los caminos.  

Plan de educación ambiental orientado a 
sensibilizar a la población que rodea las AP 

  
Se cuenta con un registro de 
asistencia para un total de 
19 personas. 
 

 
√ 

Se impartió un taller virtual para los contratistas el 03/06/20. 
 
El día 30 de octubre se realizó un taller sobre la importancia de APs 
en las comunidades de Los Puentecitos del municipio de Polo, con 
la finalidad de sensibilizar a los comunitarios en la conservación y 
preservación de la Vía Panorámica Carretera Cabral – Polo. 

 Se realizará una segunda jornada de 
capacitación a finales del mes de abril, 
según los requerimientos del PGAS 

 
 
 
Empleos 

 
 
Incremento en 
empleo local y 
acceso del 
productor al 
mercado 

 16  pobladores locales 
empleados en la obra  
  
No se han realizado 
encuestas de acceso a los 
comunitarios  

 

√ 

25 personas laboran en obras de los cuales 16 son comunitarios. 
 
Además, se han contratado 5 mujeres que fungen como listeras, 
almacenistas y cocinera. También se contrataron tres nacionales 
haitianos como serenos de equipos. 

N/A 

 
 
Tráfico 

 
 
Incremento del 
tráfico 

 
 
Se colocarán pasos o senderos seguros para el 
uso de los peatones 
 

 
 
No se han registrado 
accidentes de tránsito a la 
fecha  

 
√ 

Se han contratado dos personas como banderistas para indicar 
cuándo debe pasar y cuándo parar. 
 
No se colocaron pasos peatonales, debido a que los caminos son 
para acceder a parcelas y dada la baja actividad de desplazamiento 
de personas. 

N/A 

 
 
 
 
Población 

 
 
Polvo y ruido 
podrían afectar 
a la población 

 
 
 
Mecanismo de quejas 

Hasta la fecha no se ha 
recibido ninguna Quejas de 
la rehabilitación de caminos 

 
√ 

No se recibieron quejas de los comunitarios por el polvo o el ruido 
generado de los caminos.  

N/A 

Al no presentar quejas no se 
han dado respuesta. 

 
√ 

No se ha evidenciado requerimientos de recomendaciones de 
mejoras 

N/A 
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local durante la 
rehabilitación 
de los caminos 

 
Plan de participación comunitaria 

 
Una socialización a distancia 
donde se contactaron a 122 
personas del Lote IV 

√ Se realizó una socialización digital que consistió en la entrega de 
flyers digitales e impresos, donde se presentaba a los comunitarios 
el inicio de obras, características de los caminos, principales 
medidas ambientales y sociales. 

Se prevé realizar una socialización 
presencial en el mes de enero 2021 

 
Salud y 
Seguridad 
de los 
trabajadore
s 

 
 

 
Accidentes 
laborales 

 
Capacitaciones 

 
Se han realizado 3 
capacitaciones de salud y 
seguridad 

√ Diariamente se les notifica a los empleados del uso obligatorio de 
los EPP y cada 15 días se realizan un taller de seguridad y salud. 
Además, se incluyen los temas medioambientales y sociales. 
 
No se han realizado simulacros de contingencia en las obras. 
 

N/A 

 
Equipo de protección personal 

 
 
Hasta la fecha no se han 
registrados accidentes 

 

√ 

Los trabajadores utilizan chalecos, cascos, guantes (de ser 
necesarios), lentes de seguridad. 
 
Para prevenir el covid-19 usan mascarillas, manteniendo higiene 
por métodos tradicionales (Agua y Jabón) y mantienen el 
distanciamiento entre los trabajadores. 

N/A 

 
Señalización en la obra 

 

- 
El contratista ha colocado pocas señales de trabajos en la obra.  Se ha solicitado al contratista que se 

coloquen más letreros de precaución y 
hombres en obras. En un plazo de 15 días.  

Desplazami
ento físico 
y/o 
económico 

Solapamiento 
de actividades 
de parceleros 
con la 
servidumbre de 
paso 

Plan de Restitución de Derechos de Vía No se han levantado 
afectaciones  

 

√ 

A la fecha los caminos trabajados no se han afectado ninguna 
plantación o algún árbol Frutal, tampoco se han afectado 
empalizadas. 

 
 
N/A 

 

 
 

5. Listado de Caminos donde se han identificado afectaciones   
 

 

 

 
 

No.  Nombre del 
Caminos  

El contratista realizo 
el levantamiento de 
afectación 

La supervisión  realizo 
el levantamiento de 
afectación 

Cantidad de 
Afectaciones  

Se ha elaborado el plan 
de restitución de 
derecho de vía 

Se entregó ficha 
de afectación  

Se realizó la ficha 
Negociación  

Acta de 
Compensación  

Observaciones  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

Nota: hasta la fecha en este lote no se han generado ni levantado afectaciones en los 2 caminos trabajados  
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6. Fotos de las condiciones actuales 

 

 
 

       
Imagen área destinada para el bote de materiales 

 
      
 

                        
                                                                                                                                                                               Imágenes de los caminos en proceso de construcción 
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                                                                                                                                                                           Imágenes de los caminos en proceso de construcción 
 
 

         
           Imagen de los obreros recibiendo inducciones de seguridad antes de iniciar los trabajos           imagen del área que se está habilitando para el trasiego y almacenamiento de combustible  
 
 
 
 
 



   
 

Informe de Cumplimiento Ambiental y Social - UTEPDA - Septiembre 2020 
 27/70 

             
Imágenes de los caminos en proceso de construcción 

 
 
     

    
                                                                     Vista satelital del camino Ramal de la Cueva  Vista satelital del camino Entrada La Cueva    
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  Vista satelital del camino La Calla – La Malanga                                                                                                                                                                         Vista satelital del camino Fondo Arrollito    

 

     
  Vista satelital del camino Fondo Arrollito                                                                                                                                                                                            Vista satelital de todos los caminos 
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7. Salud y seguridad ocupacional y comunitaria 

 

Cantidad de trabajadores 
empleados en el semestre: 25 en un 
mes y medio que lleva el proyecto  

   
Solo se tiene un turno de trabajo de 8:00 
am a 5:00 pm 

      
 

REQUERIMIENTO 

 

Descripción y Estado de cumplimiento 

Próximos pasos 
 

DOCUMENTOS 
VINCULADOS Descripción Fecha acordada 

Responsable de 

ejecución 

 

Plan de SySO 

Se han  realizado 2  talleres sobre salud y seguridad laboral. Como 

plan de SySO los trabajadores utilizan EPP, tales como: Chalecos 

reflectores, Cascos, Botas, Lentes, Tapones de Seguridad. 

Adicional a esto como medida de protección anti Covid-19 los 

trabajadores utilizan mascarillas, mantienen el distanciamiento 

social y lavado constante de manos.  Se desconocen las 

condiciones del campamento, solo se tiene conocimiento que se 

instaló en las instalaciones del destacamento Militar de Los Pinos 

del Edén.  

 

Para el caso de la 2da FASE se les requirió 

a los contratistas el desarrollo de un Plan 

de seguridad y salud, que incluye 

previsiones para controlar accidentes de 

tránsito y accidentes laborales. Esto se 

detalló en el Taller que realizamos el día 3 

de junio de 2020 con los contratistas, 

donde se especificaron todos los 

compromisos ambientales y sociales que 

deben responder, respecto a la obra. 

Continuo, 

durante las 

actividades 

de ejecución 

Contratista 

UTEPDA verificará 

implementación 

Pliego de 

obras, 

ESNAS, PGAS 

Planes de contingencia   

Por preguntarle a los contratistas  

 

En proceso 

Contratista 

UTEPDA verificará 

implementación 

Pliego de 

obras, 

ESNAS, PGAS 

Planes de salud y seguridad 
comunitaria 

Previendo un posible incremento en el tránsito, se han  colocado 
personas para realizar el paro del tránsito y continuidad del 
mismo. Debido a que las áreas de trabajos no son de un gran 
acceso peatonal no son requeridos  pasos o senderos seguros para 
el uso de los peatones.  

No se prevén trabajos nocturnos durante la obra, por respeto a los 
horarios de descanso de la comunidad. Esto quedo bien establecido en 
el Taller que realizamos el día 3 de junio de 2020 con los contratistas. 

 

 

Se ha solicitado la colocación de señales de 
prevención y precaución. 

 

En proceso Contratista 

UTEPDA verificará 

implementación 

Pliego de 

obras, 

ESNAS, PGAS 

Cumplimiento de medidas para evitar 
propagación del COVID19 

A la fecha los contratistas han tomado las siguientes medidas: 

- Uso de mascarillas por parte del personal en campo; 

- Alejamiento social entre trabajadores 

- Lavado de manos 

- Uso de alcohol 

    

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Informe de Cumplimiento Ambiental y Social - UTEPDA - Septiembre 2020 
 30/70 

Reporte de accidentes/incidentes en el semestre 
 

 

 

 

 

 

 

EVENTO FECHA 
REGISTRO 

ACCIONES CORRECTIVAS, MITIGATORIAS, DE 

PREVENCIÓN O INDUCCIÓN 
Responsable DOCUMENTOS 

VINCULADOS 

Hasta ahora no hemos recibido reportes de accidentes en las zonas de trabajo.    
 

  

     

 

   8. Consultas públicas significativas y procesos de relacionamiento con la comunidad 
 

 

REQUERIMIENTO 

 

Acciones realizadas en el semestre 

Acciones de mitigación, correctivas y/o próximos  pasos 
 

DOCUMENTOS 
VINCULADOS Descripción Fecha 

acordad
a 

Próximos pasos 

 
Consultas significativas 

 
Hemos realizado un Informe de Socialización a Distancia para el 
Inicio de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Lote I 
Independencia y Lote IV Polo, por ser estos los tramos que se están 
trabajando en este momento. Se distribuyeron brochures 
informativos a 237 personas en ambos lotes, con las informaciones 
más relevantes sobre el proceso de socialización. Dicha jornada se 
agotó del  15 al 25 de julio de 2020. Actualmente el informe 
arrojado de esta socialización se encuentra bajo revisión. 
 
 

 
 
 
 

 
Se estima realizar una segunda socialización para 
los lotes 1 y 4 para enero del 2021. Por otra parta 
para los lotes 2, 3,5 y 6 aun no disponemos de 
fecha para la socialización del mismo debido a que 
aún no se cuenta con la partida presupuestaria 
para iniciar los trabajos.  

 Enero 
2021 

Según vaya evolucionando la 
pandemia del COVID 19, se 
prevé realizar una jornada 
presencial de socialización de 
las informaciones de los 
caminos. Mientras, hemos 
optado por realizar la 
socialización con la 
modalidad a distancia.  

Informe de 
Socialización a 
Distancia para el 
Inicio de la 
Rehabilitación de 
Caminos 
Interparcelarios 
en Lote I 
Independencia y 
Lote IV Polo  

 
 

Actividades de 
relacionamiento 

Se elaboró el Informe de Socialización a Distancia para el Inicio de la 
Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Lote I Independencia y 
Lote IV Polo y el Brochure informativo que fue distribuido.  

 

De igual forma se ha aprovechado la coyuntura para trabajar un 

proceso de identificación de actores relevantes en las comunidades a 

ser intervenidas. Esta base de datos está siendo actualizada.   

 Se está a la espera de las conclusiones de la 
Consultoría del Plan de Relacionamiento y 
Participación Comunitaria y Mecanismo de Atención 
a Quejas, así como la consultoría de La Campana de 
Información Previa a los Trabajos de Titulación. Estas 
dos consultorías nos ofrecerán herramientas para 
facilitar la participación de la comunidad en el 
Programa.  

 
Continuo  

Cumplimiento del plan de 
relaciones comunitarias: 
actividades de difusión y 
educación, comunicados de 
prensa, generación de material 
informativo, reuniones con 
dirigentes, etc. 

 Entregables de ambas 
consultorías. 

 
 

9. Sistema de atención de quejas y reclamos (puede reemplazarse este cuadro por el reporte o registro que genere o posea ya el sistema de atención) 

 

Responsable del sistema:  Especialista Social  

Nº de solicitudes recibidas:  Ninguna a la fecha  

Tiempo promedio de 
respuesta: 

 No Aplica  

 

Cantidad de solicitudes Temática de la solicitud Medio de ingreso Respuesta otorgada Acciones a realizar en base al contenido de la 
solicitud o  queja 

Responsable 

de 

ejecución 

Documentos 
vinculados 

Cantidad de casos en el 
semestre: 

 

   
 0 accidentes  

Índice de frecuencia: 0 

Índice de gravedad: 0 
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nº de casos presentados: 

ninguno  

 
N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A 

       

       
 

 

 

 
 

10 Otros aspectos de gestión social (si aplicable) 

REQUERIMIENTO 
Estado actual 

Acciones de mitigación, correctivas y próximos  pasos 
DOCUMENTOS 
VINCULADOS Descripción Descripción Fecha 

acordada 
Responsable 

 

 
Aspectos de género 

 
En este lote se han contratado 5 mujeres que fungen como listeras, bandereras, 
almacenista. Además de forma indirecta se han contratado 2 mujeres como 
cocineras de los obreros del proyecto.  

 

 

 
N/A. 

 
N/A. 

 
N/A. 

 
N/A. 

Otros 
 Se han contratado 3 personas de nacionalidad haitiana.  N/A. N/A. N/A. N/A. 
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Aspectos Cualitativos del Informe de Cumplimiento Ambiental y Social (ICAS) 
 

1. Descripción de avances en función del impacto/riesgo 

 

1.1 Falta de información que permita un adecuado seguimiento de beneficiarios, parcelas, y 

entrega y uso de beneficios 

 
Este impacto está asociado al Componente I. Adopción de Tecnologías Agroforestales, y es responsabilidad 
de la especialista social la revisión y seguimiento. Esta actividad está vinculada al presupuesto transaccional. 
 

1.1.1 Sistema de Censo 
 
Para la caracterización socioeconómica de los beneficiarios del Programa, se ha desarrollado el Sistema de 
Gestión y Monitoreo (SDIGEM) que sirve de plataforma para compilar los datos socioeconómicos y de las 
parcelas de los beneficiarios. Este Sistema se ha visto fortalecido gracias al acuerdo interinstitucional que 
realizara la UTEPDA con la Junta Central Electoral (JCE), acuerdo que facilita las informaciones del Padrón 
Electoral para confirmar la información de la persona que será incluida en el Sistema.  
 
Como parte de la planificación del Componente I del Programa y como mecanismo de referencia para la 
ejecución de acciones y caracterización de la población beneficiaria, se ha contratado la consultoría que, a 
partir de informaciones cualitativas y cuantitativas, definirá un sistema de indicadores de línea de base a 
partir de los indicadores que ya han sido especificados para el Programa y que servirá como insumo para el 
seguimiento y evaluación de los resultados, de acuerdo al objetivo establecido para el Programa.  
 
Este proceso fue adjudicado al Instituto Superior de Agricultura (ISA) el 11 de marzo de 2020. A la fecha 
(1era semana de septiembre de 2020), se han sostenido varias reuniones (ISA, BID y UTPEDA), con la 
finalidad de definir aspectos relevantes del plan de trabajo, como los puntos georreferenciados de 
ubicación de la parcela, la disponibilidad de la muestra para definir grupo de tratamiento y grupo de control. 
Se ha involucrado en este proceso al profesor de la Universidad de Boston, Christoph Nolte, contratado por 
el BID para apoyar el diseño de una metodología rigurosa de evaluación de impacto del Programa a través 
de un método cuasi-experimental y el uso de la teledetección, quien estará apoyando la identificación de 
la muestra. También se prevé establecer un proceso de colaboración con el Sistema Único de Beneficiarios 
(SIUBEN) para de solicitar la data socioeconómica georreferenciada de los hogares y mapas de polígonos, 
información que han estado levantando con el BID desde hace unos años. 
 

1.1.2 Georreferenciación  
 
Según el “Informe de avances del Componente Titulación” fechado del 3 de agosto de 2020, el proceso de 
georreferenciación de predios inició en noviembre 2018, como se reportó en la anterior versión del ICAS. 
La jornada de trabajo se extendió durante los meses de noviembre y diciembre 2018, hasta el mes de enero 
2019. Los trabajos iniciaron en la cuenca de Hondo Valle-Juan Santiago y Sabaneta, con dos brigadas (8 
técnicos y dos choferes en total). En reuniones sostenidas por la Comisión Permanente de Titulación de 
Terrenos del Estado (CPTTE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y UTEPDA, se concluyó que la 
referenciación debe ser realizada sobre cultivos en lugar de predios, pues se enfoca en el interés del Banco, 
en función del objetivo del préstamo.  
   
Las actividades de georreferenciación se vieron suspendidas por un asunto presupuestario, reanudándose 
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el 23 de abril de 2019 con la inclusión de 5 brigadas adicionales (para un total de 7 brigadas compuestas 
por 28 técnicos y 7 choferes). Estas brigadas iniciaron trabajos en las 7 cuencas, con la estimación de 
trabajar 10 beneficiarios por días (unos 1,120 beneficiarios por semana).  

 
Tabla 1: Resumen del proceso de georreferenciación según Informe de Avances del Componente Titulación 
para el Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible 

No. Cuenca Cantidad de 
beneficiarios 
georreferenciados 

Porcentaje de 
cumplimiento 
de la meta 

Comentario 

1 Hondo 
Valle-Juan 
Santiago 

 
1,123 

 
100% 

El avance estuvo condicionado por el apoyo del personal 
técnico que acompañó el proceso de georreferenciación. 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
Sabaneta 

 
 
 
 
 
 

606 

 
 
 
 
 
 

86% 

Cuando se hizo el cruce de los beneficiarios en los predios 
levantados anteriormente en los meses de noviembre y 
diciembre del 2018 y enero 2019, se tenían levantados 225 
beneficiarios. Luego de una reunión con representantes 
del BID se llegó a la conclusión de que solo se quería 
georreferenciar los cultivos y no los predios. Como esos 
beneficiarios se le habían levantado información de los 
predios y no así de los cultivos, se volvió a levantar 
información que no fue posible levantar. A la hora de 
retomar las labores se verificó que esos beneficiarios, que 
en principio eran 225, en realidad existían 130. En ese 
sentido, solo se pudo alcanzar el 86% de los beneficiarios 
en esta cuenca. 

 
 
 
3 

 
 
Independe
ncia 

 
 

364 

 
 

44% 

Solo se georreferenció a esta cantidad de beneficiarios 
porque a la hora de verificar donde estaban los 
beneficiarios faltantes de parte de los técnicos de la zona 
de Independencia, comentaron que estos beneficiarios no 
habían sido convocados (unos 50 beneficiarios). 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
Bahoruco 

 
 
 
 

847 

 
 
 
 

68% 

Luego de visitadas todas las comunidades que existían 
según el cronograma de intervención que nos entregó la 
UTEPDA, nos vimos en la necesidad de tener que culminar 
las labores el día 10 de agosto 2019, debido a que 
estábamos teniendo un resultado de 10 beneficiarios en la 
semana del día 6 al 10 de agosto de 2019, tomando en 
consideración la cantidad de beneficiarios que tendrían 
que levantar cada técnico de georreferenciación. 

 
5 

 
Las Cañitas 

 
806 

 
69% 

El cronograma se vio afectado por la ausencia del 
beneficiario a la hora en que los técnicos de la CPTTE iban 
a georreferenciarlos.  

 
 
 
6 

 
 
 
Los Fríos 

 
 
 

968 

 
 
 

77% 

En esta cuenca se pudo alcanzar el 77% de los beneficiarios 
de un total esperado de 1,255, en el proceso de 
georreferenciación fue uno de los mejores desempeños 
obtenidos, tomando en cuenta la cantidad de beneficiarios 
a levantar.  
Es bueno mencionar que los técnicos que pertenecen a 
esta cuenca siempre tenían los beneficiarios a tiempo y 
convocados cuando la CPTTE lo requería, siendo esta 
cuenca la que mayor concentración de beneficiarios tenían 
reunidos semana tras semanas. 

7 Barahona 1,765 81% No figura 
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Avances del Componente Titulación para el Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible del 
3 de agosto de 2020. 
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1.1.3 Monitoreo de beneficiarios 
 
El contrato compromiso para los proyectos de desarrollo agroforestal es la herramienta que ata a los 
beneficiarios al cumplimiento de las obligaciones detalladas a continuación: 
 

a) Disponer de sus terrenos para ser beneficiado con la reforestación y la producción sostenible 

de cultivos agrícolas que contribuyan a proteger las cuencas hidrográficas. 

b) Asumir las recomendaciones técnicas para la elección de cultivos a sembrar en sus tierras, así 

como, el mantenimiento y la aplicación de técnicas de producción adecuadas y las Buenas 

Prácticas Agrícolas y Forestales. 

c) Trabajar en la ejecución de las actividades y acciones del proyecto en toda el área beneficiaria, 

tanto en sus propios terrenos como en los terrenos de otros beneficiarios. 

d) Contribuir con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la recuperación de 

las zonas definidas como críticas para protección dentro de su propiedad (30 metros a partir 

de márgenes de ríos y arroyos, nacientes de agua, cañadas, zonas con pendientes muy 

escarpadas y con altos niveles de degradación de los suelos). 

e) Mantener la cobertura forestal nativa y plantada en el marco del proyecto, absteniéndose de 

utilizar el predio para desarrollar actividades agrícolas, ganaderas u otras que puedan afectar 

el ritmo de desarrollo natural de la vegetación. 

f) Cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley No. 64-00, General Sobre Medio Ambiente 

y Recursos Naturales y las leyes sectoriales vigentes, así como, los decretos, reglamentos, 

normas y/o resoluciones de los organismos competentes que apliquen en virtud de la materia. 

g) Se compromete a no desarrollar actividades que alteren o dañen el régimen hídrico, en 

particular, la escorrentía superficial y la capacidad de infiltración del suelo, de conformidad 

con lo establecido en la Ley No. 64-00, General Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

h) Se compromete a no participar, en su parcela, ni en ninguna otra zona, de actividades de tala 

y quema de árboles, arbustos o pastos, ni de cualquier actividad que contribuya con el 

deterioro de la vegetación y el suelo, de conformidad con lo establecido en la Ley No. 64-00, 

General Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

i) Contribuir a prevenir y controlar incendios forestales, cacería ilegal y la extracción ilegal de 

productos del bosque dentro de su predio.  

j) Comunicar a las autoridades ambientales locales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, cualquier alteración que afecte negativamente los recursos naturales de la 

propiedad o al área circundante. 
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k) Permitir el libre acceso al personal responsable del seguimiento y evaluación, de los 

Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente y Recursos Naturales a los predios objeto del 

presente acuerdo y, acoger las recomendaciones técnicas que fueren realizadas para el mismo. 

l) No cambiar el uso de suelo acordado para su predio, de conformidad con lo establecido en la 

Ley No. 64-00, General Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

m) Recibir la capacitación que fuere necesaria en los temas relacionados al logro de los objetivos 

del proyecto de reforestación y desarrollo sostenible de su propiedad. 

n) En caso de venta, comunicar por escrito al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales si se tratare de un predio forestal el traspaso de sus derechos 

sobre la propiedad objeto del presente contrato. 

o) Se compromete a no contratar extranjeros ilegales para las labores en los terrenos destinados 

al proyecto, de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo de la República 

Dominicana. 

El cumplimiento de estas obligaciones, así como el uso adecuado de los beneficios recibidos, es 
monitoreado por los técnicos del Ministerio de Agricultura. Dentro del Manual de Operaciones se 
encuentra definido como responsabilidad del técnico agrícola: 

- Realizar reuniones sectorizadas con beneficiarios y comités locales de coordinación y 

ejecución; 

- Completar el formulario de seguimiento semanal por beneficiario, definido por la coordinación 

técnica del componente Agroforestal; 

- Completar bitácoras por cada beneficiario visitado. 

- Realizar visitas de acompañamiento técnico a los beneficiarios con parcelas establecidas para 

hacer las recomendaciones técnicas de lugar. Mínimo de 14 visitas al año. 

Para el monitoreo del cumplimiento de los beneficiarios respecto de los compromisos del programa, 
se ha definido como instrumento de seguimiento la bitácora para beneficiario. En la actualidad han 
sido excluidos del Programa unos 4,700 beneficiarios, por razones que van desde incumplimiento de 
contrato, abandono de la propiedad, duplicidad familiar, fallecidos sin ser sustituidos, beneficiarios en 
el extranjero y algunos beneficios que demuestran no estar interesados en el proyecto. Además serán 
excluidos del financiamiento con el BID, 389 beneficiarios debido a que sus predios se encuentran 
dentro de APs, cabe destacar que esta cantidad son las parcelas que hasta la fecha se han 
georreferenciado y se encuentra en APs, esta cantidad puede aumentar cuando se concluya con el 
proceso de georreferenciación en los 7 proyectos. 

1.2 Inexperiencia del ejecutor en operaciones financiadas por el banco; limitada capacidad 

institucional para gestión del riesgo. 

 
Este impacto está asociado al Componente I del Programa. La contratación y seguimiento para mitigar 
este riesgo es responsabilidad de la especialista ambiental y la especialista social y se mitigará 
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mediante las capacitaciones dirigidas a abordar vacíos entre salvaguardas y sistemas nacionales, a 
través de la contratación de una firma supervisora para el monitoreo externo independiente de 
cumplimiento de salvaguardas. 
 
 
1.2.1 Capacitaciones dirigidas a abordar vacíos entre salvaguardas y sistemas nacionales: gestión 

del riesgo de desastres naturales, hábitats críticos, etc. 
 
Esta consultoría fue adjudicada a la empresa AGROAMBIENTE, SRL el 24 de febrero de 2020. El equipo 
de consultores de esta institución, envió el primer borrador del plan de trabajo el 22 de abril de 2020, 
argumentando su coordinador que había estado indispuesto de salud. Se le remitió el plan de trabajo 
comentado por BID y UTEPDA el 6 de mayo de 2020, pero no asumieron los cambios en el documento 
ni se pudo entablar un canal de comunicación con el equipo consultor, posterior a esa fecha. La 
adjudicación de la consultoría fue revocada el 27 de agosto de 2020. Esta consultoría será lanzada de 
nuevo. 
 
Tomando en consideración que han surgido cambios en las direcciones de todas las instituciones 
estatales, producto del cambio de gobierno iniciado el 16 de agosto de 2020, todos los procesos de 
compras y contrataciones han estado detenidos, hasta tanto los nuevos intendentes tomen posesión 
en las diferentes entidades de gobierno. 
 
1.2.2 Monitoreo externo independiente de cumplimiento de Salvaguardas 

 
Esta consultoría fue adjudicada a la consultora Yenny Cornelio, el 17 de enero de 2020. La Sra. Cornelio 
compartió el primer borrador de plan de trabajo el 10 de febrero del 2020. A partir de la fecha se 
hicieron constantes observaciones al documento, principalmente para delimitar los alcances de la 
consultoría, así como especificar las herramientas de auditoría y seguimiento a las actividades 
ambientales y sociales descritas en el Plan de Acción. Se propuso una reunión para aclarar dudas, 
reunión que no pudo ser confirmada por la consultora. El día 10 de julio de 2020 se reporta enferma, 
a través de una comunicación dirigida a la Dirección Ejecutiva de la institución. El 27 de julio de 2020 
la Gerencia de Operaciones comunica la revocación del contrato para esta consultoría.   
 
Tomando en consideración que han surgido cambios en las direcciones de todas las instituciones 
estatales, producto del cambio de gobierno iniciado el 16 de agosto de 2020, todos los procesos de 
compras y contrataciones han estado detenidos, hasta tanto los nuevos intendentes tomen posesión 
en las diferentes entidades de gobierno. Esta consultoría está prevista lanzarse en septiembre de 2020. 
 

1.3 Potencial afectación de áreas protegidas. 
 
Este impacto está asociado, por un lado a todos los componentes (“delimitación de áreas protegidas 
en zonas críticas” y “no se financiarán actividades dentro de APs) y al componente caminos por otro 
(“caminos a rehabilitar no atravesarán APs de límite a límite” y “plan de educación ambiental”). Es 
responsabilidad de la especialista ambiental el seguimiento y coordinación de estas actividades.  
 
1.3.1 Caminos a rehabilitar no atravesaran Áreas Protegidas de límites a límites 
 
Dentro del componente de rehabilitación de caminos interparcelarios, solo se ha trabajado el Lote I de 
la provincia Independencia y Lote IV (Polo) Barahona, tomando en consideración los retrasos tras el 
surgimiento de la pandemia por el COVID19. A continuación el detalle de los avances:  
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- Lote I del PDA Independencia: de los caminos definidos para en este lote, el tramo Los Pinos-

Behuco entraba 300 metros en el Monumento Natural Las Caobas, por lo que se ha realizado 
un cambio en el trazado original del camino, iniciando ahora en los Pinos del Edén y alargando 
la longitud, a través de los Comités Locales de las zonas donde se está rehabilitando. 

- Lote IV del PDA Barahona (Polo): ningún camino de los trabajados en este lote entra dentro de 
área protegida. 

 
Es importante señalar que existen criterios de exclusión sobre los caminos a rehabilitar, tal y 
como se talla a continuación: 
 
No se rehabilitarán caminos que:  
 

1. Impliquen el reasentamiento de viviendas.  
2. Atraviesen áreas protegidas de límite a límite. 
3. Impliquen obras de aumento de la capacidad del camino, por ejemplo por medio de 

incrementar el ancho del derecho de vía o asfaltado (que no sea carpeta asfáltica). 
 
Las reglas generales establecidas al respecto para los trabajos en zonas circundantes a áreas 
protegidas: 
 

1. No se permitirán trabajos dentro de Áreas Protegidas (APs), 
2. En las Zonas de Amortiguamiento se podrán realizar trabajos, solo cuando esta actividad 

se encuentre en los usos permitidos del plan de manejo del APs o el Ministerio de Medio 
Ambiente (MA) lo autorice (revisado por UTEPDA).  

3. En las Vías Panorámicas se podrá trabajar siempre y cuando el contratista cumpla con 
la Resolución 0009/2018 del MA, 

4. Los contratistas colocarán letreros de identificación de las APs cercanas a los trabajos, 
en puntos elegidos por el MA. 

 
Se ha diseñado un procedimiento para elegir caminos  a ser  rehabilitados, con la finalidad de no 
impactar Áreas Protegidas: 
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1.3.2 Delimitación de Áreas Protegidas en Zonas Críticas 
 
Para el componente de Titulación, durante el proceso de georreferenciación realizado desde 
noviembre 2018 a julio 2019, se han identificado lo contemplado en la tabla siguiente. 
 
Tabla 2: Relación de Parcelas dentro de Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguamiento 

 
Proyecto Parcelas 

dentro de 
APs 

Parcelas en zona de 
amortiguamiento 
APs 

Frontera APs y 
Zona de 
Amortiguamiento 

Total de 
Parcelas 

Área Protegida 

Hondo Valle Juan 
Santiago  

6 38 7 51 Sierra de Neiba 

Sabaneta  0 4 1 5 José del Carmen Ramírez 
Las Cañitas 52 58 10 120 José del Carmen Ramírez y Valle Nuevo  
Independencia 79 70 34 183 Las Caoba , Lago Enriquillo e Isla Cabrito 

y Sierra de Neiba 
Bahoruco  2 40 3 45 Sierra de Neiba 
Los Fríos  128 75 11 214 José del Carmen Ramírez 
Barahona 64 11 23 98 Miguel Domingo Fuerte; Carretera 

Cabral Polo y Mirador del Paraíso. 
Total 331 296 89 716  

Fuente: Elaboración propia de los datos en Kmz obtenidos de las georreferenciación de parcelas y kmz de áreas 
protegidas del país. 
 

1.3.3 No se financiarán actividades dentro de APs 
 
Hasta la fecha se ha determinado que 424  parcelas quedan excluidas del financiamiento del BID, 
puesto que se encuentran totalmente o una porción de ella dentro de APs. Con este caso se identificó 

UTEPDA revisa que los 
caminos no entran en APs.

Caminos que entren en 
APs No se realizarán y 
serán sustituidos por 

otros.

Contratistas envía KMZ de 
nuevos caminos para fines 

de verificación

UTEPDA revisa los KMZ 
suministrados, si no esta 

en APs, es OK.

En caso de que algún 
camino entre a APs, solo 

de trabajará en la Zona de 
Amortiguamiento, si el 

Plan de manejo lo permite 
o la Autoridad Ambiental

UTEPDA, suministrara las 
coordenadas hasta donde 
se podrá trabajar caminos 

en zona de 
amortiguamiento de APs.
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que 89 parcelas que están entre la frontera del área núcleo y la zona de amortiguamiento, quedan 
excluidas del financiamiento del proyecto, puesto que el banco no financiará si una parte está dentro 
del APs.  

Otra cosa que debemos tener en cuenta es que algunas de las APs donde se encuentran parcelas 
intervenidas por el proyecto, disponen de Planes de Manejos en los cuales se establecen los usos 
permitidos en el área núcleo y la zona de amortiguamiento. En la tabla 3 se puede observar las APs en 
las que ha tenido incidencia el programa, que disponen de Planes de Manejos y los usos permitidos de 
la zona de amortiguamiento.  Atendiendo a que las actividades del Programa se encuentran alineadas 
con las actividades permitidas, y que estas no amenazan los criterios de conservación dentro del APs, 
Las parécelas dentro de las zonas de amortiguamiento no están excluidas del financiamiento del 
Banco, siempre y cuando el plan de Manejos especifique que la actividad de agroforestería está 
permitida o que el MIMARENA así, lo especifique mediante una comunicación para las APs que no 
disponen de Plan de Manejos. 
 
 
Tabla 3 Usos permitidos en las zonas de amortiguamiento de las APs donde ha tenido incidencia el 
Programa a la fecha 

 

Áreas 
Protegidas  

Plan de 
Manejo  

 Usos Permitidos en la Zona de Amortiguamiento  

 
 
 
 
Sierra de 
Neiba 

 
 
 
 

Sí 

1- Los usos productivos se mantienen 
2- Se incentivará el cambio de usos intensivos y ganadería en zonas de laderas 

por café bajo sombra, plantaciones forestales, frutales, sistemas 
agroforestales (conucos diversificados. 

3- La producción agrosilvopastoril, la ganadería en potrero (no en potrero libre). 
4- La agricultura de cultivos anuales en terrenos con pendiente menor al 12%, 

en todos los casos con prácticas de conservación de suelo y el no uso de 
agroquímicos. 

 
José del 
Carmen 
Ramirez 

 
Sí 

1- Usos tradicionales como son agricultura, ganadería y silvicultura. 
2- Mantenimiento de bosques naturales, apoyo al establecimiento de 

plantaciones forestales y agroforestales etc. 

 
Juan 
Bautista 
Pérez 
Rancier  
(Valle 
Nuevo)  

 
 

Sí 

1- Desarrollar practicas agroforestales y silvícolas en las comunidades internas 
que permitan la reducción de los impactos sobre los recursos naturales 
principalmente del suelo y agua; 

2- Mantenimiento de bosques naturales y de galería, apoyo al establecimiento 
de plantaciones forestales y agroforestales etc. 

 
Lago 
Enriquillo e 
Isla Cabrito 

 
Sí 

 
Debido a las creciente del Lago Enriquillo, no se ha preparado el Programa de 
gestión de la Zona de Amortiguamiento. 

 
Las Caoba 

 
No 

 
No se ha elaborado un plan de manejo para esta APs. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1- Agropecuarios: Café bajo sombra, frutales, agroforestería, plantaciones 
forestales nativas y endémicas, ganadería, cultivos menores y apicultura. 
Regulando el uso de agroquímicos, conservando las manchas de bosques 
existentes y vegetación natural en las márgenes de ríos y arroyos. 
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Miguel 
Domingo 
Fuerte 

Sí 2- Ecoturísticos: establecimiento de negocios para ofertar servicios ecoturísticos 
como restaurantes, hospedaje de bajo impacto, campamentos ecoturísticos, 
organización de excursiones, servicios de guías y otras. 

3- Infraestructuras: Pequeños y medianos acueductos y sistemas de riego, 
infraestructura para el procesamiento de productos agropecuarios, 
rehabilitación de caminos y carreteras, viviendas, líneas vitales y otros 
servicios. 

 
 
Mirador del 
Paraíso 

 
 

No 

A los paisajes protegidos no se les elaboran planes de manejo puesto que los 
objetivos de manejo de esta categoría incluyen: mantener paisajes característicos 
de una interacción armónica entre el hombre y la tierra, conservación del 
patrimonio natural y cultural y de las condiciones del paisaje original, así como 
proporcionar beneficios económicos derivados de actividades y usos 
tradicionales sostenibles y del ecoturismo. 
 
Los usos permitidos en esta categoría incluyen: recreación y turismo, actividades 
económicas propias del sitio, usos tradicionales del suelo, infraestructuras de 
viviendas, actividades productivas y de comunicación preexistentes, nuevas 
infraestructuras turísticas y de otra índole reguladas en cuanto a densidad, altura 
y ubicación. 

 
Carretera 
Cabral-Polo 

 
 

No 

Fuente: Elaboración propia de los planes de manejo de cada área protegida  

 
 
 
 
1.3.4 Plan de Educación Ambiental    
 
Como parte del plan de educación ambiental, se han realizado en coordinación con el Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 2 talleres sobre la importancia de las áreas protegidas en las 
zonas donde se rehabilitaron caminos interparcelarios en la primera fase de rehabilitación de estos. 
Para estas nos apoyamos de la Dirección de Educación y capacitación Ambiental y el Viceministerio de 
Áreas Protegidas y Biodiversidad ambas instancias del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
 
Ambos talleres sobre la importancia, uso y conservación de las áreas protegidas, dirigido a los 
comunitarios para informarles de su existencia, límites y relictos boscosos. Así mismo se capacitaron a 
los contratistas que trabajaron en la rehabilitación de caminos interparcelarios sobre cómo trabajar en 
las cercanías de las APs.  En la tabla  3  se  detallan información de dichas capacitaciones. 
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Tabla 3 Resumen Actividades sobre Importancia de Áreas Protegidas 
 

Comunidad  Área 
Protegida  

Ubicación  Lugar   Cantidad de 
participantes 

  Fecha 
 

  Hora 
 

 
 
 
Las Cañitas 

 
José del 
Carmen 
Ramírez y 
Valle 
Nuevo 

 
Sección Las Cañitas, 
Distrito municipal 
Las Lagunas, 
municipio de Padre 
Las Casa, Provincia 
Azua. 

Unidad de 
Atención 
Primaria Las 
Cañitas 

58 personas 12/04/2019 10:00 a.m. a 
12:00 a.m. 

Estancia 
UTEPDA Las 
Cañitas 

50 personas 26/11/2019   26 /11/2019   

 
Hondo Valle 
y Juan 
Santiago 

 
 
Sierra de 
Neiba 

Distritos 
Municipales Hondo 
Valle y Juan 
Santiago, municipio 
Hondo Valle, 
provincia Elías Piñas. 

Ayuntamiento 
Municipal 
Hondo Valle 

51 personas 23/04/2019 10:00 a.m. a 
12:00 a.m. 

Estancia 
UTEPDA Hondo 
Valle 

62 personas 27/11/2019  10:00 a.m. a 
01:00 p.m.  

 
 
Los Fríos 

 
José del 
Carmen 
Ramírez 

 
Distrito municipal 
Los Fríos, Municipio 
Padre Las Casa, 
Provincia Azua. 

Ayuntamiento 
del Distrito 
Municipal Los 
Fríos 

35  personas 26/04/2019 10:00 a.m. a 
12:00 a.m. 

Estancia 
UTEPDA Los 
Fríos 

77 personas 28/11/2019  10:00 a.m. a 
01:00 p.m.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes de Capacitación sobre APs 2019. 

 
Debido a que esta actividad se debe realizar en las áreas donde se estén trabajado caminos y se 
encuentren cercas de áreas protegidas, en 3 de junio se procedió a capacitar a las 5 empresas 
contratistas y a la empresa supervisora que actualmente están trabajando con la fase  II de la ejecución 
de los caminos interparcelarios. Esta actividad se realizó con la finalidad de sensibilizar a los 
contratistas de cómo deben trabajar en las cercanías de estas zonas protegidas. 
 
Por otra parte debido a las actuales condiciones en las cuales se encuentra el país a causa de la 
pandemia de COVID-19 que afecta a todo el mundo, a la fecha no se han iniciado los trabajos de 
sensibilización de las comunidades, pero se tiene previsto iniciar el diseño de la estrategia de esta 
capacitación a principio del mes de octubre. En la tabla 4 se presenta el listado de comunidades donde 
se prevén realizar estas capacitaciones debido a sus cercanías a Áreas Protegidas. 
 

Tabla 4: Listado de comunidades a capacitar sobre APs 
 

Lote  Provincia Comunidades Área Protegida  

 
I 

 
Independencia 

Los Pinos del Edén Monumento Natural Las Caobas  

Sabana Real  
Parque Nacional Sierra de Neiba  Los Bolos 

II Bahoruco Apolinar Perdono 

III Barahona Guayuyal Monumento Natural Miguel Domingo Fuerte 

IV Polo Vía Panorámica Carretera Cabral – Polo 

V La Guazara Monumento Natural Miguel Domingo Fuerte 

VI Paraíso Vía Panorámica Mirador del Paraíso 
Fuente: Elaboración propia a partir de los listados de caminos a ser rehabilitados en  la fase II y el Sistema Nacional de APs. 
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1.4 Desplazamiento económico y/o físico, y consecuente riesgo de empobrecimiento, 
de población vulnerable. 

 
Este impacto está asociado a caminos (“Caminos a rehabilitar no generarán desplazamiento 
físico”) y las demás medidas están asociadas a Titulación ("No se financiará actividades de 
titulación con potencial de generar desplazamiento económico y/o físico, y consecuente 
empobrecimiento". “Emplear el inventario de ocupaciones de las áreas a titular para determinar 
el riesgo de empobrecimiento y potencial desplazamiento económico y/o físico, y con esto la 
elegibilidad de financiamiento de actividades” y “Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, 
Desplazamiento Físico y Económico por cuenca.”) Es responsabilidad de la especialista social dar 
seguimiento, contratar la consultoría del estudio, así como revisar la boleta del inventario, entre 
otras obligaciones. 
 
 
1.4.1 Caminos a rehabilitar no generan desplazamiento físico.  

 
Hasta la fecha (septiembre 2020) no se han reportado casos de desplazamiento físico en los caminos 
rehabilitados del Lote I Independencia y Lote IV Barahona. Se han compartido imágenes y videos al BID 
de los tramos que están siendo rehabilitados y no se evidencia desplazamiento físico alguno. Para 
mayor detalle, ver anexos fotográficos de los avances de los caminos interparcelarios bajo 
rehabilitación. 
 
1.4.2 No se financiarán actividades de titulación con potencial de generar desplazamiento 

económico y/o desplazamiento económico y/o físico, y consecuente 
empobrecimiento 

 
El informe preliminar del Estudio de Riesgo de Empobrecimiento y Desplazamiento Físico y/o 
Económico: cuenca Sabaneta  ha sido recibido y no evidencia riesgos de desplazamiento económico 
y/o físico, y consecuente empobrecimiento como consecuencia de campañas masivas de titulación. 
Por otro lado, el Informe preliminar sí hace la observación sobre la condición de los jornaleros que se 
afincan en una parcela determina como productores directos, ya que “el jornalero que presta su mano 
de obra, pero no es productor directo, no ejercita derechos de tenencia que puedan ser formalizados 
mediante la titulación de las tierras. Aunque se trata de una población rural vulnerable, una 
intervención de titulación no tendría un impacto directo en su forma de vida porque el dueño de la 
tierra que emplea jornaleros no dejará de hacerlo cuando obtenga un título de propiedad. El dato 
resultaría relevante como riesgo de desplazamiento resultante de la titulación, si es que estos 
jornaleros se afincaran en una parcela determinada ya no como mano de obra eventual sino como 
productores directos, sea en calidad de dueños, arrendatarios y aparceros, entre otros.”1 
 
1.4.3 Emplear el inventario de ocupaciones de las áreas a titular para determinar el riesgo 

de empobrecimiento y potencial desplazamiento económico y/o físico, y con esto la 
elegibilidad de financiamiento de actividades 

 
El 31 de mayo 2019 se realizó una revisión de la boleta para el inventario de las ocupaciones que 
utilizaría la Comisión Nacional de Titulación de Terrenos del Estado (en adelante la Comisión o CPTTE) 

                                                           
1 REDDOM-Global Land Alliance (2020). Informe preliminar para la elaboración de un estudio de riesgo de empobrecimiento y 
desplazamiento físico y económico: Zona de Influencia de la Presa de Sabaneta. Santo Domingo, República Dominicana. P.23 
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para levantar información sobre la población beneficiaria. En reunión con el equipo de la Comisión, 
concluimos que no podría modificarse la boleta, justificando en que son un modelo de documento que 
ha sido aprobado por la Dirección Ejecutiva de la Comisión, así como miembros del Ministerio de la 
Presidencia, por lo que su modificación implicaría un proceso exhaustivo y prolongado; y que toda la 
documentación usada por la Comisión ha sido sometida a la aprobación de la norma de calidad 
internacional ISO-9001, lo que implicaría más tiempo dedicado a estos esfuerzos. 
 
1.4.4 Estudio de riesgo de empobrecimiento y desplazamiento físico-económico 

 
1.4.4.1 Estudio de Riesgo de Empobrecimiento y Desplazamiento Físico-Económico: Cinco 

Cuencas 
 
La consultoría para el Estudio de Riesgo de Empobrecimiento y Desplazamiento Físico-Económico: 
Cinco Cuencas fue adjudicada el 8 de enero del 2020 al consorcio definido por la Fundación Rural 
Economic Development Dominicana (REDDOM) y la empresa Global Land Alliance. Han entregado el 
1er producto (Plan de trabajo) el 30 de julio de 2020. A la fecha (septiembre de 2020), están 
preparando equipo y personal para realizar las labores de campo correspondientes a esta consultoría.   

 
1.4.4.2 Estudio de Riesgo de Empobrecimiento y Desplazamiento Físico-Económico: Cuenca 

Sabaneta 
 
De su lado, fue adjudicado el Estudio de Riesgo de Empobrecimiento y Desplazamiento Físico-
Económico: Cuenca Sabaneta el 15 de enero de 2020. Sobre esta consultoría, se ha entregado el 
Producto 1, correspondiente al Plan de Trabajo el 23 de marzo de 2020. Es importante recordar que 
justo en el momento en que se remitía el plan de trabajo, el país entraba en estado de emergencia 
nacional por la pandemia de COVID19. Por otro lado, el Producto 2 correspondiente al Informe 
Preliminar en fecha 7 de septiembre de 2020. Debajo una tabla con la caracterización de los riesgos y 
medidas de mitigación para la cuenca de Sabaneta, en comparación con la cuenca de Hondo Valle. 
 
Tabla 5: Caracterización de los riesgos y medidas de mitigación para la cuenca de Sabaneta 
Nú
m. 

Riesgo Descripción Hondo Valle Sabaneta Medida de mitigación 

1 El riesgo de 
exclusión de 
dominicanos 
que carecen de 
documento de 
identidad. 

Se refiere a 
que la cédula 
de identidad 
es requisito 
para obtener 
título 

Encuesta 
encontró un 
solo caso  

Encuesta no 
encontró ni 
un caso 

Posibilidad de ocurrencia muy 
baja. Sin embargo conviene 
preparar protocolo de atención 
para que Junta Central Electoral 
acompañe casos identificados 

2 El riesgo de 
exclusión de 
ocupantes de 
tierra 
extranjeros 
indocumentado
s. 

Se refiere a 
que los 
migrantes 
podrían ser 
titulados si 
cuentan con 
documentaci
ón en regla.  

Encuesta 
encontró 
cuatro 
hogares (2.8% 
de la muestra) 
en los que los 
jefes de 
familia son 
ciudadanos 
haitianos que 
no cuentan 
con cédula. 

Encuesta no 
encontró ni 
un hogar en 
que el jefe de 
familia sea 
ciudadano 
extranjero sin 
cédula. 

Posibilidad de ocurrencia muy 
baja. Sin embargo conviene que 
CPTTE considere la titulación a 
favor de hijos o emisión de 
certificaciones provisionales 
acompañadas de validación de 
identidad por vecinos.  
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No se registró 
concentración 
geográfica. 

3 El riesgo de 
exclusión de las 
mujeres. 

Se refiere a 
que las 
prácticas 
paternalistas 
(existentes en 
las 
comunidades 
y en las 
autoridades) 
pueden 
excluir a las 
mujeres en el 
reconocimien
to de sus 
derechos. 

Encuesta 
encontró 21% 
de mujeres 
encargadas 
de finca.  
Investigación 
cualitativa 
identifica 
reconocimien
to de los 
derechos de 
mujeres. Sin 
embargo se 
identifica 
actitudes 
paternalistas.  

Encuesta 
encontró 18% 
de mujeres 
encargadas 
de finca. 
Investigación 
cualitativa 
identifica 
reconocimien
to de los 
derechos de 
mujeres. Sin 
embargo se 
identifica 
actitudes 
paternalistas. 

Posibilidad de ocurrencia 
media.  
Implementación de enfoque 
diferencial de género.  
Elaboración de protocolos para 
identificar “segundos hogares” 
y darles protección a sus 
derechos de tenencia. 

4 El riesgo de 
exclusión por 
no poder 
probar el 
derecho 
invocado. 

Se refiere al 
requerimient
o de 
reconstruir la 
cadena de 
transacciones 
cuando la 
entidad 
propietaria ha 
expedido una 
certificación 
previa. Esto 
implica que el 
beneficiario 
deba tramitar 
declaratorias 
de herederos, 
obtener la 
notarización 
de 
compraventas 
y otros 
trámites 
largos y 
costosos. 

Relevante 
para los casos 
en los que 
entidades del 
Estado han 
otorgado 
derechos o 
certificacione
s previas 

Relevante en 
Sabaneta para 
las zonas en 
las que el 
Estado ha 
otorgado 
títulos o 
realizado 
mensuras 

Posibilidad de ocurrencia 
media. Es recomendable 
identificar áreas tituladas, 
mensuradas y con procesos 
inconclusos, para esclarecer 
tratamiento de cada tipología2 
Complementariamente, es 
recomendable establecer 
medidas concretas de 
seguimiento a los casos de 
expedientes incompletos, 
asignando recursos y un área 
especializada cuyo mandato 
consista en encontrar 
soluciones, agrupar casos 
similares para reducir el costo 
de las rutas de solución. 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe preliminar Estudio de Riesgo Preliminar para la cuenca de Sabaneta. 

 
 

                                                           
2 En el caso de parcelas sobre las que se ha expedido un título de propiedad registrado, la ocupación sin consentimiento del propietario 
registrado no es formalizable en el sistema legal dominicano. Solo para los casos de subdivisiones, ventas o herencias realizadas sin cumplir 
con los requisitos formales, sería posible reconstruir la cadena de transacciones. El reto es que las leyes exigen declaratorias de herederos o 
la suscripción de escrituras que puede ser muy difícil de regularizar. Esto requeriría una reforma legal que está fuera del alcance del PDA. En 
el caso de parcelas donde exista una certificación o documento oficial previo,  la posibilidad de diseñar una reforma regulatoria es más 
factible y requeriría la participación de las entidades que hubieran expedido estas certificaciones. Por estas razones, la recomendación es 
que CPTTE estime con anticipación cuántos casos presentarán esta condición y plantee una política específica para su abordaje.  
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1.5 Impactos al suelo y aguas puntuales y de corto plazo producto de rehabilitación de 
caminos  

 
 
El producto Caminos presenta este riesgo, así como las medidas de mitigación para cerrar brechas. Se 
especifica que estas medidas (PGAS) deberán estar incluidas en los contratos con las constructoras que 
rehabilitarán los caminos. La especialista ambiental debe revisar los contratos y especificaciones, así 
como dar seguimiento.  
 
 

1.5.1 Mitigación de impactos ambientales durante la rehabilitación de caminos 
  
Ver “Ficha de reporte semestral de acciones de monitoreo y cumplimiento de requisitos ambientales 
y sociales”. 
 
 
 

1.6 Inadecuada restitución de derechos de vía. 
 
La especialista social es responsable del seguimiento a la implementación del protocolo para la 
restitución de derechos de vía, implementación asociada a la existencia de un presupuesto 
transaccional, conforme avanzan las obras de los caminos. 
 
1.6.1 Protocolo para la restitución de derecho de vía  
 
Para la Fase I del proceso de rehabilitación de caminos, se diseñaron y ejecutaron cuatro Planes de 
Restitución de Derechos de Vía, uno para cada Proyecto donde se rehabilitó caminos. A la fecha se han 
pagado todas las compensaciones pendientes que fueron identificadas durante las visitas de 
supervisión de la Fase I. Queda pendiente la legalización de las actas firmadas en los Proyectos Hondo 
Valle-Juan Santiago y Las Cañitas. Una vez legalizadas, se elaborarán los Planes de Restitución 
definitivos para estos dos proyectos. Por otro lado y para la Fase II, se están identificando las 
potenciales afectaciones antes de que inicien las actividades de rehabilitación. A la fecha se han 
identificado 3 afectaciones. Una de estas afectaciones ya ocurrió de forma accidental (ver Ficha 
caminos PDA Independencia con el procedimiento), cuya ficha de levantamiento de afectación fue 
compartida al Banco en fecha 17 de septiembre de 2020 (ver también cuadros de seguimiento del 
PGAS a inicio de este documento). Para ninguno de los casos mencionados se ha adquirido terreno, 
puesto que se prohíbe el reasentamiento físico de viviendas o el desplazamiento económico, además 
de que todas las afectaciones se encuentran en el derecho de vía que es de dominio público. Se están 
elaborando los planes de restitución de derechos de vía en los tramos en donde han sido identificadas 
las afectaciones. Es importante destacar que estamos adaptando la versión anterior de los planes de 
restitución, pues los procedimientos de identificación de afectaciones variaron respeto a la Fase I; a 
saber: 
 
Lote I: Independencia 
 

 Los Pinos - Gusosa: cerca perimetral. 
 Los Pinos - Cao: cerca perimetral. 
 Los Pinos - Malou: cerca perimetral.  
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Lote IV: Barahona 
 
En la Provincia Barahona no se han identificado afectaciones a la fecha (septiembre 2020). 
  

1.7 Participación Limitada de Partes Interesadas/Afectadas 
 
El plan de participación ciudadana es responsabilidad de la especialista social, en cuanto a la 
contratación de la consultoría y la implementación del plan.  
 
  
1.7.1 Plan de Participación Ciudadana, quejas y/o conflictos de partes interesadas/afectadas 

gestionados inadecuadamente y Sistemas de Gestión de Quejas y Reclamos 
 
Esta consultoría fue adjudicada el 16 de enero de 2020 a la empresa Danna Consulting, SRL. A fecha 
(septiembre 2020), se han sostenido varias reuniones virtuales con el consultor, en donde se han 
comentado y ajustado los productos presentados; también se agotó una jornada de levantamiento de 
información en campo durante el mes de enero de 2020, justo antes del inicio de la pandemia de 
COVID19. Se han entregado el Plan de trabajo y el Piloto del Plan de Relaciones y Participación 
Ciudadana y Mecanismo de Atención a Quejas. Este plan abarcará la difusión de las informaciones del 
Programa, de forma general, para ambos componentes.  
 
 
El piloto detalla: 
 

- Un análisis sobre el marco legal e institucional de la participación comunitaria y el mecanismo 
de atención a quejas,  

- Una línea base que analiza las características socioeconómicas del área de influencia directa e 
indirecta para el PDA Bahoruco, como piloto. 

- El Plan de Relaciones y Participación Comunitaria con el detalle sobre las consultas públicas, 
las estrategias de comunicación, plan de sostenibilidad de obras, así como el plan de 
sostenibilidad institucional y de participación comunitaria. 

- Mecanismo de atención de quejas, con las especificaciones de la categorización de la queja.   
 
En este momento el consultor está ajustando el piloto del plan y el mecanismo de atención a quejas, 
tomando en consideración las experiencias agotadas durante la primera fase de rehabilitación, tanto 
de MOPC como de UTEPDA.  
 
Para mayor detalle sobre los procesos de socialización, ver sección 1.8.1 de este ICAS. 
 
 

1.8 Quejas y/o conflictos de partes interesadas/afectadas gestionados inadecuadamente 
 
1.8.1 Sistema de gestión de quejas y reclamos 
 
Para este proceso, como bien se ha señalado, la socialización se ha realizado a distancia, tomando en 
consideración el contexto de la Pandemia del COVID19. El proceso de socialización se ha dividido en 
dos momentos: 
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1er Momento: “Taller virtual sobre las Medidas Ambientales y Sociales para Mitigación de Riesgos 
durante la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios para Contratistas”. En este taller se describieron 
las medidas ambientales y sociales detalladas en el PGAS y el pliego de obras, así como las actividades 
de mitigación de riesgos vinculados a la rehabilitación de caminos interparcelarios, proceso que será 
realizado por los contratistas adjudicatarios de los lotes de caminos en la Fase II que se encuentran en 
las provincias de Barahona, Bahoruco e Independencia. En este taller se les explicó que se prevé la 
participación de los contratistas en la recepción de quejas y su trámite, procesándolas a través de la 
Supervisión, para entregar posteriormente a UTEPDA. Es importante aclarar que la Supervisión está 
calificada para recibir y tramitar dicha queja, y compartirla de manera directa a UTEPDA. Este taller se 
realizó el día 3 de junio de 2020. 
 
2do Momento: “Socialización a Distancia para el Inicio de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios 
en Lote I (Independencia) y Lote IV (Polo, Barahona)”. Tomando en consideración la situación sanitaria 
por la pandemia de COVID19, así como el Estado de Emergencia que ha supuesto restricciones como 
las medidas de distanciamiento social y limitación de horario para el tránsito vehicular y de personas, 
se ha realizado una jornada de trabajo a distancia (vía WhatsApp) y visitas presenciales (limitadas) con 
el fin de poder iniciar una socialización preliminar de las obras previstas. Se ha difundido un flyer con 
informaciones relevantes para el Plan de Participación Ciudadana y el Mecanismo de Atención a Quejas 
(qué es el PRPC y el MAQ, números de contacto específico del MAQ para contactarnos por WhatsApp, 
dirección de e-mail para el MAQ (maqutepda@gmail.com) y enlace a página web institucional, deberes 
de los contratistas para con las comunidades mientras rehabiliten caminos interparcelarios, medidas 
de mitigación de los riesgos, entre otros temas) para que las personas tengan acceso a estas 
informaciones y planteen sus preguntas sobre las actividades de rehabilitación de caminos 
interparcelarios y del Programa en general, en sus comunidades o zonas de interés. Esta información 
se difundió a 237 personas, en 35 sectores de las provincias Independencia y Barahona. El primer 
contacto se realizó con los coordinadores el 13 de julio vía WhatsApp y la socialización presencial en 
campo se realizó del 15 al 22 de julio de 2020. 
 
Debajo un listado de las principales preguntas realizadas por los comunitarios de Independencia (Lote 
I) y Polo, Barahona (Lote IV):  
 

Lote I (Independencia) 
 

1. ¿El Proyecto continuará? 

A lo que se respondió: Sí, aún no se ha completado el Plan de Ejecución de los PDA, además el 
proyecto dispone de un contrato de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo.  
 

2. ¿Se continuará pagando el incentivo de los 5,000 mil pesos? 

 
 A lo que se respondió: El incentivo solo se estará pagando los primeros 3 años de vida de la 

plantación. 
 

3. ¿Cuándo iniciarían los caminos? 

 
A lo que se respondió: Que ya los caminos en el Lote I de la Provincia Independencia habían 

iniciado con los levantamientos topográficos en el sector de Los Pinos del Edén y que luego de 

mailto:maqutepda@gmail.com
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concluir con estos levantamientos, procederían a iniciar los trabajos con los equipos y que, al 
terminar en este sector, se trasladarían a otro de esta misma provincia. 

 
4. ¿Qué si podían continuar pidiendo plantas? 

A lo que se respondió: Que sí. Si no se ha completado la entrega de plantas que corresponde al 
área disponible de su parcela, según el marco de plantación del paquete agroforestal y la 
reposición de plantas por muerte, podían acercarse al técnico agrícola de su zona para hacer la 
solicitud. 
 

5. ¿Se quedará el mismo personal a cargo trabajando? 

A lo que se respondió: Eso va a depender de las nuevas autoridades que tomen posesión el 16 
de agosto del 2020.   
 

6. ¿Cuándo continuarán entregando plantas de café?  

A lo que se respondió: En el proyecto hay disponibilidad de plantas de café y que debe contactar 
al técnico de la zona, para a través de este realizar su solicitud al coordinador del proyecto. 
 

7. ¿Cuándo iniciará la siembra de aguacate? 

A lo que se respondió: Actualmente en el proyecto no disponen de planta de aguacate y que no 
se tiene una fecha estimada de cuando los viveristas entreguen, por tal razón deben estar 
contactando al técnico de su zona para que este le indique cuando haya plantas disponibles y 
así poder realizar su solicitud al coordinador del proyecto. 
 

8. ¿Cuándo iniciará el proceso de titulación? 

A lo que se respondió: Que la fecha estipulada en nuestra matriz de producto para iniciar la 
entrega de certificado de títulos de propiedad en este proyecto es para el año 2021 y que previo 
a iniciar se deben agotar otros que actualmente están en proceso como son el Estudio de Riesgo 
de Empobrecimiento y una Campaña de Información previo a la Titulación. 
 

9. ¿Cómo será el tipo de acondicionamiento que se realizará en las vías de caminos 

interparcelarios? 

 
A lo que se respondió: A los caminos interparcelarios se les realizará una limpieza extrayendo 
todo el material dañado o el fango que actualmente se encuentra en estos, luego se procederá 
a colocar un espesor de 25 cm de material granular (caliche, tosca o cualquier otro que se 
encuentre en la zona), el cual será compactado hasta obtener la calzada deseada. También se 
construirán cunetas en tierra y badenes en hormigón donde sean requeridos. También se 
colocarán alcantarillas en los caminos que así lo requieran. 

 
10. ¿Cuándo van a iniciar con la siembra de árboles maderables? 

 
A lo que se respondió: Que el proyecto sigue plantando árboles maderables para la recuperación 
de la cobertura boscosa. Se les recomendó acercarse al encargado forestal de la zona o algún 
técnico para que haga la solicitud y su parcela sea incluida en el plan de recuperación y 
aprovechamiento forestal del proyecto. 
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11. ¿Cuándo se va a realizar el camino de Postrer Río – Los Bolos? 

A lo que se respondió: Sí. Se va a realizar este camino, pero no tenemos una fecha definida para 
el inicio de la rehabilitación de este camino vecinal.   
 

Lote IV (Polo) Barahona 
 

1. ¿Cuándo continuarán entregando plantas?  

A lo que se respondió: Actualmente el proyecto continúa con la entrega de plantas. Puede darse 
el caso de que se agoten en los viveros, pero tan pronto se suplen plantas son entregadas a los 
beneficiarios. Recomendamos dar seguimiento con el técnico de la zona para que tan pronto 
lleguen las plantas las puedan solicitar y les sean entregadas. 
 

2. ¿Cuándo van a entregar los títulos? 

A lo que se respondió: La fecha estipulada en nuestra matriz de producto para iniciar la entrega 
de certificados de título de propiedad en este proyecto es para el año 2022 y que, previo a iniciar 
con las entregas, se deben agotar otros que actualmente están en proceso, como son el Estudio 
de Riesgo de Empobrecimiento y una Campaña de Información previo a la Titulación. 
 

3. ¿Cuándo van a iniciar los trabajos de los caminos Interparcelarios? 

A lo que se respondió: Los caminos en el Lote IV Polo han iniciado con los levantamientos 
topográficos en el sector de Fondo Agustín y que luego de concluir con estos levantamientos, 
procederían a iniciar los trabajos con los equipos y al terminar en este sector se trasladarían a 
otro de ese lote. 
 
Por otra parte, el inicio de los Lotes III, V y VI, debido a la reducción de fondos presupuestarios 
para contrarrestar la situación sanitaria que actualmente estamos viviendo a causa del Covid-
19, ha sido pausado. Hasta el momento estamos a la espera de la entrega de recursos para poder 
iniciar dichos lotes.  
 

4. ¿Cuándo van a reparar las viviendas? 

A lo que se respondió: No está contemplado en los componentes, ni en los planes de ejecución 
de la UTEPDA la reparación de viviendas. 
 

5. ¿Para cuándo serán iniciados los caminos vecinales? 

A lo que se respondió: Actualmente se están revisando las ofertas técnicas de las empresas que 
han participado en la licitación. De momento no se han adjudicado estas obras y por tal razón 
no tenemos fecha prevista para su inicio. 
 

6. ¿El Proyecto seguirá?  

A lo que se respondió: Sí, aún no se ha completado el Plan de Ejecución de los PDA, además el 
proyecto dispone de un contrato de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo. 
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7. ¿Cuándo vendrán las colmenas? 

A lo que se respondió: Que actualmente se están entregando las colmenas mediante las 
siguientes asociaciones: 
 

 Grupo Plataforma Juvenil. 

 Asociación de Productores de Café Nuevo Amanecer (AS0PROCAFE). 

 Asociación de Agricultores Santa Elena y el Mundito. 

 Asociación de Mujeres Productoras del Sur (ASOMUPROSUR). 

 Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples de la Región Enriquillo 

(COOPSEMEREN). 

 Asociación de Caficultores Los Conservadores. 

 Asociación de Agricultores de Charco Prieto (ASOCHARCO). 

 Cooperativa de Ahorro y Servicios Múltiples Mi Sueño (COOPSUEÑO). 

 Cooperativa de Productores de Café Orgánico (COOCAFESUR). 

 Cooperativa de Caficultores y Servicios Múltiples La Ciénaga (COOPCASEMUCI) 

 Asociación de Caficultores en Progreso. 

 Asociación de Caficultores Arca de Noé. 

 
8. ¿Seguirán reforestando? 

A lo que se respondió: El proyecto no ha dejado de reforestar y que actualmente se está 
reforestando. Se les indicó que contacten al Encargado Forestal para que, a través de él, 
gestionen la solicitud de las plantas e identifiquen la parcela que prevé utilizar para la 
conservación y aprovechamiento de madera. 
 

9. ¿Qué si se van a incluir más beneficiarios al proyecto? 

A lo que se respondió: Se pueden incorporar nuevos beneficiarios hasta lograr la meta del 
proyecto, pero para los fines se debe seguir un protocolo de la solicitud mediante el comité local 
del proyecto y el técnico del área. 
 

10. ¿Qué si se continuará pagando el incentivo de los 5,000 mil pesos? 

 
Que el incentivo solo se estará pagando los primeros 3 años de vida de la plantación y que las 

plantaciones que iniciaron en 2017 y que este año cumplen con el tiempo de duración, se prevé 
ser suspendido. La decisión final de continuar pagando el incentivo a los demás beneficiarios 
que aún no cumplen con el tiempo establecido de los 3 años será responsabilidad de las nuevas 
autoridades que tomen posesión a partir del 16 de agosto del 2020. 

 
11. ¿Qué si se cambiarán a los coordinadores? 

A lo que se respondió: Eso va a depender de las nuevas autoridades que tomen posesión el 16 
de agosto del 2020.    
 

12. ¿Qué con qué tipo de plantas van a seguir reforestando? 

 
A lo que se respondió: En el proyecto se está reforestando con especies nativas y endémicas de 
la isla tales como: Caoba Hondureña, Caoba Criolla, Capa, Cedro Blanco y Rojo, Penda, Pinos 
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Criollos, entre otras y continuaremos fomentando su uso. 
 

13. ¿Qué si van a incluir cítrico? 

El Proyecto no contempla el establecimiento de cítricos como plantas de sombra a ser 
suministradas, pero si el productor puede utilizar frutales como sombra en sus plantaciones de 
café o cacao. 
 
 
1.9 Proceso de selección de beneficiarios y beneficios que reciben no transparente. 
 
El proceso de contratación e implementación para la plataforma de divulgación de información es 
responsabilidad de la especialista social.  
 
1.9.1 Plataforma de Divulgación de Información  

 
La página oficial de la Unidad (http://utepda.gob.do/index.php) ya está en funcionamiento. Se han 
estado subiendo informes, productos de consultoría, planes de restitución de caminos interparcelarios 
y otras informaciones relevantes. En el apartado Ambiental y Social 
(http://utepda.gob.do/index.php/publicaciones/category/16-social-y-ambiental) se encuentran: 
 

- Plan de restitución de derechos de vía: Las Cañitas, Los Fríos, Hondo Valle-Juan Santiago y 
Sabaneta. 

- Informe de socialización de avances rehabilitación de caminos, Octubre 2019 
- Informe de importancia de Áreas Protegidas No.2 
- Informe taller virtual sobre las medidas ambientales y sociales para mitigación de riesgos 

durante la rehabilitación de caminos interparcelarios.  
- Informe de cumplimiento ambiental y social (ICAS) 
- Informe de colocación de señales en áreas protegidas 

 
En proceso de revisión por el BID están varios documentos que también serán subidos a la página, 
específicamente al apartado Ambiental y Social: 
 

- Informe de Cumplimiento Ambiental y Social (ICAS). 
- Informe de Socialización a Distancia para el Inicio de la Rehabilitación de Caminos 

Interparcelarios en Lote I (Independencia) y Lote IV (Polo, Barahona). 
 
 

1.10 Insostenibilidad de plantaciones, abandono de plantaciones debido a tasa 
de sobrevivencia inadecuada.  

 
 
 
El proceso de seguimiento para la implementación  de la “Medición y Seguimiento de Sostenibilidad 
de Plantación” recae sobre la especialista ambiental y ha sido incluido en las especificaciones técnicas 
de agroforestería.  
 
1.10.1 Medición y Seguimiento de Sostenibilidad de Plantación  
 

http://utepda.gob.do/index.php
http://utepda.gob.do/index.php/publicaciones/category/16-social-y-ambiental
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Desde noviembre del 2016 se inició el proyecto agroforestal con la plantación de café en el proyecto 
de Hondo Valle y Juan Santiago. Meses después, de enero a octubre del 2017, se incorporaron los 
proyectos de Sabaneta, Las Cañitas, Independencia, Bahoruco y Los Fríos; finalmente en noviembre 
del 2017 se inició en Barahona. A la fecha del 4 de septiembre del 2020 se han plantado 45, 430,723 
plantas agroforestales (café, cacao, aguacate y mango). 
 
Tabla 6  Plantación Agrícola por Rubros Agroforestales (Café, Aguacate, Cacao, Mango) 

 
Proyecto  
 

Plantas de Café Plantas de Aguacate   Plantas de Cacao  Plantas de Mango 

Hondo Valle y Juan Santiago 4,087,496 152,366 - - 

Sabaneta 1,799,421 93,833 - - 

Las Cañitas 5,892,352 72,121 - - 

Independencia 3,652,820 33,996 - 14,007 

Bahoruco 13,088,438 142,383 82,137 10,298 

Los Fríos 3,167,244 150,460 17,922 - 

Barahona 12,700,990 132,825 139,614 - 

Total 44,388,761 777,984 239,673 24,305 

Total General 45,430,723 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del informe de Avances de los Proyectos Agroforestales elaborado el 4 de 
septiembre del 2020. 

 
Tabla 7 Plantación vs reposición de café en los 7 proyectos 
 

Proyecto 
 

Plantadas Reposición  
(Plantas) 

% resiembra  vs 
sembrado 

Hondo Valle y Juan Santiago 4,087,496 130,413 3.19% 

Sabaneta 1,799,421 56,462 3.13% 

Las Cañitas 5,892,352 445,974 7.56% 

Independencia 3,652,820 173,860 4.76% 

Bahoruco 13,088,438 426,959 3.26% 

Los Fríos 3,167,244 308,325 9.73% 

Barahona 12,700,990 495,534 3.90% 

Total 44,388,761 1,920,527 36 % 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del informe de Avances de los Proyectos Agroforestales elaborado el 4 de 
septiembre del 2020 

 
Tabla 8 Mortandad de plantas de café por proyecto 
 

Proyecto Reposición  
(Plantas) 

Beneficiario Muerte de 
planta por 
beneficiario 

Marco de 
plantación 

% de muerte de 
plantas por 
beneficiario 

Hondo Valle y Juan Santiago 130,413 1,065 122 8,064 1.51 % 

Sabaneta 56,462 446 127 8,064 1.57 % 

Las Cañitas 445,974 1,264 353 8,064 4.38 % 

Independencia 173,860 895 194 8,064 2.40 % 

Bahoruco 426,959 2,066 206 8,064 2.55 % 

Los Fríos 308,325 835 369 8,064 4.58 % 

Barahona 495,534 2,235 222 6,720 3.30 % 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del informe de Avances de los Proyectos Agroforestales elaborado el 4 de 
septiembre del 2020 
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Analizando la información del cuadro se puede decir que en el proyecto de Hondo Valle y Juan Santiago 
se han muerto 130,413 plantas de café. Esto indica que un 3.19% de plantas han muerto en este 
proyecto.  Esto quiere decir que a cada beneficiario se le han muerto 122 plantas de café. Atendiendo 
al marco de plantación, de 8,064 plantas de café para 32 tareas por beneficiario, la mortandad de 
plantas por parcelas en el proyecto de Hondo Valle y Juan Santiago es de 1.51% siendo menor a la tasa 
de mortandad (menor al 10%) establecido en la Ficha técnica del sistema agroforestal para este rubro. 
En la tabla No. 9 se puede observar el porciento de mortandad de plantas por parcelas o beneficiarios. 
 
Tabla 9 Plantación vs reposición de Aguacate en los 7 proyectos 
 

Proyecto 
 

Plantadas Reposición  (Plantas) % resiembra  vs 
sembrado 

Hondo Valle y Juan Santiago 152,366 12,917 8.48 % 

Sabaneta 93,833 12,779 13.62 % 

Las Cañitas 72,121 13,111 18.18% 

Independencia 33,996 1,085 3.19% 

Bahoruco 142,383 6,106 4.29% 

Los Fríos 150,460 59,537 39.56% 

Barahona 132,825 1,910 1.44% 

Total 777,984 105,537 89 % 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del informe de Avances de los Proyectos Agroforestales elaborado el 4 de 
septiembre del 2020 

 
Analizando la información del cuadro se puede decir que en el proyecto de Hondo Valle y Juan Santiago 
se han muerto 12, 917 plantas de aguacate. Esto indica que un 8.48% de plantas han muerto en este 
proyecto. Se podría decir que a cada beneficiario se le han muerto 52 plantas de aguacate y atendiendo 
al marco de plantación de 480 plantas de aguacate para 32 tareas por beneficiario la mortandad de 
plantas por parcelas en el proyecto de Hondo Valle y Juan Santiago es de 10.83% siendo mayor la tasa 
de mortandad (menor al 10%) establecido en la Ficha técnica del sistema agroforestal para este rubro. 
En la tabla No. 10 se puede observar el porciento de mortandad de plantas por parcelas o beneficiarios 
de los demás proyectos. 
 
Tabla 10 Mortandad de plantas de aguacate por proyecto 
 

Proyecto Reposición  
(Plantas) 

Beneficiario   Muerte de 
planta por 
beneficiario 

Marco de 
plantación 

% de muerte de 
plantas por 
beneficiario   

Hondo Valle y Juan Santiago 12,917 249 52 480 10.83 % 

Sabaneta 12,779 443 29 480 6.04 % 

Las Cañitas 13,111 453 29 480 6.04 % 

Independencia 1,085 175 6 480 1.25 % 

Bahoruco 6,106 443 14 480 2.92 % 

Los Fríos 59,537 504 118 480 24.58 % 

Barahona 1,910 232 8 480 1.67 % 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del informe de Avances de los Proyectos Agroforestales elaborado el 4 de 
septiembre del 2020 

 
En los proyectos de Hondo Valle y Juan Santiago y Los Fríos, la sobrevivencia mínima salió del rango 
establecido en la Ficha técnica del sistema agroforestal que establece un 90%, llegando en Hondo Valle 
y Juan Santiago a un 89 % y en los Fríos a un 75 %. La Mortandad de las plantas de aguacates en estos 
dos proyectos se debe a la prolongada seguía producida desde noviembre del 2019 a mayo del 2020. 
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Durante este periodo no se registraron lluvias y los pocos chubascos no fueron suficiente para 
suministrar la cantidad de agua que requieren las plantas de aguacates durante su crecimiento. 
 
 
Tabla 11 Plantación vs reposición de cacao en los 7 proyectos 
 

Proyecto 
 

Plantadas Reposición  (Plantas) % resiembra  vs 
sembrado 

Hondo Valle y Juan Santiago - - - 

Sabaneta - - - 

Las Cañitas - - - 

Independencia - - - 

Bahoruco 82,137 1,325 1.61% 

Los Fríos 17,922 0 0% 

Barahona 139,614 4,250 3.04% 

Total 239.673,00 5.575 5% 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del informe de Avances de los Proyectos Agroforestales elaborado el 4 de 
septiembre del 2020 

 
Analizando la información del cuadro se puede decir que en el proyecto de Bahoruco se han muerto 
1,325 plantas de Cacao. Esto indica que un 1.61% de plantas han muerto en este proyecto. Se podría 
decir que a cada beneficiario se le han muerto 9 plantas de cacao y atendiendo al marco de plantación 
de 1,280 plantas de aguacate para 32 tareas por beneficiario la mortandad de plantas por parcelas en 
el proyecto de Bahoruco es de 0.70% siendo la tasa de mortandad menor al 10% a la establecido en la 
Ficha técnica del sistema agroforestal para este rubro. En la tabla No. 12 se puede observar el porciento 
de mortandad de plantas por parcelas o beneficiarios de los demás proyectos donde se ha sembrado 
cacao. 
 
Tabla 12 Mortandad de plantas de cacao por proyecto 

Proyecto Reposición  
(Plantas) 

Beneficiario   Muerte de 
planta por 
beneficiario 

Marco de 
plantación 

% de muerte 
de plantas por 
beneficiario   

Hondo Valle y Juan Santiago - - - - - 

Sabaneta - - - - - 

Las Cañitas - - - - - 

Independencia - - - - - 

Bahoruco 1,325 151 9 1,280 0.70 % 

Los Fríos 0 46 0 1,280 0 % 

Barahona 4,250 235 18 1,280 1.41 % 

 
Tabla 13 Plantación vs reposición de mango en los 7 proyectos 

Proyecto 
 

Plantadas Reposición  
(Plantas) 

% resiembra  vs 
sembrado 

Hondo Valle y Juan Santiago - - - 

Sabaneta - - - 

Las Cañitas - - - 

Independencia 14,007 778 5.55 % 

Bahoruco 10,298 0 0 % 

Los Fríos - - - 

Barahona - - - 

Total 24,305 778 5.55% 
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Analizando la información del cuadro se puede decir que en el proyecto de Independencia se han 
muerto 778 plantas de Mango. Esto indica que un 5.55 % de plantas han muerto en este proyecto. 
Se podría decir que a cada beneficiario se le han muerto 13 plantas de mango y atendiendo al marco 
de plantación de 544 plantas de mango para 32 tareas por beneficiario la mortandad de plantas por 
parcelas en el proyecto de Independencia es de 2.39% siendo la tasa de mortandad menor al 10%.   
 
Tabla 14 Mortandad de plantas de mango por proyecto 

Proyecto Reposición  
(Plantas) 

Beneficiario Muerte de 
planta por 

beneficiario 

Marco de 
plantación 

% de muerte 
de plantas 

por 
beneficiario 

Hondo Valle y Juan Santiago - - - - - 

Sabaneta - - - - - 

Las Cañitas - - - - - 

Independencia 778 60 13 544 2.39 % 

Bahoruco 0 52 0 544 0 % 

Los Fríos - - - - - 

Barahona - - - - - 

 
 

1.11 Introducción de especies invasoras. 
 

Las medidas de mitigación previstas para la introducción a especies invasoras forman parte del 
producto agroforestal y cuya responsabilidad recae sobre la especialista ambiental. 

 
1.11.1 No se financiarán actividades que empleen especies invasoras  

 
Uno de los acuerdos establecidos en las fichas técnicas de agroforestería y el contrato es que el 
Programa no puede fomentar el uso de especies invasoras como sombras de los cultivos de café, es 
por ello que el Viceministerio de Recursos Forestales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, quien suministra dichas plantas, no puede bajo ninguna circunstancias suministrar especies 
que no sean nativas o endémicas de la isla. Actualmente las especies arbóreas que son utilizadas como 
sombra permanente en los Proyectos de Desarrollo Agroforestal son la Guama y el Cedro blanco o rojo.  
Además, como primera sombra se están usando musáceas (Guineo y Plátano).    

 
Cabe destacar que en fecha 12, 13 y 14 de diciembre del 2018 se realizó una visita a los viveros 
forestales con incidencia en la zona de influencia de los Proyectos de Desarrollo Agroforestal, la cual 
estuvo dirigida por un Ing. Agroforestal del Viceministerio de Recursos Forestales del MIMARENA, los 
Coordinadores Forestales y Agrícolas de cada Proyecto y la Especialista Ambiental de la UTEPDA, con 
la finalidad de verificar que en estos viveros no se encontraban especies invasoras. En total se visitaron 
7 viveros forestales en los cuales de producen más de 30 especies forestales y la única registrada como 
presunta especie invasora fue la Grevilea; halladas unas 100 plantas en el Vivero Nizaito, ubicado en 
el municipio de Paraíso de la provincia Barahona. Cabe destacar que las plantas encontradas en este 
vivero, ya no están y se desconoce el lugar de destino de las mismas.   

 
Otra medida de control utilizada para comprobar que el Programa no está implementando 
agroforestería con especies invasivas fue una visitas a 11 parcelas elegidas aleatoriamente en 5 
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proyectos donde se pudo observar que las especies invasoras utilizadas como sombras de café datan 
de más de dos años en crecimiento. Además se solicitaron copias de los conduces de despachos de 
plantas en diferentes fechas del año 2018, en los cuales se comprobó que el  MIMARENA no suministra 
especies invasoras al Programa.  

 
1.11.2 Plan de Remoción de Especies Invasoras  

 
Según la visita realizada en noviembre del 2018 donde se evaluó que las especies de Erythrina 
Poeppigiana Walp. (Amapola) se encontraban en estado adulto y que estas no fueron implementadas 
como sombra en el PDA y que Grevillea Robusta A.Cunn. (Gravilea) solo se encontró en el Vivero de 
Nizaito  se acordó que no se realizaría un plan de remoción de especies invasoras y que se incentivaría 
el uso de especies nativas y endémicas como sombras de las plantaciones de café y aguacate. 

 
En la misión realizada por el BIB en febrero 2020 se revisó nuevamente el informe suministrado y se 
detectó que  en este no se recogió la “amapola” Spathodea campanulata, por tal razón el Banco solicitó 
realizar visitas a una muestra más amplia y representativa de viveros y parcelas (con viveros y parcelas 
en cada cuenca, y no solo parcelas de café, sino también con otra especie agroforestal) analizando el 
uso de “amapola” (Spathodea campanulata) (solo y cuando las condiciones permiten que se puede 
hacer visitas al campo). Esta especie si requiere un plan de remoción ya que la especie es altamente 
invasiva. 

 
Actualmente debido a las condiciones de la Pandemia Covic-19 no se ha podido realizar la visita a las 
parcelas y debido al cambio de autoridades en las instituciones públicas. Se estima que para el mes de 
octubre a noviembre se estaría realizando dicha visita a la muestra de parcelas elegidas de los viveros 
y parcelas. 

 

1.12 Afectación de hábitats naturales por deforestación y ampliación de frontera agrícola. 
 

La responsabilidad por la implementación de las medidas de mitigación para este impacto/riesgo es 
responsabilidad de ambas especialistas. 

  
1.12.1 Títulos a terceros serán otorgados únicamente en aquellos casos en los que se compruebe una 

ocupación acumulativa en el tiempo mínima de 5 años; y solo se titularán terceros que hayan 
sido identificados durante las actividades de inventario. 

 
En la Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los 
trabajos de Titulación se ha especificado que para los procesos de difusión que han descrito los 
consultores en el plan de trabajo, propuesta de protocolo y en los brochures que se difundirán, debe 
quedar claramente registrado que es transversal a todo el proceso la comunicación de los requisitos y 
restricciones que condicionan el proceso de titulación enfocado en la salvaguarda de la integridad de 
los sistemas boscosos del área de influencia y alrededores (no titulación de áreas deforestadas hace 5 
años, solo titular a personas que hayan sido identificadas durante diagnóstico catastral y otorgamiento 
de títulos sobre terrenos que tengan ecosistemas boscosos, título emitido a nombre de ambos 
conyugues o convivientes). 

 
De igual forma, el Estudio de Riesgo de Empobrecimiento define las condiciones de tenencia de la 
población, así como los riesgos y medidas de mitigación para cada caso. Las actividades de titulación a 
realizar por la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado (CPTTE) están condicionadas 
a la realización de estas dos consultorías.  
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1.12.2 Sistemas de Monitoreo de Deforestación 
 

Sobre este sistema de monitoreo, según las medidas específicas del ESNAS, debe desarrollarse 
finalizado el primer año de ejecución del proyecto. La consultoría para el “Refinación de la Estrategia 
de Evaluación de Impacto para el Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible en República 
Dominicana” de Christoph Nolte concluyó en octubre de 2019. Esta consultoría hizo recomendaciones 
y señalamientos para mejorar la evaluación del impacto del Programa sobre terreno, incluyendo el 
monitoreo de la deforestación y captura de CO².  
 
La consultoría sobre la Línea Base realizará levantamientos socioeconómicos que incluyen 
informaciones relevantes sobre aspectos ambientales. A la fecha (septiembre 2020), estamos a la 
espera de que nos envíen el Plan de Trabajo actualizado y por igual, esperando que se definan los 
beneficiarios del grupo control. En ese sentido, se debe tener primero el acceso a la base de datos del 
SIUBEN, pues la Universidad ISA definirá el grupo control, tomando en consideración el estudio de 
Christoph Nolte.  
 
Otro insumo que nos permitirá poder observar y dar seguimiento a este aspecto, es el resultado del 
vuelo fotogramétrico, el cual no se ha visto pausado debido a la pandemia por COVID 19 y la reducción 
considerable del presupuesto.  
 
 
1.12.3 Campaña de información previa a la titulación sobre requisitos de titulación  
 
Esta consultoría fue adjudicada a la empresa SMARTCOM, SRL el pasado 24 de junio de 2020. A la fecha 
se han realizado 3 reuniones de trabajo. Se han compartido el plan de trabajo, protocolo de la campaña 
y modelo de brochure para difundir las informaciones más relevantes del proceso de titulación y se les 
están haciendo ajustes para iniciar con el trabajo de campo. Es importante recordar que la jornada de 
titulación está condicionada por la realización de esta consultoría. 
  
  

1.13 Contaminación por uso inadecuado de agroquímicos.  
 
Las medidas de mitigación para cerrar estas brechas detectadas y que están ligadas al Componente 
Agroforestal, son responsabilidad de la especialista ambiental. 
 
 
1.13.1 Agroquímicos a emplear validados por el banco 
 
El Banco, en las Fichas Técnicas  de los Sistemas Agroforestales, estableció por cultivos los 
agroquímicos a ser empleados por el proyecto, atendiendo a la biodegradabilidad y poca afectación al 
medio ambiente. 
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Tabla 15 Especificaciones de Agroquímicos dentro de Las Ficha Técnica del Sistema Agroforestal 
 

Agroquímicos  Descripción  Café Aguacate  Cacao  

Fertilización química  Según análisis de suelo x x x 

Abono foliar Según análisis foliar conteniendo macro y 
micronutrientes 

x x x 

Abono orgánico Humus, mejoradores de suelo con alta 
concentración de materia orgánica 

x x x 

Polímeros Retenedor de humedad y mejorador de la 
estructura del suelo 

x x x 

Insecticida  Ingrediente activo avermectina al 1.8% x x x 

Fungicida de suelo Ingrediente activo (N-(triclorometiltio) 
ciclohex-4-eno-1,2-dicarboximida Ftalimidas 

x x x 

Foliar Sulfato de cobre pentahidratado  x x x 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las fichas técnicas de los cultivos agrícolas a sembrar en los PDA 
bajo modelo BID   

 
Atendiendo a las especificaciones de las fichas técnicas de cultivos, a continuación se presenta una 
tabla con los principales agroquímicos adquiridos y suministrados por el Programa, en los Proyectos 
de Desarrollo Agroforestal.  
 
Tabla 16 Productos Agroquímicos suministrados a las plantaciones de Café, Aguacate y Cacao por el 
Programa de Desarrollo Agroforestal 
 

Nombre 
Genérico  

Composición química  Estado de 
composición  

Cultivo utilizado 

Abono 
Granular  

Abono 12-24-12(NPK), Nitrógeno (N) Total 12.0%, 
Nitrógeno Amoniacal (N) 12,0%, Fosforo soluble en agua y 
citrato amónico neutro (P2O2) 24.0%, Fosforo soluble en 
agua (P2O2) 21.6%, potasio Soluble en agua (K2O) 12.0%, 
Azufre total (SO3) 8,0%, Azufre soluble en agua (SO3)7.2 

Solido 
granular 

Café y Aguacate  

Abono foliar 
con 
Aminoácidos   

Nitrógeno 11.0%, aminoácidos 64.50% Liquido Café y Aguacate 

Abono Foliar 
con 
Micronutrie
ntes  

Hierro, Manganeso, Cobre, Zinc, Boro, Azufre. Formulación 
de macronutrientes: 20-20-20 

Solido 
(Granular) 

Café y Aguacate 

Fungicida 
(CAPTAN 80- 
FTALIMINA)  

n-(TRICHOLOROMETHYLTHIO) CICLOHEX-4-ENE-1,2-
DICARBOXIMIDE 80% 

Solido 
(polvo) 

Viveros de café y 
aguacate  

Fungicida 
(Benzimidas
ol Benomyl)  

Methyl 1-(butycarbamoyl)-2-ylcaebamate 50% Solido 
(polvo) 

Café, aguacate y 
cacao  

Insecticida 
(AVERMETIN
A)  

Avermetinas Blas, B1b Liquido Café, aguacate y 
cacao 

Enraizador 
para raíz de 
Plántulas 
todos 

Nitrógeno (N) 9%, Fósforo (P2O5) 45%, Potasio (K2O) 11%, 
Magnesio (Mg) 0.60%, Azufre 0.80% 

Solido 
(Granular) 

Café, aguacate y 
cacao 

Abono 15-15-15-4s (NPKS), 15% de Nitrógeno Amoniacal, Solido Café, aguacate y 
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Granular  Pentoxido de Fosforo (P2O5) total, 14,25% Pentoxido de 
Fosforo (P2O5) soluble en citrato amónico neutro y agua, 
13.50% Pentoxido de Fosforo (P2O5) soluble en agua, Oxido 
Potásico (K2O) soluble en agua, Trióxido de Azufre (SO3)  

(Granular) cacao 

Polímeros 
absorbente 
de humedad 

 Solido 
(Granular) 

Aguacate  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las licitaciones de agroquímicos realizadas para los PDA   

 
 
1.13.2 Capacitaciones técnicas a los extensionistas y beneficiarios  

 
Una vez elaborado el Plan de Gestión de Agroquímicos, se tiene previsto la implementación de un plan 
de capacitación dirigido a los beneficiarios y extensionistas de cada uno de los proyectos durante un 
año de ejecución del Programa. En los TdR se establecieron las cantidades de capacitaciones que se 
realizaran en cada uno de los proyectos. Esta cantidad de capacitaciones se van a realizar de acuerdo 
a una relación de la cantidad de beneficiarios por proyectos. 
 
Tabla 17 Cronograma Capacitaciones sobre Gestión de Agroquímicos a Beneficiarios y Técnico del 
Programa de Desarrollo Agroforestal  
 

Cantidad de capacitaciones a realizar por proyectos y técnicos por año. 

 Las 
Cañitas 

Los 
Fríos  

Hondo Valle y 
Juan Santiago  

Independ
encia  

Bahoruco Sabaneta  Barahona 

Capacitaciones 
beneficiarios  

6 6 6 5 8 7 10 

Capacitaciones 
Técnico  

1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia según requerimientos de los TdR.  
 
El plan de capacitación estará dirigido a la implementación del Plan de Gestión de Agroquímicos en 
cada una de las parcelas seleccionadas como beneficiarias de las áreas de los 7 Proyectos de Desarrollo 
Agroforestal, así como un fuerte enfoque de prevención, uso de equipos de protección personal, 
almacenamiento apropiado, correcta aplicación y manejo de residuos, descarte de recipientes, y 
medidas de contingencias en caso de derrames de Agroquímicos, etc. Además, se sensibilizará sobre 
las medidas para mitigar la contaminación del suelo y agua debido al uso inadecuado de agroquímicos 
en los sistemas agroforestales a implementar. 

 
1.13.3 Plan de Gestión de Agroquímicos   

 
Se actualizaron los Términos de Referencia para la contratación e implementación del Plan de Gestión 
de Agroquímicos que fueron aprobados en marzo 2019. El proceso se subió al portal de compras y 
contrataciones tres veces. La primera ocasión fue en 24 del mes julio del año 2019, no se presentaron 
oferentes. La segunda ocasión fue en 28 de octubre 2019, participando únicamente la Universidad 
Fernando Arturo de Meriño (UAFAM), quedando descalificada del proceso al no cumplir con las 
especificaciones de los TDR´s. La tercera ocasión fue en 7 del mes enero del año 2020, participando la 
Universidad e igual fue descalificada por no cumplir con los términos de referencia.  
 
Tomando en consideración estas repetidas aperturas de procesos y descalificaciones de ofertas, se 
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decidió modificar los TDR en marzo de 2020 ajustándose los requerimientos de personal, alcance y 
duración de la consultoría. Para esta consultoría se solicitó cotización sobre la ejecución de actividades 
a la Universidad Fernando Arturo de Meriño (UAFAM), a la Universidad ISA, Junta Agroempresarial 
Dominicana y FAO. De estos 4, solo 2 enviaron presupuesto. Tomando en consideración que han 
surgido cambios en las direcciones de todas las instituciones estatales, producto del cambio de 
gobierno iniciado el 16 de agosto de 2020, todos los procesos de compras y contrataciones han estado 
detenidos, hasta tanto los nuevos intendentes tomen posesión en las diferentes entidades de 
gobierno.  
 

1.14 Discriminación de la mujer 
 
Todo lo concerniente a la mitigación para cerrar esta brecha detectada, es responsabilidad de la 
especialista social, tanto la revisión y complemento de las especificaciones técnicas, como el 
seguimiento del proceso.  
 
1.14.1 En el caso de matrimonio y unión conyugales los títulos se emitirán a favor de ambos 

conyugues o convivientes que se encuentran trabajando la tierra 
 
Durante la revisión de la boleta para el inventario de las ocupaciones que utilizará la CPTTE, así como 
los instrumentos diseñados para el levantamiento de información por la UTEPDA, se recogen 
evidencias de preguntas que confirmen o no la existencia de matrimonio o unión de hecho, sobre la 
persona a la que se le aplicará el cuestionario.  
 
En ese sentido, el Estado dominicano reconoce los derechos y deberes devenidos de la formación de 
la familia y la convivencia mutua. Así lo dispone la Constitución Política, de manera específica en el 
Artículo 55, al decir que “La familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el 
desarrollo integral de las personas. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre 
de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.” Las 
especificaciones de los formularios de la Comisión y de la UTEPDA que se emplearán para el inventario 
de ocupaciones suponen una prueba del cumplimiento de estas normativas nacionales.  
 
Por otro lado, la Consultoría del Estudio de Riesgo de Empobrecimiento caracteriza, tanto en la cuenca 
Hondo Valle-Juan Santiago como en Sabaneta, casos donde las mujeres son propietarias e identifican 
las principales dificultades que podrían presentar durante el proceso de titulación. 
  
Algunas de las relevancias de la Cuenca Sabaneta detalladas en la presentación del Informe Preliminar 
son: 
 

 Reconocimiento de la presencia de la mujer en los trabajos agrícolas. 
 Receptividad general en la aplicación de la ley que ordena que los títulos de propiedad incluyan 

el nombre de la esposa o  compañera permanente. 
 En algunos casos las mujeres se presentan como productoras que conducen su parcela y 

contrata los trabajos. 
 Usualmente heredan la tierra de sus padres o enviudan. 
 Es más frecuente que las mujeres se desempeñen como amas de casa que colaboran con la 

comida para los trabajadores y acompañan a su esposo en los trabajos de la finca. 
 Cuando las mujeres son jóvenes su participación en los trabajos de la finca  se reduce 

considerablemente. 
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 La presencia de las mujeres como productoras directas en Sabaneta es relevante, aunque 
comparativamente menor que en Hondo Valle.  

 Receptividad general en la aplicación de la ley que ordena que los títulos de propiedad incluyan 
el nombre de la esposa o  compañera permanente 

 Los productores hombres y líderes locales afirman que en la distribución de tierra de herencias 
familiares, las mujeres participan en igualdad de condiciones que los hijos varones ya  que 
todos tienen los mismos derechos 

 En los grupos  focales de mujeres se expresaron las dificultades que enfrentan algunas de ellas 
para hacer valer sus derechos y el temor de algunas productoras de que el trabajo que realizan 
conduciendo sus parcelas no sea reconocido legalmente. 

 Ingeñito una participante expresó que desea que el título de propiedad salga a su nombre 
porque su esposo tiene más hijos. 

 Es práctica común que en caso de enfermedad o  muerte del padre, los hijos varones mayores  
asuman la conducción de la propiedad, aunque se recogieron ejemplos de mujeres que se 
hacen cargo  de la parcela. 

 Se recogieron testimonios que ponen en evidencia que campesinos que conducen varias 
parcelas frecuentemente conformen familias con diferentes mujeres.  

 Un productor de Los Gajitos dijo  tener unos 13 hijos y que por esa razón quería que los títulos 
de sus parcelas salgan a su nombre (y no al de sus varias parejas) para que sus hijos no sean 
perjudicados. 

 
En este sentido, se debe esperar las conclusiones del Informe Final del Estudio de Riesgo de 
Empobrecimiento para revisar las recomendaciones sobre esta consultoría. 
   

4.14.2 Campaña de Información previa a la titulación sobre derechos de la mujer  
 
Uno de los objetivos de esta consultoría es “comunicar acerca de los derechos de la mujer en los 
procesos de titulación: específicamente, difundir el mensaje que en casos de matrimonios y/o uniones 
conyugales, el título correspondiente se emitirá a nombre de ambos conyugues o convivientes.” 
Justamente este es uno de los dos mensajes más relevantes que debe ser difundido durante la 
campaña de información previa a los trabajos de titulación, que la mujer tiene derechos y que serán 
respetados durante el proceso de titulación. Es importante señalar que este requisito es obligatorio, 
siempre y cuando se quiera acceder a titular bajo el marco del Programa.  
 
Es importante señalar que todas las actividades de la consultoría deben realizarse en horarios y lugares 
donde las mujeres tengan disponibilidad, tomando en consideración que las mujeres suelen estar 
presentes en las jornadas agrícolas, así como en el trabajo doméstico y cuidado del hogar. 
 
Igual esta consultoría ha presentado un plan de trabajo que contempla el levantamiento de 
información, a través de grupos focales específicos para mujeres, con la finalidad de conocer canales 
y restricciones de acceso a la información de este público objetivo.  
 

1.15 Impactos por potenciales huracanes, sequías, incendios, inundaciones y 
deslazamientos.  

 
Este impacto es transversal a todos los productos del Programa y, tanto la contratación, seguimiento 
y el reporte para estas actividades, son responsabilidad de ambas especialistas. Tanto las 
capacitaciones como el monitoreo, tienen presupuesto establecido.  
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1.15.1 Capacitaciones  
 
Este es un requerimiento especial establecido en el contrato de préstamo, tomando en consideración 
los riesgos del país que llevaron a clasificar la operación de préstamos como “riesgo moderado por 
desastres naturales”, apoyado por el informe del World Risk Report del 2016 de las Naciones Unidas. 
Se ha caracterizado, en los perfiles de los proyectos, las zonas de influencia desde el punto de vista 
topográfico, por la fragilidad del terreno y el riesgo permanente de su población, por la ocurrencia de 
desastres naturales como (huracanes terremotos, inundaciones, deslizamiento de tierras, etc.). 
 
La capacitación sobre este tema está incluido en los TDR para la capacitación de vacíos entre 
salvaguardas y sistemas nacionales (ver punto 1.2.1 del presente informe).  
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X  Plan de Acción Salvaguardas Ambientales y Sociales Noviembre 2020 
 

 
Acción Responsable Plazo Comentarios y avances 

Componente I  

Adopción de Tecnologías Agroforestales 

La UTEPDA deberá realizar las visitas para 
evaluar el uso en parcelas y viveros de la 
amapola (Spathodea campanulata). 

UTEPDA 30 diciembre 
2020 

Visita todavía no planificada pero prevista este año 

La UTEPDA deberá lanzar la nueva licitación 
para el plan de gestión de agroquímicos. 

UTEPDA 30 octubre 2020 TdRs validados, presupuesto de 9 millones. 
Se ha lanzado la licitación el 11 de noviembre, se recibirá ofertas para el 25. 

La UTEPDA deberá implementar el plan de 
acción de mejora en el vivero identificado 
como piloto en Hondo Valle. 

UTEPDA 30 diciembre 
2020 

En fase de planificación 

 
 

UTEPDA 15 octubre 2020 El informe fue enviado al Banco el 21.10.2020. 
Reunión el 22.10.2020 con la firma verificadora. Se ha enviado a los 
comentarios correspondientes a la parte ESG el 26.10.2020. 
Informe y dictamen final recibido el 18.11.2020. 

Caminos Interparcelarios 

Trabajar con MOPC el tema de 
mantenimiento de los caminos 
interparcelarios, ya que MOPC asignará más 
recursos a esta actividad.  

UTEPDA Marzo 2021 MOPC envió el listado de caminos para mantenimiento del Grupo 3, pero no 
están incluidos caminos interparcelarios. MOPC no ha podido por el momento 
asignar más recursos. 

La UTEPDA deberá informar al Banco sobre 
cómo se obtendrá la notarización pendiente e 
indicar fecha estimada del envío de los Planes 
de Restitución (fase 1). 

UTEPDA 30 octubre 2020 Fase 1: 
Actos de consentimiento de fase 1 enviados al notario, en espera de entrega, 
previsto semana del 9.11.2020. 
Fase 2: 
UTEPDA envía el 21.10.2020 el primer informe de afectación de Fase 2. Se 
revisa y se valida el PRDV el 18.11. 2020. 
Se está revisando los procedimientos para evitar dos visitas de UTEPDA a la 
misma afectación antes del envió del PRDV, UTEPDA debe enviar 
procedimientos adaptados. 
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La UTEPDA deberá seguir enviando al Banco 
de manera quincenal la tabla consolidada 
(Excel) con la actualización de los avances y 
estado de cumplimiento del PGAS por parte de 
los contratistas, los kmz y videos 
(antes/después) que se vayan obteniendo 

UTEPDA continuo Avances recibidos el 20.10.2020. 
Se envían los videos antes de la rehabilitación. Solicitar videos después de la 
rehabilitación. 
Apuntar que los contratistas están parados: 
Lote I: Independencia, parados en espera de autorización del MARENA para la 
mina de materiales. 
Lote IV Polo: están en fase de levantamiento de un nuevo camino. 
Lote II Bahoruco: va a empezar, en espera de pago de avance. 
A la fecha 15.4 km rehabilitados sobre 261 km para Fase 2. 

Socialización Lote II Bahoruco UTEPDA  Estrategia enviada y revisada el 05.11.2020. En fase de ejecución. 

La UTEPDA deberá enviar al Banco la 
estrategia de consulta con las comunidades 
para los próximos eventos en enero 2021. 

UTEPDA 15 diciembre 
2020 

- 

La UTEPDA deberá evaluar (de manera 
continua) en base a resultados de su 
supervisión si es necesario realizar reuniones 
con los especialistas socioambientales de los 
contratistas y firma supervisora. 

UTEPDA continuo Se está dando seguimiento de forma continua, en función del avance de las 
obras. 

La UTEPDA deberá enviar al Banco la 
estrategia para los talleres sobre áreas 
protegidas con las comunidades. 

UTEPDA 26 octubre 2020 Estrategia enviada, revisada y aprobada el 20.10.2020. 
Talleres de APs realizados entre el 27 y 30 de octubre. 
Enviarán informe de los talleres en noviembre. 

La UTEPDA deberá coordinar con el Ministerio 
de Medio Ambiente la visita de campo para la 
ubicación de los letreros robados/dañados de 
la fase 1. 

UTEPDA 15 noviembre 
2020 

Los letreros fueron colocados de nuevo en octubre 2020 (excepto los 2 
robados). El informe fue enviado el 26 de octubre. 

La UTEPDA deberá coordinar con el Ministerio 
de Medio Ambiente la ubicación de los 
letreros de los caminos de la fase 2. 

UTEPDA 31 enero 2021 - 

La UTEPDA deberá informar al Banco acerca de 
los resultados de la visita de supervisión, en 
especial, sobre el cumplimiento del PGAS y 
Planes de Restitución. 

UTEPDA 11 noviembre 
2020 

Informe de visitas de supervisión será entregado la semana del 23.11.2020 
junto al ICAS. 
(informes de seguimiento semestral según ROP) 

La UTEPDA debe presentar un informe en 3 UTEPDA 15 enero 2021 - 
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meses (basado en el formato del ICAS) sobre la 
ejecución de las obras de los caminos. 

Lote 2 va a empezar semana próxima: hacer 
socialización 

UTEPDA 30 noviembre 
2020 

Se repite de línea anterior 

Titulación 

La UTEPDA seguirá compartiendo con el Banco 
para su revisión los productos de las 
consultorías para los estudios de riesgo de 
empobrecimiento. El cronograma deberá 
seguir siendo coordinado por UTEPDA con la 
CPTTE. 

UTEPDA continuo Se ha recibido el Producto 3 de Sabaneta y se ha enviado la revisión del 
producto el 20.10.2020 por parte del Banco. 
(Aude, revisar las incorporaciones) 
Cinco cuencas: cuando prevén entrega producto 2? (plan de trabajo validado en 
julio 2020). UTEPDA, solicitar plan de trabajo con cronograma actualizado. 

La UTEPDA seguirá compartiendo con el Banco 
los productos de las campañas de información 
previas a la titulación. El cronograma deberá 
seguir siendo coordinado por UTEPDA con la 
CPTTE. 

UTEPDA continuo Plan de trabajo validado. 
Protocolo en fase de finalización por parte de Smartcom 
Smartcom fue a terreno ayer 03.11.2020 para verificar los medios de 
comunicación. En base a esas visitas, terminan el protocolo. 

La CPTTE compartirá con el Banco la versión 
más reciente de su protocolo de actuación 
para verificar la incorporación de los temas 
mencionados (formalización de usufructo y 
talleres de capacitación) y una fecha estimada 
de aprobación. 

CPTTE 30 octubre 2020 En espera 

La CPTTE presentará al Banco un texto a ser 
incorporado en el ROP del Componente I en la 
que explique su práctica respecto a las 
transferencias a favor de IAD. 

CPTTE 30 octubre 2020 En espera 

La UTEPDA deberá seguir evaluando junto con 
la CPTTE la necesidad de oficinas móviles en 
cada provincia. Dicha información se deberá 
distribuir en la etapa de labor social. 

UTEPDA continuo - 

La CPTTE deberá informar al Banco, en base a 
los resultados de la consultoría de campañas 
de información previas a la titulación, de las 
capacitaciones que se realizarán a su personal 

CPTTE continuo - 
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de campo y oficina sobre temas de género. 

Todas las Actividades del Componente 

Sistema de Monitoreo de Deforestación. El 
Banco compartirá los TdRs con el personal de 
la UASD para evaluar su apoyo. 

BID 30 de octubre TdRs en revisión para un presupuesto estimado de 40.000/50.000 usd. 
Se propone a la UTEPDA de tomar a su cargo la licitación. 
Se espera para esta semana una estimación de presupuesto de parte de un 
profesor de la UASD. 

Capacitaciones para abordar vacíos entre 
salvaguardas y sistemas nacionales. El Banco 
enviará a la UTEPDA la versión de los TdRs con 
cambios propuestos. 

BID 6 octubre 2020 TdRs en versión final el 20.10.2020. 
 

Capacitaciones para abordar vacíos entre 
salvaguardas y sistemas nacionales. La 
UTEPDA, en base a los resultados con el 
Gerente de Financiamiento, deberá informar 
al Banco la nueva fecha de la licitación. 

UTEPDA 22 octubre 2020 Se lanzó la licitación la semana del 09.11.2020 con un presupuesto de 2.25 
millones de pesos. 

Firma Supervisora Externa de Cumplimiento 
de Salvaguardas Ambientales y Sociales. El 
Banco evaluará la solicitud de UTEPDA de no 
proceder con esta contratación. 

BID Tercera semana 
de octubre 

BID, enviar comunicación 

PPC y MRQ. La UTEPDA seguirá compartiendo 
con el Banco para su revisión los productos de 
la consultoría de PPC y MRQ. 

UTEPDA Continuo Reunión con el consultor y UTEPDA el 30.10.2020. 
Producto 2 en fase de revisión final. UTEPDA y MOPC han enviado su  revisión al 
consultor. 
Se debe ampliar el contrato en tiempo 

PPC y MRQ. La UTEPDA tomará en 
consideración los productos de esta 
consultoría para la estrategia de consulta para 
los próximos eventos sobre los caminos 
interparcelarios. 

UTEPDA 15 diciembre 
2020 

- 

La UTEPDA informará al Banco de manera 
continua acerca de las publicaciones que va 
realizando en la página web del Programa. 

UTEPDA continuo Informe de socialización publicado en octubre 
http://www.utepda.gob.do/index.php/publicaciones/category/16-social-y-
ambiental 

La UTEPDA deberá presentar nueva versión 
del ICAS, en base a los comentarios enviados 
por el Banco y las discusiones durante la 

UTEPDA 23 noviembre 
2020 

Se ajustó la fecha de entrega para incluir todo lo relacionado a las visitas de 
supervisión de septiembre 
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misión. 

ROP. La UTEPDA deberá incluir los anexos 
pendientes. 

UTEPDA 15 octubre 2020 Ver con Carmen 

ROP. La UTEPDA deberá incluir el texto a 
acordarse entre la CPTTE y el Banco sobre el 
tema indicado en el numeral 3.20.  

UTEPDA 15 noviembre 
2020 

- 

 
 
 
 
 
 


