
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultoría:  

Elaboración de un Plan de Manejo  

y Gestión de Agroquímicos 

 

 

Producto 1: Plan de Trabajo 
Preparado por el equipo consultor de la Universidad ISA y presentado a la Unidad Técnica 

Ejecutora de Proyectos Agroforestales (UTEPDA). 

 

 

Consultores:  

Esthefany Rodríguez 

Emigdio Gómez 

Yluminada Ortega 

Manuel Pérez  

Yuridy Bourdier  

Katherine González 

 

 

Dirección de Extensión y Proyectos: 

Cindy Cristóbal 

Escarlet Chireno 

 

 

Santiago, República Dominicana  

Junio, 2021 

 



 Universidad ISA | Elaboración de Plan de Manejo y Gestión de Agroquímicos del Programa de 

Desarrollo Agroforestal Sostenible | Producto 1:  Plan de Trabajo | Página 2 de 20 
 

PRESENTACIÓN 

 

 

Un plan de trabajo es un planteamiento esquematizado de un conjunto de metas y procedimientos 

que sirve de guía para lograr los objetivos propuestos. Considerando esto, en el presente 

documento se presenta el Plan de Trabajo de la consultoría titulada “Elaboración de un Plan de 

Manejo y Gestión de Agroquímicos”, el cual corresponde al producto entregable número uno (1) 

de la misma. Esta consultoría responde a la Licitación Pública que convoca esta propuesta, cuyos 

antecedentes y justificación son los siguientes:  

 

“el Gobierno de la República Dominicana lanzó el Programa de Desarrollo Agroforestal 

(PDA) con los objetivos de incrementar los ingresos de los pequeños productores y 

aumentar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático a través del mejor 

manejo del capital natural. Para lograr este objetivo, el PDA busca: (i) mejorar la 

productividad agrícola y el manejo de los recursos naturales mediante el incremento de la 

adopción de tecnologías agroforestales; (ii) mejorar la conectividad de los productores a 

los mercados a través de la rehabilitación de caminos vecinales; (iii) mejorar la asignación 

de derechos de propiedad de los pequeños productores; y (iv) reforestar las partes altas de 

las cuencas con fines de conservación ambiental.” 

 

“El PDA es un programa multisectorial que involucra el Ministerio Administrativo de la 

Presidencia (MAPRE), el Ministerio de Agricultura (MA), el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), y el Ministerio de Obras Pública y 

Comunicaciones (MOPC), a través de la Oficina Coordinadora General de Proyectos 

Financiados con Recursos Externos (OCGPFRE), así como la Comisión Permanente de 

Titulación de Terrenos del Estado (CPTTE). En ese marco se creó por Decreto Presidencial 

la Unidad Coordinadora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia de la 

República como la instancia de direccionamiento y coordinación estratégica, así como la 

Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos Agroforestales (UTEPDA) como responsable de 

la ejecución y supervisión operativa del PDA.”  

 

“Las actividades del PDA son ejecutadas en zonas con población socialmente muy 

vulnerable (con alta proporción de personas sin documentación y/o sin tierra), dedicada 

principalmente a actividades de subsistencia relacionadas con la agricultura de “corta y 

quema” (conocida en la zona como “conuquismo”).”  

 

“Para lograr los objetivos planteados se solicitó el apoyo del BID para desarrollar un 

préstamo de inversión (DR-L1134) con el fin de contribuir al financiamiento de estas 

acciones. El programa tiene como objetivos mejorar la productividad y la sostenibilidad 

ambiental de los pequeños agricultores y restaurar las tierras públicas degradadas, a través 

de los componentes: Desarrollo Agroforestal y Rehabilitación de Caminos Vecinales”. 

 

“Considerando que los préstamos basados en resultados son préstamos en los cuales los 

desembolsos se llevan a cabo después que los resultados del proyecto hayan sido 

alcanzados, la ejecución de las actividades para alcanzar dichos resultados se lleva a cabo 
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en base a la aplicación de los sistemas nacionales de salvaguardias ambientales y sociales 

del país prestatario”. 

 

“A través de una evaluación de los sistemas nacionales del país, y su equivalencia con las 

salvaguardas del Banco, se han identificado una serie de riesgos específicos que conlleva 

la aplicación de tales sistemas nacionales en el desarrollo de las actividades de la operación. 

Entre estos se encuentran: inadecuada compensación económica por liberación de caminos; 

conflictos sociales principalmente por titulación y liberación de derechos de paso; 

ineficiente transparencia en la distribución y uso de fondos / uso inadecuado de subsidios 

para actividades agroforestales; supervisión deficiente de técnicos de campo y ejecutor; 

afectación de ecosistemas sensibles; uso inadecuado de plaguicidas y contaminación; 

accidentes laborales; exclusión de mujeres y población vulnerable; limitada capacidad de 

respuesta ante desastres; entre otros”. 

 

“A fin de mitigar posibles impactos generados por el uso inapropiado de agroquímicos, se 

requiere del desarrollo e implementación de un plan de gestión de agroquímicos que aborde 

la gestión de los principales vacíos identificados entre salvaguardas del BID y sistemas 

nacionales. Este plan deberá ser ejecutado a nivel de los 7 proyectos de desarrollo 

agroforestal, en los cuales se utilicen agroquímicos”. 

 

 

La estructura de este documento es la siguiente:  

 

1. Una sección con los OBJETIVOS, que contiene el marco estratégico de esta 

intervención.  

2. Una sección titulada METODOLOGÍA: CONCEPTUALIZACIÓN Y 

ACTIVIDADES, que contiene una descripción metodológica de las actividades para 

la ejecución de la consultoría. 

3. El CRONOGRAMA, que contiene las fechas previstas para la ejecución de cada una 

de las actividades. 

4. Una sección de PERFIL DEL EQUIPO, con los detalles profesionales de los 

miembros involucrados en el desarrollo de la presente consultoría.  
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo General de la Consultoría  

 

Desarrollar un Plan de Gestión de Agroquímicos, para ser implementado en cada una de 

las parcelas seleccionadas como beneficiarias de las áreas de los 7 proyectos de desarrollo 

agroforestal, con fuerte enfoque de capacitación y prevención, uso de equipos de 

protección personal, almacenamiento apropiado, correcta aplicación y manejo de residuos, 

descarte de recipientes, y medidas de contingencia en caso de derrames.  

 

 

1.2. Objetivos Específicos  

 

i. Diseñar y desarrollar un plan de gestión de agroquímicos; 

 

ii. Desarrollar capacitaciones técnicas a extensionistas y beneficiarios, sobre la 

importancia del Plan y sobre su implementación; 

 

iii. Elaborar una propuesta de protocolo de monitoreo para supervisar la implementación 

del Plan por parte de técnicos y extensionistas en el largo plazo. 
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2. METODOLOGÍA: CONCEPTUALIZACIÓN Y ACTIVIDADES 

 

 

2.1. Habilitación de Recursos  

 

 

2.1.1. Habilitación de Herramientas  

 

Se facilitarán los equipos y herramientas disponibles en la universidad y que son necesarios para 

el desarrollo de la presente consultoría; se asignarán los vehículos requeridos y los equipos 

informáticos, así como también la proporción del tiempo necesaria para que el personal de la 

universidad desarrolle las actividades planificadas para lograr alcanzar los objetivos propuestos en 

los términos de referencias de esta consultoría. Adicionalmente, serán adquiridos los equipos 

necesarios para la ejecución de las actividades: materiales de capacitación, minicentros de acopio, 

bombas mochila, productos, trajes para aplicación de productos y kits de monitoreo de suelo y 

agua.  

 

2.1.2. Contratación de Personal  

 

Para el desarrollo de los trabajos planificados se contará con personal de la universidad, tanto 

interno como externo. El personal externo mantiene un estrecho vínculo con la institución y ha 

sido contactado para confirmar disponibilidad e interés para desarrollar la consultoría. Para más 

detalles del Personal ver Anexo 1. 

 

 

2.2. Diseño Metodológico y Preparación de la Intervención 

 

2.2.1 Revisión de Informaciones Secundarias 

 

El equipo consultor realizará un arduo levantamiento de informaciones de fuentes secundarias para 

plasmar las bases necesarias para la obtención de los entregables requeridos. Dichas informaciones 

permitirán tener una idea más clara acerca de lo que se desea presentar, así como de las 

informaciones que se necesitarán levantar en las visitas de campo. Algunas de las informaciones 

requeridas por producto entregable son las siguientes: 

 

2.2.1.1 Plan de Manejo y Gestión de Agroquímicos  

 

Serán revisados los documentos citados en los TDR´s y se completarán las informaciones de los 

productos prohibidos y próximos a ser prohibidos en la República Dominicana de acuerdo con 

los convenios internacionales. De igual manera se identificarán los productos permitidos, 

identificando con banda de colores a la cual pertenece cada producto agroquímico (verde, roja, 

amarilla, azul, etc.). 

 

Se investigará acerca de las metodologías específicas de cómo deben ser utilizados los 

agroquímicos (plaguicidas, fertilizantes, herbicidas y otros) según lo especificados en las fichas 

técnicas de plantaciones agrícolas, agroforestales y forestales. Las metodologías abarcarán la 
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manipulación antes, durante y después del empleo de los agroquímicos. Además, se plasmará la 

diferencia de la aplicación de los productos empleando motobombas (motor) o bomba mochila 

(manual). 

Se investigará sobre la instalación de centros y minicentros de acopio para envases vacíos de 

plaguicidas. Además de la metodología a considerar para la instalación, se contará con la 

identificación de los gestores ambientales permitidos por el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (MIMARENA) para la disposición final de los residuos.  

 

Algunas de las documentaciones a considerar son las siguientes:  

 

a. Evaluación de Sistemas Nacionales Ambientales y Sociales (ESNAS) y Plan 

Correspondiente (Componente I). 

b. Análisis Ambiental y Social (AAS), Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y Marco 

de Gestión Ambiental y Social (MGAS). Componente II. 

c. Las políticas de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703 y OP-710 del 

BID) y documentos de apoyo, como principios y lineamientos. 

d. El Boletín No. 1 sobre prevención de los riesgos para la salud derivados del uso de 

plaguicidas en la agricultura de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

e. El código internacional de conducta para la gestión de plaguicidas. 

f. El convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo, 

para ciertos productos químicos peligrosos en el comercio internacional del cual el país 

forma parte. 

g. Documentos legales del país, con especial atención en los agroquímicos (plaguicidas, 

fertilizantes, herbicidas y otros). 

h. Otros documentos que se identifiquen y consideren relevantes para los fines de la presente 

consultoría. 

 

 

Este Plan contempla un plan de capacitaciones y un plan de monitoreo para los cuales también 

será realizado un levantamiento de información secundaria: 

 

2.2.1.2 Plan de Capacitaciones 

 

Se irá investigando acerca del Uso Seguro de Plaguicidas. Para ello se investigarán 

informaciones como: marco legal existente a nivel internacional y nacional; prevención de 

accidentes ocupacionales; primeros auxilios; selección de plaguicidas, agroquímicos amigables 

con el medio ambiente, uso de equipos de protección personal y momento de aplicación; técnicas 

de aplicación y calibración de equipos; almacenamiento y transporte de productos agroquímicos; 

manejo de envases vacíos; entre otros.  

 

2.2.1.3 Plan de Monitoreo 

 

Se hará una revisión de instrumentos de monitoreo propuestos por organismos multilaterales 

para tener una visión más amplia de los aspectos técnicos a considerar durante el proceso de 

monitoreo. Con estas informaciones se realizará una lista preliminar de indicadores de 
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desempeño e impacto, se realizarán los instrumentos de recolección de datos necesarios y será 

la base para la construcción del protocolo de monitoreo.  

 

Este proceso será desarrollado desde la entrega del primer borrador del plan de trabajo hasta una 

semana antes de la realización de la visita de reconocimiento inicial. Los documentos de informe 

de revisión de información secundaria, así como también los documentos de bibliografía 

consultada serán cargados en una carpeta de Drive que posteriormente será compartida con los 

líderes de UTEPDA para que tengan acceso a los avances de este primer levantamiento.  

 

 

2.2.2 Levantamiento de Datos 

 

2.2.2.1 Logística Administrativa  

 

Transporte, alojamiento y alimentación: las coordinaciones de alojamiento y alimentación 

serán realizadas por el equipo técnico de UTEPDA y la Universidad ISA. La universidad 

proveerá los recursos financieros para esta cobertura.  

 

2.2.2.2 Logística Operativa 

 

Se realizará una identificación y ubicación de los beneficiarios para planificar las rutas de 

visitas y capacitaciones. Con base en esto, se realizará un plan de capacitaciones que incluya 

además de los contenidos establecidos en el Plan de Agroquímicos, una relación de técnicos, 

de beneficiarios, de las rutas, de las técnicas y herramientas a utilizar y los tiempos para la 

ejecución de las actividades. 

 

2.2.2.3 Visita de Reconocimiento Inicial 

 

Se realizará el levantamiento de las informaciones con los grupos de técnicos y beneficiarios 

definidos junto al equipo de UTEPDA; esto será realizado por el equipo consultor, luego de 

haber realizado la revisión de información secundaria y diseñado los instrumentos necesarios 

para la recolección de datos de campo. Se realizará un contacto inicial vía telefónica con los 

beneficiarios listados, para coordinar la visita. Finalmente, se realizará la visita a los lugares 

acordados (Fincas de los beneficiarios u otro lugar), de conformidad con el plan de trabajo, y 

se aplicarán los instrumentos diseñados. Esta visita de reconocimiento inicial permitirá 

completar las informaciones necesarias para la elaboración del Plan de Manejo y Gestión de 

Agroquímicos. Para esta visita se realizarán dos actividades principales:  

 

1. Reuniones de trabajo con el equipo directivo del programa para realizar una 

presentación formal de los proyectos, una presentación del equipo consultor y definir 

todas dudas y consultas de la firma contratada y la institución contratante para la 

preparación del trabajo a realizar. Posteriormente se realizará una presentación 

preliminar de la metodología a aplicar para el levantamiento de información y el diseño 

y coordinación de una visita de reconocimiento a las siete zonas beneficiarias para 

aplicar un taller de levantamiento de información.  
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2. Visita de levantamiento a las siete zonas beneficiarias para realizar un taller con las 

siguientes finalidades: 1) presentar la consultoría a los beneficiarios y los equipos 

locales de los proyectos, 2) identificar actividades productivas desarrolladas, 3) 

identificar productos agroquímicos utilizados, con sus informaciones técnicas y medidas 

de gestión y 4) identificar protocolos de monitoreo y seguimiento aplicados actualmente. 

 

 

2.2.2.4 Obtención de los Datos 

 

El levantamiento será realizado de manera presencial (visita de reconocimiento) y a través de 

conversaciones telefónicas, reuniones virtuales u otros métodos que apliquen conforme a las 

condiciones actuales de pandemia del COVID-19 y sus implicaciones. El levantamiento se 

realizará procurando las medidas de seguridad y distanciamiento social requeridas: 

 

1. Utilización de mascarillas: el equipo y los participantes de los encuentros utilizarán 

mascarillas, sin excepción.  

2. Utilización de medios de desinfección: se contará con unidades de alcohol desinfectante 

para su uso correcto.   

3. Distanciamiento social: se procurará mantener un distanciamiento de dos metros entre 

personas, evitando así todo contacto físico, incluido saludos, despedidas y otras 

interacciones.  

 

 

2.2.3 Supervisión y Corrección de Contingencias 

 

Todo el proceso de planificación, coordinación logística y levantamiento será supervisado en tres 

niveles: 1) Supervisión de la Coordinadora de la Consultoría, 2) Supervisión la Dirección de 

Extensión y Proyectos de la Universidad ISA y 3) Supervisión de UTEPDA. Durante todo el 

proceso, la Coordinadora de la Consultoría liderará las operaciones desde el terreno y supervisará 

el nivel de avance de las actividades planificadas.  

 

De igual manera, toda contingencia de naturaleza operativa, administrativa o de otra índole, será 

solucionada por el Equipo Consultor, según corresponda. De ocurrir alguna contingencia que 

excede las posibilidades de resolución, la Dirección de Proyectos prestará el apoyo necesario para 

su resolución y gestionará los apoyos que pudieran necesitarse. La Consultora realizará visitas 

periódicas de supervisión (6 en total) para asegurar verificar la ejecución de la planificación. 

 

 

2.3. Elaboración de Plan de Manejo y Gestión de Agroquímicos 

 

Se realizará un borrador de Plan de Manejo y Gestión de Agroquímicos basado en la revisión de 

información secundaria, consenso de contenido con los contratantes y datos obtenidos de la visita 

para reconocimiento inicial. Dicho borrador será entregado en la última semana de agosto con la 

finalidad de ser sometido a su revisión. Una vez teniendo las observaciones de los contratantes se 

incorporarán las mejoras que se entiendan pertinentes y se procederá con la entrega de la versión 

final del Plan. 
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Algunos de los puntos a abordar para la elaboración del Plan de Gestión de Agroquímicos son los 

siguientes:  

 

 Verificación de los productos utilizados en las 7 cuencas, listado de productos, descripción de 
los principales elementos de las fichas de seguridad y salud.  

 Análisis de los productos que estarán próximos a ser prohibidos en República Dominicana de 

acuerdo a convenios internacionales, indicando los no permitidos, los próximos a no ser 

permitidos y luego los permitidos.  Dentro de los permitidos se identificarán claramente a que 

color de banda pertenece el agroquímico (verde, roja, amarilla, azul etc). 

 Metodologías específicas de cómo deben ser utilizados los agroquímicos (plaguicidas, 
fertilizantes, herbicidas y otros, según lo especificado en las fichas técnicas de plantaciones 

forestales), a fin de evitar impactos a la salud humana y al medio ambiente. Las metodologías 

abarcarán la manipulación antes, durante, y después del empleo del agroquímico, señalando 

las diferencias cuando se aplican con motobombas (motor) y cuando el producto es aplicado 

con bomba de mochila (manual). 

 Metodología específica de los equipos de protección personal a ser utilizados durante la 
manipulación de agroquímicos (plaguicidas, fertilizantes, herbicidas y otros). 

 Buenas prácticas y medidas para el uso adecuado de agroquímicos en los sistemas 
agroforestales. 

 Medidas correctas del manejo de los residuos, descarte de recipiente y medidas de contingencia 

de derrames, etc. 

 Recomendaciones para la instalación de centros y mini centros de acopio para envases vacíos 
de plaguicidas, identificando los gestores ambientales permitidos por el Ministerio de Medio 

Ambiente (MARENA) para la disposición final de esos residuos. 

 Propuesta de protocolo de monitoreo para supervisar la implementación del plan por parte de 
técnicos y extensionistas en el largo plazo, lo cual debe contemplar recomendaciones para la 

mitigación en caso de que se encuentre (durante el monitoreo) casos de contaminación del 

suelo y agua debido al uso inadecuado de agroquímicos en los sistemas agroforestales. 

 

2.3.1 Centros y minicentros de acopio 

 

Dentro del plan de agroquímicos se definirá la metodología para la instalación de minicentros de 

acopio y la logística para la recolección y traslado de los envases vacíos y con triple lavado a los 

centros de acopio más grandes. Se recomendará la implementación de este tipo de estructuras de 

acopio en las zonas objetivos del proyecto. Para la ubicación y cantidad de centros y minicentros 

se deberá tomar en cuenta la información disponible de la cantidad de beneficiarios del Programa 

de Desarrollo Agroforestal Sostenible y de los centros y minicentros de acopio existentes. Se 

instalarán 10 minicentros de acopio en coordinación con la Asociación de Fabricantes 

Representantes e Importadores de Productos para la Protección de Cultivos (AFIPA), el Ministerio 

de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los contratantes. Estos 

minicentros ayudarán en el proceso de aprender haciendo, servirán de modelo para futuras réplicas 

y permitirán plantear recomendaciones con base en lecciones aprendidas durante su instalación.  
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2.3.2 Elaboración de Plan de Capacitaciones 

 

El plan de capacitaciones se establecerá con los objetivos de 1) concientizar sobre el uso y 

disposición correcta de los Productos de Protección de Cultivos (PPC) agroquímicos y 2) dotar a 

los beneficiarios de las competencias para utilizar y disponer correctamente de los PPC sin 

contaminar al medio ambiente. El programa de capacitación estará dirigido a dos grandes grupos: 

uno compuesto por los beneficiarios de los proyectos agroforestales y otro compuesto por los 

equipos técnicos de los mismos proyectos. 

 

Una vez validado el Plan de Agroquímicos y el contenido programático para las capacitaciones se 

procederá a la elaboración de un borrador de Diseño de Módulos de Capacitaciones. Dicho 

instrumento deberá contar con el desarrollo de los contenidos programáticos, los lugares de 

ejecución con posibles fechas (estas fechas serán ajustadas según la disponibilidad de los 

participantes y los acuerdos entre las instituciones contratante y contratada), las técnicas y 

herramientas a utilizar y los tiempos para la ejecución de las actividades programadas. La primera 

versión de este instrumento será compartida con los contratantes para que realicen sus 

observaciones. Luego de aplicadas las mejoras sugeridas el plan de capacitaciones se aplicará a un 

grupo de técnicos y a un grupo de beneficiarios (2 eventos de 55 en total) para ponerlo en práctica 

y realizar cualquier ajuste que se entienda necesario.  

 

El plan se enfocará en la capacitación sobre manejo y uso seguro de agroquímicos, incluyendo las 

normativas (ley, reglamento y resoluciones, prevención de accidentes ocupacionales 

(intoxicaciones), primeros auxilios, selección de plaguicidas y momento de aplicación, técnicas de 

aplicación y calibración de equipos, almacenamiento y transporte, y manejo de envases vacíos. En 

resumen, el plan de capacitación estará enfocado en el uso seguro de plaguicidas antes, durante y 

después de la aplicación, así como asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de 

aplicación. 

 

 

El contenido propuesto preliminarmente es el siguiente:  

 

1) Marco Jurídico sobre el uso y disposición de los PPC: leyes, reglamento y resoluciones. 

2) Almacenamiento, transporte, manejo de envases vacíos, instalación de centros y minicentros de 

acopio. 

3) Información técnica de los PPC: etiqueta, panfleto, ficha técnica y hoja de seguridad. 

4) Medidas de seguridad para la manipulación de agroquímicos. 

5) Selección de Productos de Protección de Cultivos. 

a. ¿Qué es un PPC? 

b. ¿Cómo se clasifican los PPC? 

c. ¿Cómo identifico las necesidades del cultivo? 

6) Calibración de equipos. 

a. ¿Cuáles equipos de aplicación existen? 

b. ¿Cómo se calibra mi equipo? 

c. ¿Cuál es la importancia de la correcta calibración de los equipos? 

7) Técnicas de aplicación. 

Cuadro 1. Condiciones climáticas 
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Cuadro 2. Métodos de aplicación 

8) Manejo de Contingencias 

a. Prevención de accidentes ocupacionales (intoxicaciones). 

b. Primeros auxilios. 

9) Gestión Ambiental 

a. Gestión durante las etapas de manipulación de agroquímicos. 

b. Manejo de residuos. 

c. Medidas de mitigación de contaminación a suelos y agua. 

d. Medidas de contingencia de derrames. 

e. Seguimiento y Monitoreo. 

 

 

2.4. Eventos de Capacitaciones 

 

Las capacitaciones se realizarán con una metodología práctica bajo la filosofía “Aprender 

haciendo”. Los participantes recibirán contenidos teóricos en una proporción de aproximadamente 

el 15 % del tiempo total del evento y posteriormente desarrollarán los conocimientos a través de 

aprendizaje práctico en campo, en aproximadamente el 85 % de la duración total del evento. La 

duración exacta de cada evento de capacitación (55 en total) se establecerá con base al diseño del 

curso. El material de apoyo será provisto a los participantes y al contratante. Las capacitaciones se 

realizarán durante los últimos 12 meses de ejecución de la consultoría, realizando de 4 a 5 eventos 

de capacitación por mes, en promedio. En el Cuadro 1 se muestran el detalle de los eventos de 

capacitación. 

 

Cuadro 1. Eventos de Capacitación para Beneficiarios y Técnicos Extensionistas. 

PROYECTOS 
CAPACITACIÓN A 
BENEFICIARIOS 

CAPACITACIÓN A 
TÉCNICOS 

Hondo Valle y Juan 
Santiago 

6 1 

Sabaneta 7 1 

Las Cañitas 6 1 

Independencia 5 1 

Bahoruco 8 1 

Los Fríos 6 1 

Barahona 10 1 

Subtotales 48 7 

TOTAL  55 
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2.4.1 Capacitaciones a Técnicos  

 

Los técnicos serán entrenados para dos grandes propósitos: 1) dotarles de las capacidades de 

utilización y disposición correcta de los PPC y 2) fortalecer sus capacidades de formación a los 

beneficiarios de los proyectos, de manera que puedan convertirse en multiplicadores del 

conocimiento. Se realizarán siete (7) eventos de capacitación para técnicos, uno por cada proyecto. 

 

2.4.2 Capacitaciones a Beneficiarios  

 

Se realizará un evento de capacitación por cada una de las comunidades identificadas en los TdR, 

totalizando cuarenta y cinco (48) eventos de capacitación. 

 

 

2.5. Elaboración de Informes 

 

2.5.1 Elaboración de Informes por Capacitaciones Realizadas 

 

Por cada evento de se realizará un informe de capacitación (55 en total), el cual contendrá listas 

de asistencia, nivel de participación, evidencia fotográfica del curso, resultados obtenidos, entre 

otros. Esto se irá realizando con el fin de agilizar el proceso de elaboración de informes 

intermedios, disminuir el riesgo de pérdida de información relevante y contar con evidencia de 

ejecución. 

  

2.5.2 Elaboración de Informes Intermedios de Capaciones 

 

Desde el inicio de las capacitaciones se realizará un informe intermedio cada trimestre, en total se 

realizarán tres (3) informes intermedios. El primer informe será presentado la segunda semana de 

febrero del año 2022, el segundo informe será para la segunda semana de mayo del 2022 y el 

último será elaborado para la segunda semana de agosto del mismo año.  

 

2.5.3 Elaboración de Informe Final de Capacitaciones 

 

La elaboración y entrega del informe final de capacitaciones está prevista para la primera semana 

de agosto del año 2022. Dicho informe recogerá las informaciones de los informes trimestrales.  

 

2.5.4 Elaboración y Entrega de Informe Final de la Consultoría 

 

Finalmente, se realizará la entrega formal de la información levantada a la UTEPDA, a través de 

un informe final de la consultoría. Dicho informe tendrá la sistematización de todo el proceso 

desarrollado desde el levantamiento de información secundaria, la realización del Plan de Gestión 

de Agroquímicos, del Plan de Capacitaciones y del Protocolo de Monitoreo. 
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3. CRONOGRAMA  

 

 
 

Años

Meses

Semanas 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Actividades

Plan de Trabajo x x x x Equipo Consultor

Diseño y desarrollo del Plan de Gestión de 

Agroquímicos

Revisión de información secundaria: documentos 

citados en TDR´s, informaciones sobre productos 

prohibidos y próximos a ser prohibidos e identificar 

productos permitidos identificando con banda de colores

x x x x x x Coordinadora                         

Experto en Agroquímicos                   

Experta Ambiental

Elaboración de bosquejo de Plan x x x x x x

Coordinadora                         

Experto en Agroquímicos                   

Experta Ambiental

Reunión con equipo de UTEPDA para identificar 

beneficiarios y presentar primer bosquejo del plan
x Equipo consultor

Reunión con AFIPA para coordinar aspectos técnicos y 

logísticos a considerar para la instalación de 

minicentros de acopio

x Coordinadora                         

Experto en Agroquímicos

Reunión con equipo de UTEPDA para coordinación 

logística de visita de campo y socialización de 

metodología e instrumentos a aplicar para la 

recolección de datos

x

Coordinadora

Visita de reconocimiento inicial a los 7 proyectos para 

identificar actividades productivas desarrolladas, 

productos utilizados, información técnica de los 

productos y las medidas de gestión de agroquímicos 

implementadas (taller para presentar consultoría y 

aplicar instrumentos de recolección de datos: 

encuestas/entrevistas)

x x

Directora de Proyectos                

Coordinadora                         

Experto en Agroquímicos                   

Experta Ambiental           

Experta en Monitoreo                        

Asistente

Elaboración de primer borrador de plan de gestión de 

agroquímicos
x x x x x x x x x x x

Coordinadora                         

Experto en Agroquímicos                   

Experta Ambiental

Entrega de primer borrador de Plan de Manejo y 

Gestión de Agroquímicos
x

Incorporación de mejoras a plan de gestión de 

agroquímicos
x x x

Coordinadora                         

Experto en Agroquímicos                   

Experta Ambiental

Entrega de versión final de plan de agroquímicos x Cordinadora

Instalación de minicentros de acopio x x x x x x

Coordinadora                         

Experto en Agroquímicos                 

Asistente                                

Técnico contratado

Visitas de supervisión x x x x x x
Coordinadora Miembros de 

Equipo Técnicos 

Representante de UTEPDA

1

Oct. Nov.Ag. Sep.Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul.Ago. Sept.

Personal

1 2

Oct. Nov. Dic. Ene.May. Jun. Jul.
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Desarrollo de capacitaciones técnicas a 

extensionistas y beneficiarios, sobre la 

importancia del Plan y sobre su implementación

Ajuste de temas de capacitación basado en primer 

borrador de plan de agroquímicos
x

Coordinadora                        

Coordinador/a de eventos          

Experto en Agroquímicos                   

Experta Ambiental

Elaboración de primer borrador de plan de 

capacitaciones (Diseño de Módulos de Capacitaciones) 

definiendo metodología de capacitación a técnicos y 

metodología para beneficiarios, así como el desarrollo 

de los temas

x x x x x x

Coordinadora                        

Coordinador/a de eventos          

Experto en Agroquímicos                   

Experta Ambiental

Entrega de primera versión de Plan de Capacitaciones x Coordinadora

Incorporación de mejoras a plan de capacitaciones x x

Coordinadora                        

Coordinador/a de eventos          

Experto en Agroquímicos                   

Experta Ambiental

Entrega de versión final de plan y módulos de 

capacitaciones
x Coordinadora

Coordinación de Eventos con Equipo de UTEPDA x

Capacitaciones a técnicos x x

Coordinadora                        

Coordinador/a de eventos          

Experto en Agroquímicos                   

Experta Ambiental                   

Asistente

Capacitaciones a beneficiarios x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Coordinadora                         

Coordinador/a de eventos                             

Capacitador/a                  

Asistente                          

Técnicos

Elaboración y entrega de informe intermedio 1 de 

capacitaciones
x x x x x x x x x x x

Elaboración y entrega de informe intermedio 1 de 

capacitaciones
x x x x x x x x x x x x x

Elaboración y entrega de informe intermedio 1 de 

capacitaciones
x x x x x x x x x x x x x

Elaboración y entrega de informe final de 

capacitaciones
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Coordinadora                         

Experto en Agroquímicos                   

Experta Ambiental                

Capacitador/a                   

Asistente                          

Técnicos

Propuesta de protocolo de monitoreo para 

supervisar la implementación del plan por parte 

de técnicos y extensionistas en el largo plazo

Revisión de información secundaria x x x x x x Coordinadora                       

Experta en monitoreo

Diseño de formularios para levantamiento de información x x Coordinadora                       

Experta en monitoreo

Encuestas y entrevistas a involucrados x Coordinadora                       

Experta en monitoreo

Revisión y análisis de protocolos implementados x Coordinadora                       

Experta en monitoreo
Definición de indicadores de desempeño y de impacto 

basados en la información levantada y adaptados al 

plan de de agroquímicos

x x x x x x x x x Coordinadora                       

Experta en monitoreo
Construcción de protocolo de monitoreo: proceso de 

recolección de datos y mecanismos de divulgación y 

comunicación

x x x x x x x x x x x x x x x Coordinadora                       

Experta en monitoreo

Entrega de primer borrador de protocolo de monitoreo x

Incorporación de mejoras al protocolo de monitoreo x x x Coordinadora                       

Experta en monitoreo

Entrega de protocolo de monitoreo x
Coordinadora                       

Experta en monitoreo

Informe Final de Consultoría x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2

3

Coordinadora                         

Coordinador/a de eventos                               

Experto en Agroquímicos                   

Experta Ambiental                

Capacitador/a                   

Asistente                          

Técnicos
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4. PERFIL DEL EQUIPO  

 

Equipo Especialidad Rol en la 

Consultoría 

Experiencia Relevante Organizaciones con las 

que ha Colaborado 

Esthefany Rodríguez, M.Sc. M.Sc. en Manejo y Gestión 

Integral de Cuencas 

Hidrográficas del Centro 

Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza 

(CATIE), Turrialba, Costa 

Rica.  

 

Licenciada en Ecología y 

Gestión Ambiental, 

Universidad  ISA, Santiago, 

República Dominicana. 

Coordinadora de la 

Consultoría 

Investigadora y docente del área de recursos 

naturales y cuencas hidrográficas. 

 

Consultora en proyectos de desarrollo con 

fondos nacionales e internacionales. 

 

Experta en Sistemas de Información 

Geográfica. 

 

 

UTEPDA, FAO, ADEPE, 

PPS, PNUD, CATIE, 

Helvelas, Plan Sierra, 

CNCCMDL, CAP, 

Guakía Ambiente, 

Patronato del Parque 

Central de Santiago, Plan 

Yaque, Universidad ISA. 

 

 

 

 

Katherine Denisse González 

Belliard 

Licenciada en 

Administración Turística y 

Hotelera,  Universidad O & 

M 

Asistente de la 

Consultoría 

Asistente de proyectos especiales de la 

Universidad ISA. 

 

Experiencia en atención al cliente, manejo de 

caja chica y coordinaciones logísticas 

Universidad ISA, PNUD, 

Hard Rock Hotel. 

Manuel Pérez Cuevas, M.Sc. Maestría en protección de 

cultivos (Fitopatología). 

Universidad de Puerto 

Rico,Recinto Mayaguez. 

 

Ingeniero Agrónomo, 

Universidad ISA, 

Santiago, República 

Dominicana. 

Encargado de 

Capacitaciones 

Capacitador en proyecto de fortalecimiento de 

clúster de vegetales e invernaderos en manejo 

integrado de plagas. 

Coordinador operativo de proyecto en 

entrenamiento en sistemas de producción 

agrícola en zonas montañosas para técnicos 

agrícolas y forestales de Haití. 

Profesor de Fitopatología y Agricultura 

Orgánica, Universidad ISA. 

Ministerio de Agricultura; 

CONIAF, Universidad 

ISA. 
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Emigdio Gómez, M.Sc. 

 

 

 

 

 

Maestría en Manejo 

Integrado de Plagas, Énfasis 

en Entomología, en Centro 

Agronómico Tropical de 

Investigación y 

Enseñanzas, (CATIE). Costa 

Rica. 

 

Ingeniero Agrónomo. 

 

 

Ingeniero Agrónomo 

con Especialidad en 

Agroquímicos. 

 

Estará encargado de 

la Elaboración del 

Plan de Gestión de 

Agroquímicos. 

Más de 30 años de experiencias en 

investigación en protección fitosanitaria. 

Más de 30 años de experiencias en manejo 

seguro de Plaguicidas en Cultivos tropicales. 

Más de 30 años de experiencia profesional en 

la sanidad de los cultivos alimenticios 

Tropicales y Agroforestales. 

Profesor e investigador de la Cátedra de 

Entomología Agrícola en la Facultad de 

Ciencias Agronómicas y Veterinarias. 

Consultor en la Oficina de Ejecución de 

Proyectos del Ministerio de Agricultura y 

Coordinador del Componente Sanidad 

Vegetal, con préstamos del Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

JAD, SEA, UASD, 

Ministerio de 

Agricultura, 

OEP/PATCA/MA/BI 

D, Banco 

Interamericano de 

Desarrollo, PUCMM, 

Universidad ISA, 

UCATECI, 

Universidad Mundial 

Dominicana, UFHC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yluminada Ortega, M.Sc. M.Sc. en Ecología y Medio 

Ambiente de la Universidad 

Nacional Pedro Henríquez 

Ureña (UNPHU). 

 

Ingeniera Agrónoma del 

Instituto Superior de 

Agricultura (ISA). 

Gestora  Ambiental. Investigadora y docente del área de recursos 

naturales de la Universidad. 

Más de 10 años de experiencia en trabajos 

vinculados al manejo y gestión sostenible de 

los recursos naturales. 

Prestadora de servicios ambientales con campo 

de especialidad en ecología y conservación de 

recursos naturales, registrada en el Ministerio 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Ministerio de Agricultura, 

Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales, CODOCAFÉ, 

Universidad ISA. 
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Experta en temas de: mitigación de efectos del 

cambio climático mediante programas de 

reforestación; diseño, construcción y 

operación de sitios de disposición final de 

residuos sólidos municipales; evaluación de 

impacto ambiental; monitoreo ambiental; 

ruido y contaminación sónica; y en técnicas 

sobre cultivos de cacao.   

Yuridy Bourdierd, M.Sc. Master en Ciencias Mención 

Técnología de Alimentos. 

Universidad ISA. 

Ingeniera Industrial. 

Universidad Tecnológica de 

Santiago. 

Experta en Monitoreo Experta en monitoreo de proyectos de 

desarrollo implementados por la Universidad 

ISA. 

Investigadora y docente del área 

de Técnología de los Alimentos 

Universidad ISA, 

Aeropuerto Internacional 

del Cibao. 

Cindy Cristóbal, M.Sc. Máster en Finanzas con 

Especialización en Dirección 

Financiera a través de 

Escuela Europea de 

Dirección y Empresa (EUDE 

Business School). Madrid. 

España. 

 

Máster en Administración de 

Empresas, con las 

concentraciones en 

Administración Industrial y 

Tecnología y Desarrollo 

Sostenible. INCAE Business 

School. Alajuela, Costa Rica. 

 

Licenciada en Gestión 

Financiera y Auditoría. 

Pontificia Universidad 

Católica Madre y Maestra. 

Directora de 

Extensión y 

Proyectos 

Experta en el manejo de proyectos, ha 

trabajado como asesora de mipymes de 

jóvenes y mujeres, a través de la Universidad 

ISA y Centro de Apoyo Integral al Desarrollo 

de las Mipymes, con experiencia en las 

cadenas de valor de cacao, banano, piña, 

aguacate, vegetales orientales, entre otras. Ha 

apoyado en el fortalecimiento de asociaciones 

de mujeres tales como Asociación de Mujeres 

de Chocolate de la Cuenca de Altamira 

(CHOCAL) brindando asesorías para la 

gestión empresarial y elaborando planes de 

negocios, ha recibido entrenamientos para el 

ofrecimiento de asesorías de empresarialidad 

femenina y ha apoyado en la coordinación de 

dicho programa en el Centro Mipymes ISA, 

también ha colaborado en otros proyectos con 

jóvenes de comunidades marginadas para el 

desarrollo de planes de negocios que les 

permita visualizar medios de vida. 

USAID, PNUD, MEPyD, 

Helvetas, IESC,  
SALOSA,  CEPROR,  
FEDA,  FONDESA-AFD-

ISA,  Sigma Alimentos 

Dominicana,  ARNÓ, 

CARMONA, INOA & 

ASOC. 
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Escarlet Chireno Lic. en Contabilidad 

Maestría en Administración 

de Empresas  

mención Gerencia de 

Agronegocios,  

(Cursando). 

Experiencia en soporte 

administrativo,  

técnico y financiero en 

proyectos y  

consultorías en la 

Universidad ISA. 

Asistente de 

Extensión y 

Proyectos 

Experta en contabilidad y administración de 

empresas.  

 

Con vasta experiencia en coordinaciones 

administrativas, logísticas y financieras. 

Trabaja con propuestas para concursos, 

licitaciones y/o convenios, asegurando la 

participación competitiva y sostenible de la 

Universidad. 

 

Además, cuenta con granxperiencia en 

elaboración de informes técnicos y financieros 

para organismos nacionales e internacionales. 

USAID, PNUD, FAO, 

Helvetas, Pimentel & CO, 

Universidad ISA 
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