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1.Glosario

 PDA´S: Proyectos de Desarrollo Agroforestal

 BID: Banco Interamericano de Desarrollo

 PBR: Préstamos basado en resultados

 MOPC: Ministerio de Obra Públicas y Comunicaciones

 OCGPFRE:  Oficina  Coordinadora  General  de  Proyectos  Financiados

con Recursos Externos 

 SAS: Salvaguardas Ambientales y Sociales 

 ESNAS:  Evaluación de Sistemas Ambientales y Sociales Nacionales

en la República Dominicana

 IGAS: Informe de Gestión Ambiental y Social

 PGAS:  Plan de Gestión Ambiental  y  Social  de los  proyectos  de la

muestra

 MGAS: Marco de Gestión Ambiental y Social del Programa

 END: Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030

 MIMARENA: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

 MA: Ministerio de Agricultura

 DIMA: Departamento de Ingeniería del Ministerio de Agricultura
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2.Antecedentes y justificación 

A fin de resolver los problemas de degradación de las cuencas hidrográficas
y de pobreza rural en áreas estratégicas del sur y oeste del país, el Gobierno
de  República  Dominicana  lanzó  en  2016  el  Programa  de  Desarrollo
Agroforestal Sostenible (PDAS), y solicitó el apoyo del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) para desarrollar un préstamo de inversión (DR-L1120)
con el  fin de contribuir al  financiamiento de estas acciones. El Programa
tiene como objetivos mejorar la productividad y la sostenibilidad ambiental
de los pequeños agricultores y restaurar las tierras públicas degradadas, a
través de los siguientes dos componentes: 

a) Componente 1: Desarrollo Agroforestal, a ser financiado a través del
instrumento  Préstamo Basado  en  Resultados  (PBR).  El  ejecutor  de
este componente será la Unidad Técnica Ejecutora del Programa de
Desarrollo Agroforestal (UTEPDA).

b) Componente 2: Rehabilitación de caminos vecinales, a ser financiado
a  través  de  componente  de  Obras  Múltiples.  El  ejecutor  de  este
componente  será  la  Oficina  Coordinadora  General  de  Proyectos
Financiados con Recursos Externos (OCGPFRE) dentro del Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). 

Considerando que los PBRs son préstamos en los cuales los desembolsos se
llevan  a  cabo  después  que  los  resultados  del  proyecto  hayan  sido
alcanzados, la ejecución de las actividades para alcanzar dichos resultados
se  lleva  a  cabo  en  base  a  la  aplicación  de  los  sistemas  nacionales  de
salvaguardias ambientales y sociales del país prestatario.

A  través  de  una  evaluación  de  los  sistemas  nacionales  del  país,  y  su
equivalencia con las salvaguardas del Banco, se han identificado una serie
de  riesgos  específicos  que  conlleva  la  aplicación  de  tales  sistemas
nacionales en el desarrollo de las actividades de la operación. Entre estos se
encuentran una inadecuada compensación en la restitución de derechos de
vía.

3.Generalidades

3.1 Impacto socioeconómico de las vías terrestres

Las infraestructuras viales tienen un gran impacto socioeconómico para los
países, justamente porque facilitan la interconexión de las comunidades y
permiten una dinámica de movilización de personas y bienes de consumo.
Según ONU Mujeres (2019) “La carretera,  una infraestructura básica que
muchos países dan por sentada, influye decisivamente en las vidas y los
medios de sustento de las personas que viven a su vera.”1

En ese sentido, el acceso a calles, carreteras y caminos supone un requisito
para el  desarrollo socioeconómico de personas y comunidades,  e incluso
repercute sobre el desarrollo local y territorial.  

1 ONU Mujeres (2019). Una carretera de Camerún hacia la igualdad de género”. 
Recuperado de: http://www.unwomen.org/es/news/stories/2019/3/feature-story-
cameroon-gender-road. 
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La inversión de los países en infraestructura vial asegura una devolución de
la  inversión,  pues  su  existencia  impulsará  actividades  económicas
alternativas, en base al acceso a zonas y comunidades. 

3.2 Descripción de la intervención y ubicación de 
los caminos

Con el fin de invertir en el desarrollo de las áreas estratégicas del Proyecto
Hondo  Valle-Juan  Santiago,  se  están  rehabilitando  50,0  km  de  caminos
interparcelarios a través del Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible
(PDAS),  con  el  apoyo  financiero  del  Banco  Interamericano  de  Desarrollo
(BID), cuya finalidad general es mejorar la productividad y la sostenibilidad
ambiental  de  los  pequeños  agricultores  y  restaurar  las  tierras  públicas
degradadas. El proceso de rehabilitación de los caminos interparcelarios es
una de las actividades del  PDA que persigue mejorar las condiciones del
transporte  de  los  productos  hacia  los  mercados  y  el  transporte  de  las
plantas para uso agroforestal y forestal.

Proyecto Proyecto  recuperación  de  la  cobertura
vegetal  para el  desarrollo sostenible en
los  municipios  Hondo  Valle  y  Juan
Santiago, provincia Elías Piña

Fecha contrato y vigencia 9 de noviembre de 2018 al 9 de julio de
2019

Fecha adenda y vigencia 9 de julio de 2019 al 9 de noviembre de
2019

Fecha  de  inicio  de
rehabilitación 

24 de enero del 2019

Localización En  los  poblados  de  Los  Naranjos,  Los
Botados,  Los Rincones,  La Agüita,  Boca
del  Botao,  El  Hoyazo,  Ramal  2  Bocas,
Barrero,  Los  Calimetes,  Sabana  los
Jengibres,  Los Pelaos,  Sabana de Chen,
Cañada  de  Los  Gallos,  Cañada  de
Cilantro, Joco Viejo, Sonador, Sabana de
la Loma, La Guardia del Café, La Tinaja
de los municipios de Hondo Valle, y Juan
Santiago de la provincia de Elías Piñas.

Extensión lineal  50.00 km
Área de Construcción 250.00 km2
Costo  de  Inversión  del
proyecto

RD$59,313,257.49 millones de pesos

Número de empleados 27  personas  entre  contratistas  y
supervisión.

Comunidad (es) cercana (s) Los Magueyes, Los Chicarrones, El Cedro,
Loma de Febrillet, Las Canas, entre otros.

Ing. Residente del Proyecto Luis Gallardo
Ing.  Residente  de  la
supervisión

Juan Manuel Segura

Zona Rural o Urbana Rural
Área  protegida  dentro  o Parque Nacional Sierra de Neiba
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próxima  (dentro  de  un
radio de 0-5 kms)

El  proceso  de  rehabilitación  consiste  en  realizar  una  limpieza  inicial  del
camino, luego se realiza el corte requerido para obtener el ancho de la vía,
se procede a acondicionar el talud rellenando con tosca, se compacta hasta
obtener el espesor requerido de la calzada y por último se abrirán cunetas
en tierra. Los trabajos de rehabilitación a implementar incluyen:

- Las intervenciones preparatorias: desbroce, preparación del terreno y
señalización.

- Obras complementarias: retiro de tierra vegetal; identificación de las
canteras propuestas, acondicionamiento de las canteras propuestas
siguiendo  las  directivas  medio  ambientales;  terraplenas  con  los
materiales seleccionados para rectificar trazado con la finalidad de
ensanchar la plataforma vial y alcanzar las dimensiones nuevas.

- Obras  para  la  capa  de  rodadura:  identificación  de  las  canteras;
preparación  y  elaboración  de  los  materiales  para  la  calzada;
abastecimiento; fabricación y transporte de los materiales necesarios
a la realización de la calzada.

- Obras de saneamiento: construcción de cunetas nuevas y divergentes
de tierra; construcción de nuevas infraestructuras y/o rehabilitación
de obras de artes hidráulicas conformes a los planos y levantamiento
de las obras existentes.

La rehabilitación de los caminos interparcelarios impactaron los siguientes
tramos: 

 Hondo  Valle

1. Hondo Valle-Los Naranjos
2. Los Rincones-Los Botaos
3. Ramal 2 Bocas-El Botao
4. Boca del Botao-El Hoyazo
5. Los Rincones-La Jagüita

 Juan Santiago

1. Sabana Los Gengibres-Los Pelaos
2. Sabana de Chen-Cañada de los Gallos
3. Cañada del Cilantro-Joco Viejo
4. Sonador-Sabana de la Loma-Monte Mayor
5. La Guardia del Café-La Tinaja

Estos tramos pertenecen a la Primera Etapa de la rehabilitación de caminos,
pues se ha previsto que en una primera instancia se rehabilitarán los tramos
pertenecientes a Las Cañitas y el Distrito Municipal de Los Fríos (Provincia
Azua), Distritos Municipales Sabaneta y Arroyo Cano (Provincia San Juan) y
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los Municipios de Hondo Valle y Juan Santiago, Provincia Elías Piña. En una
segunda  fase  se  rehabilitarán  tramos  pertenecientes  a  las  provincias
Bahoruco, Independencia y Barahona.

 Primera fase:  En la  actualidad,  ya  se  han  estado avanzando los
trabajos  de  rehabilitación  de  la  primera  fase.  Los  trabajos  en  Las
Cañitas y Los Fríos ya han sido concluidos; en Las Cañitas se entregó
la  obra  el  25  de  septiembre  de  2019  y  en  Los  Fríos  el  30  de
septiembre de 2019. Hondo Valle-Juan Santiago y Sabaneta siguen
avanzando,  aunque  se  detuvieron  por  causa  de  las  lluvias
prolongadas sobre estos territorios. 

 Segunda  fase:  Para  la  segunda  fase,  que  corresponde  a  las
provincias Barahona, Bahoruco e Independencia, a la fecha (10 de
diciembre de 2019) se está  realizando el levantamiento topográfico
de los caminos. Se ha realizado la publicación de la convocatoria en el
periódico Hoy, con la finalidad de que la documentación sea subida al
portal de Compras Dominicana el día de mañana 11 de diciembre de
2019. Se realizó la publicación de la licitación de la fase 2el día 09 de
diciembre de 2019-. 
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3.3 Metodología

Estos son los pasos agotados para la elaboración de este plan de restitución 
de derechos de vía correspondientes al PDA Hondo Valle y Juan Santiago. 

3.3.1 Principios 

El proceso de compensación producto de estas afectaciones debe regirse
por las políticas de Salvaguardas del BID y por principios que incluyan la
evaluación  de  los  niveles  de  vulnerabilidad,  participación  del  conyugue,
derecho a la reclamación y compensación adecuada al nivel de afectación,
derecho a información, inclusión, transparencia, negociación justa, fomento
de la participación. 

3.3.2 Instrumentos  de  levantamiento  de  información
para las actividades de rehabilitación  

No existe  una  legislación  que  regule  la  rehabilitación  y  construcción  de
caminos  interparcelarios  en  la  República  Dominicana.  Tampoco  pudimos
acceder  a  ningún  reglamento  o  directriz  empleado  por  el  Ministerio  de
Agricultura,  entidad  que  realiza  este  tipo  de  actividad  y  que  elaboró  el
presupuesto y diagnóstico inicial para este proceso de rehabilitación. Este
vacío legal y de instrumentos técnicos trajo como consecuencia la ausencia
de información y procedimientos para realizar las actividades de evaluación
inicial, por lo que cada instrumento debió ser diseñado in-house.    

3.3.3 Acceso  a  la  información  y  participación
comunitaria

Para  favorecer  la  participación  de  la  comunidad,  se  realizaron  dos
actividades  de  socialización  donde  se  compartió  información  sobre  la
rehabilitación de caminos con la finalidad de:

 Sensibilizar  a  la  población  sobre  los  tramos  de  caminos  vecinales  e
interparcelarios a ser rehabilitados, los riesgos ambientales y sociales y
sus  medidas  de  mitigación,  así  como  el  Plan  de  Relacionamiento  y
Participación Comunitario (PRPC) y el Mecanismo de Atención a Quejas
(MAQ), 

 Reforzar  el  papel  de  los  Comités  Locales  como  entes  de  consulta  y
potenciar la participación de la Comunidad, edificarles en los procesos de
gestión de quejas y resolución de conflictos, así como la construcción de
escenarios de confianza y relacionamiento con los actores convocados y
que participaron en las actividades de socialización. 

 Aclarar las dudas frente a la afectación de la rehabilitación de caminos
interparcelarios y vecinales.

 Fomentar  espacios  de  participación  para  contar  con  un  constante
intercambio de información.

 Dar respuesta a las inquietudes de los impactados.
 Recopilar  las  impresiones  de  las  personas  sobre  la  rehabilitación  de

caminos.
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 Socializar las actividades de rehabilitación,  así  como su calendario de
trabajo.

 Fomentar el conocimiento de los impactados sobre los aspectos de las
actividades  de  rehabilitación  de  caminos,  a  través  de  la  difusión
horizontal de las informaciones. 

 Propiciar que los actores se conozcan para facilitar el intercambio y las
futuras actividades de rehabilitación.

 Descripción de los caminos intervenidos y los cambios surgidos.
 Finalidad de la rehabilitación de caminos.
 Descripción de los trabajos realizados sobre los caminos.
 Beneficios de la rehabilitación de caminos en aspectos como la salud,

tránsito, valor de propiedad y desarrollo socioeconómico.
 Visitas  de  inspección  durante  la  rehabilitación  de  caminos

interparcelarios.
 Brindar informaciones sobre el Plan de restitución de derechos de vía.
 Asegurar  que  las  afectaciones  durante  la  rehabilitación  de  caminos

fueron evaluadas.
 Presentar el porcentaje de cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y

Social de caminos interparcelarios por parte de los contratistas.

3.3.4 Objetivos 

 Garantizar  la  existencia  de  un  instrumento  que  permita  la
implementación de herramientas que reduzcan los efectos negativos
de las actividades de rehabilitación de caminos.

 Favorecer  la  participación  de  las  comunidades  durante  todo  el
proceso de rehabilitación de caminos.

 Diseñar  mecanismos  e  instrumentos  de  levantamiento  de
información, con la finalidad de realizar compensaciones adecuadas y
justas a los afectados.

 Asegurar el restablecimiento y mejora de los medios de subsistencia
y  la  calidad  de  vida  de  la  población  afectada  por  el  proceso  de
restitución del derecho de vía del camino.

3.3.5 Levantamiento de las informaciones

Para  comprobar  las  afectaciones  ocurridas,  así  como  asegurar  la
indemnización  y  compensación  de  las  personas  afectadas,  se  realizaron
cuatro  (4)  visitas  de  levantamiento  de  información  y  una  (1)  visita  de
verificación  de  las  afectaciones,  donde  se  caracterizaron  aspectos
ambientales y sociales relevantes como:

­ Definir las condiciones geográficas de los caminos. 
­ Identificar  las  especies  arbóreas  removidas,  así  como  áreas

protegidas cercanas.
­ Identificación del predio afectado, tipo de afectación y magnitud:

a. Metraje/Ha de cultivos afectados
b. Tipo de cultivo
c. Metraje de empalizada afectada
d. Cantidad de plantas frutales afectadas
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e. Característica de las plantas (edad)
f. Coordenada geográfica de la afectación 

­ Cotejar las afectaciones susceptibles de reposición en especie.
­ Levantar información personal del afectado y su conyugue.
­ Confirmar la generación o no de ruido, la ocurrencia de generación de

polvo producto de la rehabilitación del camino, así como el horario de
trabajo de los contratistas.

­ Verificar  las  informaciones  compartidas  a  los  afectados,  su
participación  en  actividades  de  socialización,  así  como  sus
conocimientos de los mecanismos de comunicación para tramitar sus
opiniones. 

­ Corroborar  si  la  persona afectada es/ha sido  empleada durante la
obra  de  rehabilitación  del  camino  por  la  compañía  contratista
responsable de la rehabilitación.

3.3.6 Acompañamiento y evaluación 

Estas  visitas  se  realizaron  en  compañía  de  los  afectados,  de  un  técnico
agrícola (con conocimiento de las zonas afectadas, antes de la rehabilitación
del camino), miembros del Comité Local, Coordinador Técnico de Caminos,
el  Coordinador  Local  del  Proyecto,  el  Ingeniero  Residente  de  la  obra,  la
Especialista  Ambiental  y  la  Especialista  Social.  Durante  estas  visitas  se
acompañó al afectado a que señalara en campo la afectación sufrida y se
confirmara efectivamente que las condiciones del  terreno o bienhechuría
habían sido alterado, producto de la rehabilitación del camino. 

3.3.7 Categorización

Como consecuencia del proceso de rehabilitación y posterior al mapeo de
afectaciones realizado durante las visitas de verificación pudimos levantar
información sobre la cantidad de afectaciones recogidas en campo.

Guandules

Empalizada

Banana/Guineo

Aguacate 

Café

Naranja

Zapote

0 5 10 15 20 25 30 35

Afectaciones  

Porcentaje de afectación en Hondo Valle y Juan Santiago 
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3.3.8 Negociación y acuerdo

En la última visita de verificación, se negoció una compensación acorde a la
magnitud  de  la  afectación  y  alineada  a  la  tabla  que  detalle  el  “Pago
compensatorio por cercados y plantas afectados por el proyecto”. Se acordó
con  el  afectado  que  se  estaría  firmando  un  acto  de  consentimiento
informado que contendría:

­ Generales del afectado y su conyugue (si lo hubiere).
­ Identificación y localización del predio afectado.
­ El cultivo o bienhechuría afecto, cantidad, unidad y costo en pesos.
­ Usos del área afectada.
­ Evaluación técnica de la necesidad de re-poseer el área afectada.
­ Tipo  de  compensación  (restitución  en  especie,  reemplazo  o

compensación económica).
­ El  compromiso  de  la  entrega  conjunta  (ambos  conyugues)  de  la

compensación.

De  igual  forma  se  les  comunicó  que  en  los  casos  de  compensación
económica, los pagos están asociados a las autorizaciones de desembolso
que realice la Contraloría General de la República a la Tesorería Nacional,
quienes  a  su  vez  efectúan  los  pagos  de  las  cubicaciones  (partidas
presupuestarias)  a  las  compañías  contratistas.  Una  vez  realizado  este
proceso, se les estaría entregando los montos acordados durante el proceso
de negociación previa notificación.

3.4 Riesgos  producto  de  la  rehabilitación  de  los
caminos interparcelarios

Parte  de  los  riesgos  que  implicaría  la  rehabilitación  de  los  caminos
interparcelarios está la inadecuada compensación económica por liberación
de caminos, perjuicios por afectación a plantaciones y cultivos, afectación
de  hábitats  naturales  y  hábitats  naturales  críticos  (debido  a  un  mayor
acceso a los caminos) y conflictos sociales por liberación de derechos de
paso;  entre  otros.  En  tal  sentido  y  para  asegurar  la  participación  de  la
población en las iniciativas del Programa y contar con la anuencia de los
interesados que favorezca la implementación de medidas de mitigación, así
como para favorecer el empoderamiento de las comunidades, se requiere
de  la  ejecución  de  un  Plan  de  Restitución  de  Derechos  de  Vía,  cuyas
especificaciones  han  sido  contempladas  en  los  documentos  técnicos  del
Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible. 

En  el  PDA  Hondo  Valle-Juan  Santiago,  producto  de  estos  riesgos
identificados, sucedieron eventos durante la rehabilitación que resultaron en
afectaciones a cultivos y bienhechurías. Lamentablemente no se siguió la
secuencia definida para el procedimiento de evaluación de las afectaciones,
que debió realizarse antes de las actividades de rehabilitación, por lo que se
realizó  durante  la  obra  de  rehabilitación  de  caminos  interparcelarios  de
forma correctiva. Se debe tomar en consideración que en su contenido se
están siguiendo los lineamientos definidos en este documento para estos
procesos. 
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Para  compensar  por  los  daños  y  afectaciones,  se  han  identificado  a  los
afectados, el tipo de afectación y monto para compensar, como se puede
ver en el listado a continuación:
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Tabla de Avalúo PDA: Hondo Valle-Juan Santiago

No
.

Afectado Afectación Pago Camino

Cultivo/Bienhechurí
a 

Cantida
d 

Unida
d 

Pago 
dólar

Tasa 
dólar

Monto 
por 
afectació
n

 Monto 
Total

1  Café 20 Planta
s 

30 51 0 $14.280,
00 

Sabana de 
Chen - 
Cañada de 
Los Gallos 

Musáceas (Guineo / 
plátano)

6 Planta
s 

30 51 9180

Zapote 4 Planta
s 

25 51 5100

2   Empalizada 30 m 5 51 7650 $7,650 Ramal 2 Boca
del botao

3  Musáceas (Guineo) 2 Planta
s 

30 51 3060 $8.160,0
0 

Ramal 2 Boca
del botao

Guandules 20 m2 5 51 5100
4  Café 30 Planta

s 
30 51 0 $15.300,

00 
Hondo Valle - 
El Naranjo 

Musáceas (Guineo) 4 Planta
s 

30 51 6120

Aguacate 2 Planta
s 

40 51 4080

Naranja 4 Planta
s 

25 51 5100

Para el caso de Hondo Valle-Juan Santiago algunos de los afectados eligieron la reposición de las plantas o bienhechurías
afectadas (ver tabla representada por el  monto en cero “0”) y en algunos casos, eligieron la reposición de plantas y la
compensación en efectivo. La tasa del dólar empleada para la calificación de la afectación, es la misma tasa del dólar de la



fecha en la que se realizó el levantamiento2 en campo para verificar la magnitud de la afectación producida a consecuencia
de las actividades de rehabilitación de caminos.

2 La tasa del dólar para el 10 de septiembre de 2019 era de 51.23 para la compra. Ver file:///C:/Users/jeimy
%20bautista/Downloads/TAC4009_BC_2019%20(2).pdf

file:///C:%5CUsers%5Cjeimy%20bautista%5CDownloads%5CTAC4009_BC_2019%20(2).pdf
file:///C:%5CUsers%5Cjeimy%20bautista%5CDownloads%5CTAC4009_BC_2019%20(2).pdf


3.5 Procedimiento de pago de compensaciones 
producto de las afectaciones durante la 
rehabilitación de caminos interparcelarios y 
restitución en especie 

El  pago  de  las  compensaciones  a  las  afectaciones  sufridas  por  la
rehabilitación de caminos, está asociado al pago de la Quinta Cubicación
que se le pagará a las compañías contratistas, quienes son responsables del
pago del  monto  total  identificado en  la  matriz  de compensaciones.  Este
pago está asociado a que los documentos que avalan la orden de pago que
permitirá la solicitud de desembolso, tengan sus soportes correspondientes
tales como:

Comprobantes de pago de impuestos al día, 
Comprobantes de pago de obligaciones tributarias con la TSS,
Expedientes sin tachaduras,
Expedientes con facturas,
Registro de contrato de adenda, entre otros.

Para el 16 de diciembre la UTEPDA estará tramitando la solicitud de pago
para las cubicaciones pendientes de cada PDA. Se estima que la solicitud de
desembolso estará realizándose el lunes 16 de diciembre de 2019. El pago
de las cubicaciones se prevé realizarse entre la semana del  20 al  24 de
enero, pero igual se debe revisar que los documentos que justifican esta
solicitud estén completos. La Contraloría General de la República (órgano
rector de todo el proceso, quien determina las normas y reglas a que deben
someterse  las  cubicaciones  de  obras),  tras  su  validación,  autoriza  a  la
Tesorería Nacional a liberar los recursos. 

Luego de que los contratistas reciban el desembolso, se tardan 3 días en
realizar los pagos a nombre de los afectados, cuya constancia consistirá en
la firma del “Acta de consentimiento informado”, documento que incluye la
firma obligatoria del conyugue para que le sean entregados los fondos, a
menos que justifiquen la ausencia por razones de fuerza mayor. La firma de
las actas se realizará frente a una Comisión encabezada por el Coordinador
de Caminos, el Coordinador Local del Proyecto y miembros del Comité Local.
Las actas firmadas estarán en manos de la UTEPDA para su legalización y le
será entregado un ejemplar de dicho documento una vez sean legalizadas

Para los afectados que aún no se le ha hecho entrega de la compensación
en especie a la fecha, estará siendo repuesta en esta misma semana del 20
al  24 de enero.  Como prueba de la entrega,  el  Coordinador Local  con el
apoyo del técnico agrícola, elaborará el informe de seguimiento (que incluya
documentación que pruebe la veracidad de la entrega de las plantas, para
los casos en que se haya realizado o en caso contrario la declaración de no
haberlas recibido las plantas, con alguna justificación del vivero, en caso de
que se tenga esta información). 



4. Contenido del Plan de Restitución de 
Derechos de Vía

Este  documento  establece  los  mecanismos  principales  utilizados  para  la
adquisición y restitución de los derechos de paso en aquellos caminos en
donde se produzcan casos  de invasiones y  que no sea posible  evitar  la
afectación mediante la modificación puntual del trazado de la vía, tanto si
son  ocupaciones  de  tierras  agrícolas  o  predios  habitados,  así  como
independientemente del estatus legal del ocupante. En algunos casos

4.1 Objetivos principales

 Asegurar  que  las  personas  afectadas  por  la  restitución  serán
indemnizadas  y  compensadas  de  manera  equitativa  y  adecuada,
siguiendo lo establecido tanto por la normativa nacional como por las
políticas de salvaguardas del BID; 

 Restablecer y, si es posible, mejorar los medios de subsistencia y la
calidad de vida de la población afectada por el proceso de restitución
del derecho de vía del camino.

4.2 Responsabilidades y gestiones de la UTEPDA

Como  organismo  ejecutor  de  la  actividad  de  rehabilitación  de  caminos
interparcelarios,  la  Unidad  Técnica  Ejecutora  de  Proyectos  de  Desarrollo
Agroforestal  (UTEPDA), tendrá la responsabilidad institucional  y el control
presupuestario para la implementación del presente Plan de Restitución de
Derechos de Vía.

Para poder cumplir con los objetivos de este Plan, la UTEPDA ha realizado
todas las gestiones necesarias para llevar adelante la recuperación de los
derechos de paso en los caminos donde exista algún tipo de ocupación,
siguiendo  lo  establecido  tanto  por  la  normativa  nacional  como  por  las
políticas de salvaguardas del BID, tanto en lo referido al establecimiento de
precio, como a la forma de realización de la negociación. El proceso también
ha tomado en consideración las personas que están usando la tierra, aun si
no disponen de su correspondiente título de propiedad.

El plan ha sido elaborado por la UTEPDA para cada conjunto de caminos
interparcelarios  que  así  lo  requiera.  Es  responsabilidad  del  contratista  la
implementación del Plan, bajo la supervisión de la UTEPDA. 

La rehabilitación de los caminos también ha tenido efectos sobre los cultivos
y  bienhechurías  existentes  en  el  derecho  de  vía  de  los  caminos
rehabilitados.  Sobre  este  aspecto,  se  realizaron  varias  visitas  donde  se
realizaron  entrevistas  con  los  afectados,  evaluando  y  verificando
técnicamente  la  existencia  real  de  estas  afectaciones  y  ofreciendo  una
compensación adecuada. 

En ese sentido, se han realizado 5 visitas de inspección (febrero, marzo,
junio,  julio  y  septiembre)  y  una  visita  de  evaluación  técnica  de  las
afectaciones  con  la  finalidad  de  verificar  el  cumplimiento  del  Plan  de



Gestión Ambiental  y  Social  (PGAS).  De estas  visitas  se  pudo verificar  la
ocurrencia  de  afectaciones  dentro  del  derecho  de  vía,  afectaciones  que
deben ser compensadas. En las primeras cinco (5) visitas se definió la forma
en la que se compensaría a los afectados, de acuerdo al Plan de Restitución
de Derechos de Vía y en compañía de miembros del Comité Local, técnico
agrícola  por  zona,  el  ingeniero  Julián  Rodríguez  Peña (responsable  de  la
rehabilitación del camino), el Coordinador del Componente de Caminos, las
Especialistas Ambiental y Social, así como los afectados. 

Posterior a estas visitas, se elaboró la “Tabla de Avalúo para Hondo Valle-
Juan  Santiago”,  con  las  informaciones  recogidas  y  con  los  acuerdos  de
compensación que se socializaron con los perjudicados, evaluados por la
Comisión que verificó la afectación. 

La UTEPDA ha elaborado las “Actas de Compensación” donde se recogen las
informaciones detalladas de los cultivos o bienhechurías afectadas, puntos
geográficos  donde  se  encuentran  las  afectaciones,  montos  a  los  que
asciende la  compensación,  acuerdo arribado,  así  como las generales  del
afectado y su conyugue.

4.3 Igualdad de género 

Durante el  proceso de verificación de las afectaciones,  hemos levantado
información del  conyugue, incluyendo la naturaleza de la unión entre las
personas  titulares  del  predio  afectado,  así  como  su  condición  de  co-
propiedad. Igual se ha tomado en consideración esta condición a la hora de
elaborar  el  “Acta  de  consentimiento  informado”  que  detalla  el  acuerdo
negociado con los afectados.  

4.4 Fincas elegibles 

Las fincas elegibles para este Plan son aquellas que ocupen el derecho de
paso de los caminos a rehabilitar por este programa y que, tras haberse
estudiado la posibilidad de cambiar el trazado para evitar la afectación, se
ha  concluido  que  no  es  posible  técnicamente  y/o  es  económicamente
demasiado oneroso. Este Plan no aplica en el caso de que sea necesario el
desplazamiento  físico  de  viviendas  o  el  desplazamiento  económico  de
actividades comerciales, ya que dichas actividades no son elegibles dentro
de este programa.

Se  ha  verificado  que  todas  las  propiedades  afectadas  durante  la
rehabilitación de camino, se encontraran dentro del derecho de vía. Para
realizar este procedimiento de verificación se creó una Comisión compuesta
por representantes del Comité Local, el técnico agrícola responsable de dar
seguimiento a los productores del tramo afectado, el ingeniero responsable
de  la  obra,  coordinador  local,  vecinos  del  lugar,  el  Coordinador  de  los
Caminos de la Unidad, la Especialista Ambiental y la Especialista Social. En
la  comunidad  de  Hondo  Valle-Juan  Santiago  participaron  de  1  a  2
representantes  del  Comité  Local  (las  variaciones  dependían  del  tramo
visitado). Esta comisión definía las condiciones anteriores del terreno antes
de que fuera intervenido por la rehabilitación del camino y dimensionaba el
tipo  de afectación,  en conjunto  con el  afectado.   En esta  comunidad se
realizaron 4 visitas de diagnóstico y seguimiento en los meses de febrero,



marzo, junio y julio de 2019 y 1 visita de verificación de afectaciones en el
mes  de  septiembre.  Producto  de  estas  visitas  se  levantaron  las  Fichas
Técnicas  de  cada  tramo  de  caminos  (ver  anexo),  donde  se  detallan  las
actividades  de  rehabilitación,  condiciones  de  la  obra  y  afectaciones
ocurridas en el tramo. No se cuenta con las fechas reales cuando ocurrieron
estas  afectaciones,  las  fechas  de  referencia  obedecen  al  momento
específico del levantamiento de la información en campo.  

4.5 Procedimiento de identificación de predios 

Durante  la  rehabilitación  de  caminos  interparcelarios  existía  una
probabilidad  de  que  sucedieran  afectaciones  de cultivos  y  bienhechurías
existentes, dentro del derecho de vía. Lamentablemente no se contó con un
diagnóstico ex-ante de las condiciones de vía en los tramos intervenidos,
por lo que este procedimiento evalúa las acciones a implementar “durante”
el  proceso  de  rehabilitación.  Tomando  esto  en  consideración  se  debía
realizar  un  levantamiento  de  información  suficiente  para  caracterizar,
evaluar,  verificar  el  nivel  y  escala  de  las  afectaciones  causadas  por  las
actividades  de  rehabilitación  en  curso.  Una  vez  identificadas  las
necesidades para la restitución de derechos de vía, estos fueron los pasos
agotados por la UTEPDA y presentados al BID:

- Identificación y localización de los predios afectados: número y mapa
mostrando los predios afectados. Se cuenta con las coordenadas de
cada  terreno  que  resultó  afectado  durante  la  rehabilitación  de
caminos.

- Descripción del tipo de tenencia de las propiedades afectadas: este
aspecto no pudo dimensionarse en su momento, por lo que dejamos
una opción amplia  en el  acto de consentimiento informado con la
denominación  “propietarios  (a)  y/o  usufructuarios(as)  y/o
poseedores”.

- Cada caso individual será identificado y documentado: cada caso de
afectación contó con un proceso de verificación exhaustivo donde se
levantaron  las  generales  de  los  propietarios/usufructuarios  y/o
poseedores  afectados,  se  definió  en  cantidad  de  terreno/plantas
afectadas,  el  uso  de  los  terrenos  (en  su  mayoría  dedicados  a  la
producción agrícola), entre otros.

 Nombre del propietario
 Área a ser afectada (hectáreas o metros cuadrados)
 Usos dentro del área a ser afectada



 Situación legal de la tenencia de la tierra
 Evaluación técnica de la necesidad de re-poseer el área afectada

para uso del proyecto.

- Valuación de bienhechurías afectadas (por ejemplo, restauración de
cercados),  árboles  frutales,  cultivos,  o  bienhechurías  que  puedan
existir en el área a ser adquirida. 

- Descripción de los  pasos para llevar a cabo una negociación justa
para  determinar  la  compensación  correspondiente,  dentro  de  las
normas dominicanas y las salvaguardias del BID:

 La  negociación  debe  ser  plenamente  documentada,  incluyendo  el
acta de consentimiento, debidamente firmada.

 La compensación directa por el área afectada debe estar de acuerdo
con una evaluación de su valor de mercado. La evaluación debe ser
documentada claramente.

 La compensación por la pérdida de la productividad asociada al área
afectada puede incluir las siguientes modalidades:

 Reemplazo directo de las plantas y/o bienhechurías afectadas
(por ejemplo, restauración de cercas). 

 En el  caso de las  plantas, debe incluir  el  mantenimiento
hasta que la nueva planta entre en producción. La UTEPDA
se hace responsable del seguimiento de la planta, a través
de visitas que realizará el técnico agrícola en campo y que
serán reportadas al Coordinador Local, quien debe generar
un reporte de las condiciones de las plantas entregadas a
los afectados y remitirlos a las Especialistas Ambiental  y
Social.

 Pago  compensatorio  por  las  plantas  y/o  bienhechurías
afectadas

 En caso de plantas, el pago debe hacerse por cada planta
afectada.  En  caso  de  bienhechurías,  el  pago  debe  ser
suficiente para reemplazar la bienhechuría, (en el caso de
cultivos  debe  incluir  el  costo  del  reemplazo  y  del
mantenimiento  hasta  que  la  nueva  planta  entre  en
producción). Sobre este punto en particular, se hizo una
visita para que los técnicos del Ministerio de Agricultura
calcularan los costos exactos hasta que la planta entre en
producción.  Nos  explicaron  que  no  existe  un
procedimiento aprobado para realizar estas estimaciones,
pero compartieron una política que se pretende someter a
aprobación  para  regular  esta  actividad.  Las
compensaciones económicas producto de afectaciones a
cultivos  fueron  elaboradas  a  partir  de  estimaciones
consensuadas  al  momento  de  la  visita  por  parte  de  la
Comisión y en presencia del técnico agrícola quien expuso
que las compensaciones acordadas eran suficientes. Estas
estimaciones comprenden tanto el valor de la planta como
el valor del mantenimiento del cultivo.



A continuación se detallan los pagos correspondientes a cercados y plantas
afectados por el  proyecto de rehabilitación de caminos interparcelarios a
ejecutar por la UTEPDA.

Tabla
Pago  compensatorio  por  cercados  y  plantas  afectados  por  el
proyecto (dólares US$)
Metro  lineal  de
cercado

$5 En  todos  los  casos,  la
compensación puede hacerse por
medio  del  reemplazo  directo  del
cercado,  previo  acuerdo  con  el
usuario.

Banana $30 En  todos  los  casos,  la
compensación puede hacerse por
medio  del  reemplazo  directo  del
material  vegetal  afectado,  a
conveniencia del propietario.

Café $30
Guandúl $5 (por m²)
Aguacate $40
Otro (e.g., árbol frutal) $25

4.6 Actividades

Se acordó con los afectados por la rehabilitación de caminos, la definición
de  la  fecha  y  la  hora  de  la  visita  a  la  propiedad.  Esta  visita  estuvo
acompañada por la Comisión de verificación. El proceso de comunicación se
gestaba a través de una convocatoria oral con el técnico agrícola de la zona,
asegurando  que  el  afectado  estuviera  en  la  propiedad  a  la  hora  del
descenso. De igual forma, se hizo un primer formulario que detallaba las
afectaciones,  formulario  que  fue  complementado  con  visitas  posteriores
para contrastar la información brindada con los comentarios de la Comisión
que verificó la afectación registrada en principio.    

Se realizó un levantamiento de las áreas afectadas por el derecho de vía de
los caminos rehabilitados, así como de las mejoras que contenía el terreno.
En la primera visita se realizaba un diagnóstico, levantando la información
en base al  testimonio del  afectado. En la segunda visita se realizaba un
descenso  con  el  acompañamiento  de  la  Comisión  para  constar  que  las
declaraciones del afectado fueran apegadas a la situación del terreno, antes
de la realización de las actividades de rehabilitación del camino. Con este
proceso se pretende asegurar la veracidad de los datos ofrecidos, a falta de
un informe previo sobre las condiciones del terreno. 

Los  avalúos  siguen  los  lineamientos  establecidos  en  la  tabla  de  “Pago
compensatorio por cercados y plantas afectados por el proyecto” según las
especificaciones  establecidas  en el  PGAS/MGAS.  La  compensación  de  los
afectados se realizará con una indemnización monetaria y con el reemplazo
o reposición de la mejora afectada, según los lineamientos establecidos en
las  normativas  legales  nacionales  y  en  las  salvaguardas  ambientales  y
sociales del BID (ver Tabla de Avalúo).

5.Plan de Participación Comunitaria



5.1 Relaciones comunitarias y proceso de consulta

La participación efectiva requiere compartir información relacionada a las
actividades  de  rehabilitación  de  caminos,  de  tal  forma  que  genere  un
escenario  de  interacción  entre  las  personas  y  que  facilite  el  proceso de
consulta informado y contando con la contribución de los interesados en las
actividades  de  consulta,  negociación  y  acuerdo  vinculado  al  proceso  de
rehabilitación de caminos interparcelarios y demás actividades del Plan. 

Cada proceso de consulta se adecuará a la comunidad y a los interesados,
promoviendo  mecanismos  adaptados  al  contexto.  El  diálogo  con  los
afectados debe incluir la descripción de los procedimientos, las opciones de
compensación,  el  propósito  del  plan  y  los  resultados  que  se  esperan
alcanzar, además de los tiempos en que se prevén lograr estos resultados y
el mecanismo de atención de quejas.

5.2 Intercambio de información

El desarrollo de las consultas incluirá un intercambio de información sobre el
proceso de rehabilitación de caminos,  las  salvaguardas que respaldan la
consulta y el contenido más relevante del Plan de restitución de derechos de
vía  (tipos  de  afectaciones,  medidas  de  compensación,  procedimientos  y
mecanismo de quejas). Este intercambio de información se realizó en Hondo
Valle  y  Juan  Santiago  durante  la  actividad  de  “Socialización  de  avances
previo entrega de los  caminos” el  día  30 de octubre de 2019 donde se
detalló el procedimiento de verificación de afectaciones, las personas que
componían la Comisión de verificación, los comentarios de las comunidades
sobre  los  caminos  interparcelarios,  las  Medidas  de  manejo  y  mitigación
ambiental y social en Hondo Valle y Juan Santiago para los temas de suelos,
calidad de aire y ruido, agua, cobertura vegetal, fauna, áreas protegidas,
tráfico  entre  otros  temas  relevantes  a  la  rehabilitación  de  caminos.
Compartimos en esta actividad la finalidad de la rehabilitación de caminos,
los beneficios, en qué consistieron las visitas de campo, las fechas en que
se realizaron actividades de socialización, sobre el mecanismo de atención a
quejas,  las  especificaciones  detalladas  en  este  plan  de  restitución  de
derechos de vía y las opciones de compensación que se acordaron con los
afectados. 

5.3 Pertinencia del intercambio de información

La consulta con los interesados debe permitir que los interesados reciban
las informaciones del plan con suficiente tiempo de anticipación para formar
su juicio de valor sobre el plan, así como formular las preguntas pertinentes.
Con  este  fin  se  compartieron  brochure  informativos  y  se  enviaron
invitaciones a las comunidades donde se les expuso, de manera resumida,
el contenido de la presentación. La participación en el PDA Hondo Valle y
Juan Santiago fue de 79 y 58 personas, respectivamente, para un total de
137 participantes.

5.4 Transparencia 



Las informaciones compartidas deben ser claras y alejadas de tecnicismos,
con la finalidad de que las personas afectadas entiendan los detalles del
plan y para favorecer la transparencia. 

5.5 Impactos y oportunidades

En el  proceso de consulta se les explicará los  impactos y oportunidades
asociadas  al  Plan,  así  como  el  sistema  de  seguimiento  posterior  al
levantamiento  de  información  sobre  las  afectaciones  y  compensaciones
producto de la rehabilitación de los caminos. 
 

5.6 Grupos vulnerables 

Se pondrá especial atención, tras la realización de los mapas de actores y
especialmente durante la realización de las consultas, a la participación de
las  mujeres,  envejecientes  y  grupos  vulnerables  en  cada  una  de  las
actividades. A su vez, cuando se realicen las consultas, los moderadores
deberán asegurarse de que se les da la palabra a estos colectivos y que su
voz es escuchada. Los intereses y opiniones de los grupos más vulnerables
deben quedar  contenidos  en los  documentos  y  actas que se levanten a
propósito del Plan.  

5.7 Criterios de vulnerabilidad

A. Personas con diversidad funcional (discapacidad) física o mental o
enfermos crónicos.

B. Personas mayores de 65 años sin ingresos propios (En cualquier
condición, ya que sus posibilidades son limitadas).

C. Personas  cuya  vivienda  se  encuentre  en  estado  de  riesgo  y
vulnerabilidad  a  eventos  climatológicos,  posterior   a  la
rehabilitación del camino.

5.8 Reuniones de trabajo 

Se establecerá un sistema de reuniones de trabajo con los afectados por las
actividades  de  rehabilitación  de  caminos.  La  finalidad  es  motivar  a  las
personas a participar  de las  acciones que se emprenderán en su propio
beneficio,  dándole  oportunidad de exponer  sus puntos  de vista  sobre  el
proceso  y  favoreciendo  su  integración  para  que  tengan  una  mejor
disposición respecto al Plan. Se hicieron 5 visitas de inspección en Hondo
Valle-Juan Santiago (Febrero, Marzo, Junio, Julio y Septiembre de 2019) para
revisar los avances de las actividades de rehabilitación de caminos, revisar
el cumplimiento de los Planes de Mitigación Ambiental y Social, así como la
cantidad  y  dimensiones  de  cada  afectación  sufrida  en  los  tramos
rehabilitados. 

Para el caso de Hondo Valle-Juan Santiago, se levantaron los formularios que
contienen las informaciones sobre la afectación, sus impresiones acerca de
la rehabilitación del camino, su nivel de conocimiento sobre los mecanismos
de quejas, participación o no en las actividades de socialización, percepción
sobre los niveles de participación y representatividad de la comunidad en
las actividades de socialización y cualquier comentarios de relevancia para
el  afectado  (que  sean  llevados  los  equipos  a  sus  terrenos  para  que  les



ayuden con un solar, que se realicen más talleres sobre cultivos de café,
que los tramos de caminos rehabilitados están deteriorados por las lluvias,
petición de ayuda para atender personas enfermas, entre otros temas). 

6.Mecanismo de atención a quejas y 
reclamos (MAQR)

El Mecanismo de atención a quejas y reclamos (MAQR) del Proyecto debe
ser divulgado ampliamente a todas las personas potencialmente afectadas,
e implementado en apoyo al Plan de Restitución de Derechos de Vía. Estos
esfuerzos serán plenamente documentados. Este mecanismo fue socializado
en  dos  ocasiones  en  Hondo  Valle  y  Juan  Santiago,  en  la  actividad  de
socialización del mes de enero y en octubre de este año. En cada visita de
inspección de los caminos, se les preguntaba a los comunitarios abordados
sobre su conocimiento o no del mecanismo de atención a quejas. En caso
contrario, se les informaba y motivaba a usarlo. 

7.Seguimiento

La UTEPDA dará seguimiento a las personas que han sido afectadas por la
rehabilitación de caminos por un periodo apropiado, pero no menos a un
año,  para  asegurar  que  la  compensación  ha  sido  justa  y  el  efecto  de
desplazamiento ha sido mitigado apropiadamente. Este seguimiento implica
el levantamiento de información en campo sobre los niveles de conformidad
con el trabajo realizado, a través de la Ficha Ambiental y Social, que será
completada  cada  mes  para  actualizar  las  informaciones  recogidas  y  se
levantará en cada uno de los caminos intervenidos, enviando un informe
con las novedades y datos recogidos al Banco cada mes.  

La  UTEPDA  deberá  hacer  seguimiento  cercano  del  pago  de  las
compensaciones  o  restituciones  en  especie.  En  este  último  caso  para
asegurar que las plantas reemplazadas entren en producción nuevamente.
El  pago a  los  afectados que hayan elegido la  compensación económica,
deberá realizarse durante la semana del 20 al 24 de enero de 2020. Una
comisión,  encabezada  por  el  Coordinador  de  Caminos  de  la  UTEPDA,
realizará  estos  pagos,  según  lo  expuesto  en  el  Punto  3.3  del  presente
documento.

7.1 Documentación que conforma el expediente por
afectado

Formulario  o  Ficha  de  Campo:  este  instrumento  recogerá  informaciones
sobre  el  predio  afectado  incluyendo  las  generales  de  los  afectados
(propietario/poseedor  y  conyugue/pareja  de  hecho),  tipo  de  afectación,
especificaciones  del  PGAS,  medidas  a  implementar  recomendadas
(restitución  de  planta,  restitución  de  cerca,  compensación  económica  o
cesión de terreno), entre otros.



8.Anexos

1. Listado  de  actas  de  consentimiento  informado  Hondo  Valle  y  Juan
Santiago

2. Ficha  técnica  de  los  caminos  interparcelarios  Hondo  Valle  y  Juan
Santiago

3. Formulario de levantamiento técnico para caminos interparcelarios
4. Socialización avances caminos interparcelarios Fase I




